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Progetto definitivo delle opere private e delle opere pubbliche riguardante la
riorganizzazione e la riqualificazione funzionale ed ambientale del
campeggio/villaggio turistico "Spiaggia e Mare" - Via dei Mille 62, Porto Garibaldi,
Comacchio (FE).

Lorenzo Agosta architetto
Via Albere 80/D 37138 Verona - tel.+39 045 8203240
pec lorenzo.agosta@archiworldpec.it
email lorenzo.agosta55@gmail.com

Partner: Architer s.r.l.
Società di ingegneria certificata UNI EN ISO 9001:2015 da TÜV Italia s.r.l. per il
campo di  applicazione: Progettazione  integrale, direzione  lavori e
coordinamento  della  sicurezza per la costruzione e la ristrutturazione e il restauro
di edifici civili ed industriali ed opere di urbanizzazione. Sviluppo di piani territoriali
ed esecuzione di studi ambientali. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini
della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.

Progettista architettonico
Arch. Lorenzo Agosta
Arch. Gian Arnaldo Caleffi

Il Committente
Holiday Park "Spiaggia e mare"

Data
Luglio 2023

Coordinamento dello
S.I.A.
Arch. Gian Arnaldo Caleffi
Architer S.r.l.

Programmazione
territoriale e Progetto
Arch. Lorenzo Agosta

Progettista impianti elettrici

Per. Ind. Massimo Bruttomesso

Progettista impianti
meccanici
Per. Ind. Maurizio Farinelli

Progettista opere verdi
Tecnico Progettista di
Spazi Verdi  Silvia Fogli

Indagini geologiche
Dott. Geol. Thomas
Veronese

Indagini naturalistiche
Studio Delta
Dott.ssa Cristina Barbieri

Indagini acustiche
Ing. Vito Signorello

Lug-Ago 2022
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BIENNIO
TERMINE 

OPERE  

1° Biennio1° MESE 24° MESE

1° MESE 24° MESE

Rete idrica ed antincendio ex Zone E2 e G3

1° MESE 

Rete illuminazione pubblica e punti luce ex Zone 
E2 e G3

Piantagione nuove alberature ex Zone E2 e G3

PREMESSA
Il cronoprogramma definisce i tempi per la realizzazione degli interventi, prendendo come riferimento la data di inzio lavori, 
a seguito del rilascio del primo Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione, e colloca le opere stesse all’interno 
dell’arco decennale di validità della Convenzione Urbanistica che corrisponde all’ipotesi di Piano di Sviluppo Aziendale 
formulata ad uso interno dalla società proprietaria, già presentato all’Amministrazione Comunale all’atto 'AVVISO  PER  LA  
PRESENTAZIONE  DI  PROPOSTE  DI  PROGETTI  DI  RILEVANTE INTERESSE  PER  LA  RIGENERAZIONE  TURISTICO-AMBIENTALE  
DELLA  COSTA  DA INSERIRSI NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE (ART. 18 DELLA L.R. 20/2000)'.  

CRONOPROGRAMMA - TABELLA

DESCRIZIONE
INIZIO                                                                    

(dall'Inizio Lavori)
FINE                                      

(dall'Inizio Lavori)

Piantagione di tamerici lungo la nuova recinzione 
lato arenile

Opere verdi - Opere accessorie

1° Biennio

Rete gas metano ex Zone E2 e G3

24° MESE

1° MESE 

Realizzazione del cordone dunoso con impiego di 
tecniche d'ingegneria naturalistica

Opere di urbanizzazione: reti

1° Biennio

Realizzazione nuova recinzione lato arenile h 1,80 
m, formata da pali di legno diam. 140 mm, h palo 
3,00 m, completa di cancelli

Arretramento delle case mobili presenti nella 
zona antistante l'arenile e loro ricollocazione nella 
restante parte della struttura turistico ricettiva ad 
ovest del percorso pedonale principale (nord-sud) 
interno

Realizzazione piazzole e viabilità ex Zone E2 e G3

Demolizione recinzione esistente lato arenile 

Formazione duna

1°

1° Biennio

Rete fognaria ex Zone E2 e G3

Rete distribuzione energia elettrica ex Zone E2 e 
G3

Demolizioni - Opere accessorie

Rete telecomunicazioni ex Zone E2 e G3

Impianto irrigazione piazzole ex Zone E2 e G3

24° MESE
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BIENNIO
TERMINE 

OPERE  

CRONOPROGRAMMA - TABELLA

DESCRIZIONE
INIZIO                                                                    

(dall'Inizio Lavori)
FINE                                      

(dall'Inizio Lavori)

2° Biennio

2° Biennio

2° Biennio

2° Biennio

3° Biennio

3° Biennio

3° Biennio

5°
97° MESE 120° MESE 5° Biennio

Campo da calcetto completo di recinzione e 
illuminazione
Campo da racchettone completo di recinzione e 
illuminazione

Salvaguardia e valorizzazione del bunker.

Realizzazione del percorso ciclopedonale 49° MESE 

Realizzazione nuova reception, magazzini e blocco 
servizi igienici 

Piantagione alberature per pineta pini diametro 
24/28

Opere verdi - Opere accessorie

Campo polivalente completo di recinzione e 
illuminazione

73° MESE

Opere verdi - Opere accessorie

Allestimento area glamping

49° MESE 

Piantagione alberature per pineta pini diametro 
14/16

25° MESE 

Adattamento reti infrastrutturali esistenti in 
nuova area glamping

4° Biennio

Opere di urbanizzazione: reti

72° MESE

49° MESE 72° MESE

25° MESE 

Demolizioni - Opere accessorie

Realizzazione rotatoria di accesso e nuovo 
ingresso

3°

4°
Sistemazione a verde zona sportiva: realizzazione 
tappeto erboso e piantagione alberature

Sistemazione a verde zona sportiva: riporto 
terreno vegetale

Livellamento terreno, pulizia e preparazione 
nuova area glamping

96° MESE

48° MESE 

Realizzazione campi gioco zona sportiva

72° MESE

72° MESE 

Opere di urbanizzazione: percorsi

3° Biennio

Opere di ricomposizione ambientale

Opere di urbanizzazione: strade

Allargamento a tre corsie di Via dei Mille nel 
tratto tra Via Acciaioli e la struttura ricettiva 
Spiaggia e Mare - 2° tratto Tavola B2 bis (1)

25° MESE 48° MESE 

48° MESE 

49° MESE 

48° MESE 

2°

25° MESE 
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BIENNIO
TERMINE 

OPERE  

CRONOPROGRAMMA - TABELLA

DESCRIZIONE
INIZIO                                                                    

(dall'Inizio Lavori)
FINE                                      

(dall'Inizio Lavori)

(1)
L'opera pubblica sarà realizzata dall'Amministrazione Comunale con il 50% del plus valore derivante dalla 
convenzione con l'UMI 1B Spiaggia e Mare.
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