
Progetto esecutivo delle opere pubbliche riguardante la riorganizzazione e la
riqualificazione funzionale ed ambientale del campeggio/villaggio turistico
"Spiaggia e Mare" - Via dei Mille 62, Porto Garibaldi, Comacchio (FE).

Lorenzo Agosta architetto
Via Albere 80/D 37138 Verona - tel.+39 045 8203240
pec lorenzo.agosta@archiworldpec.it
email lorenzo.agosta55@gmail.com

Partner: Architer s.r.l.
Società di ingegneria certificata UNI EN ISO 9001:2015 da TÜV Italia s.r.l. per il
campo di  applicazione: Progettazione  integrale, direzione  lavori e
coordinamento  della  sicurezza per la costruzione e la ristrutturazione e il restauro
di edifici civili ed industriali ed opere di urbanizzazione. Sviluppo di piani territoriali
ed esecuzione di studi ambientali. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini
della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E CALCOLO UOMINI/GIORNO

Opere di Urbanizzazione previste Accordo art.40 LR 2000 U.M.P.A. 1 - U.M.I. 1b - Spiaggia & Mare 
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PERCORSO CICLOPEDONALE PORTO GARIBALDI - LIDO DEGLI SCACCHI

PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO BIENNIO

3° MESE

Scavi di sbancamento e trasporti rifiuto

cigli e cordoli
opere di rinforzo - geogriglia

2° MESE

N. SETTIMANE

MESE

pavimentazione in conglomerato bituminoso
segnaletica stradale verticale e orizzontale

Prova di piastra
Smobilizzo di cantiere

1° MESE

disfacimento pavimentazione in masselli vibrocompressi

fondazioni stradali

Posa sottoservizi
impianti di illuminazione pubblica
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5°SETTIMANA

ROTATORIA INGRESSO SPIAGGIA & MARE

PERIODO DI RIFERIMENTO: SECONDO BIENNIO

3°SETTIMANA

Scavi di sbancamento e trasporti rifiuto
formazione di rilevati e stabilizzati

N. SETTIMANE

MESE

Prova di piastra
Smobilizzo di cantiere

4°SETTIMANA1° SETTIMANA

pavimentazioni in calcestruzzo

Posa sottoservizi

cigli e cordoli

terreno vegetale e semina aiuola

impianti di illuminazione pubblica

2° SETTIMANA

conglomerato bituminoso

segnaletica stradale verticale e orizzontale

taglio e fresatura pavimentazione
demolizione massicciata stradale e sottofondo
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1
2
3
4
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7
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9 consolidamento e riparazione struttura
10 impermeabilizzazione della copertura
11
12
13
14
15

intonaci interni ed esterni
opere in ferro - segnaletica
messa a dimora di piante e siepe
recinzione ingresso

6°SETTIMANA5°SETTIMANA

N. SETTIMANE

MESE

Smobilizzo di cantiere

4°SETTIMANA1° SETTIMANA

pavimentazioni in masselli di calcestruzzo vibrocompresso 

potatura e manutenzione alberature esistenti
pulizia del manufatto

terreno vegetale e semina aiuola

2° SETTIMANA

rimozione intonaci 

VALORIZZAZIONE BUNKER BELLICO 

PERIODO DI RIFERIMENTO: QUARTO BIENNIO

3°SETTIMANA

Scavi di sbancamento e trasporti rifiuto
formazione di rilevato e stabilizzati
cigli e cordoli 
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MESE

Prova di piastra
Smobilizzo di cantiere

1° MESE

disfacimento pavimentazione in masselli vibrocompressi

fondazioni stradali

Posa sottoservizi
impianti di illuminazione pubblica

conglomerato bituminoso
segnaletica stradale verticale e orizzontale

RIQUALIFICAZIONE VIALE DEI MILLE - 3° CORSIA

PERIODO DI RIFERIMENTO: SECONDO BIENNIO

3° MESE

Scavi di sbancamento e trasporti rifiuto
formazione di rilevati e stabilizzati

cigli e cordoli

2° MESE

demolizioni e fresatura pavimentazione
N. SETTIMANE
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