Intervento finanziato ai sensi dell’art. 1, commi 29-37 della Legge n. 160/2019
Tematica PNRR: M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica 2.2: Interventi per
la resilienza, la valorizzazione del terriforio e Uefficienza energetica dei Comuni

Finanzilato
dall'Unione europea
NextGenarationEy

COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

CUP n. E94J22000190006 - CIG n. 93459634A6. PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA STRUTTURA SPORTIVA A NEIVE BORGONUOVO

Impresa:  BRUNO IMPIANTI S.r.L
Via Circonvallazione, 45
12030 Monasterolo di Savigliano (CN)

Aggindicazione Lavori in data: def 31/08/2022det. n. 58

a) Importo lavori a base d’asta pari a: € 35.452,34 (trentacinquemilaquattrocentocinquantadue/34)
b) Oneri per [a sicurezza pari a: € 1.418,09 (millequattrocentodiciotto/09)

¢) Importo lavori totale pari a: € 36.870,43 (trentaseimilaottocentosettanta/d3)

d) Ribasso offerto su (a): 0,50%

@) Importo contrattuale netto: € 36.693,17 (irentaseimilaseicentonovantatré/17)

) IVA con Aliquota del 22% pari a: € 8.072,50 (ottomilasettantadue/50)

g) Importo contrattuale Totale: € 44,765,67 (quarantaquatiromilasettecentosessantacingque/67)

RETLAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetio princivale:

Il progetto definitivo-esecutivo redatto in data 14 luglio 2022 dal Per. Ind. Ivan Borgna sulla base
della determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Neive n. 42/OR del
30/06/2022 per l'importo complessivo di € 50.000,00 cosl ripartito:



| Finanziato
| dall'Unione europea

| MextGenerationEU
QUADRO ECONOMICO
a) importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (Interventi di Riqualificazione Energetica)
A misura £35452,34
b} Importo per Fattuazione det Plani di Sicurezza (MON soggetti a Ribasso d'asta)
Acorpo .. R 141803
TOTALE ABASEGARA. RN £36:870,43
TOTALE A BASE GARA £35 452,34'
QMERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIAMI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) £1 418,09]

h) Somme a disposiziona della staziohe appaltante per:

h1) Accantonamento per incentive RUP {art.113 Digs 50/16) £ 294,96
h2) Arrotond ti £0,00
ha

Sommano . L €4166,36

n

Approvazione e finanzigmento del progetto principale:

Con determinazione del RUP del 18.07.2022 (recepita da det. N.48/OR del 19.07.2022), & stato
approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA NEXTGENERATIONEU. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRUTTURA SPORTIVA A NEIVE BORGONUOVO" redatto dal
Tecnico incaricato Per. Ind. Ivan Borgna dell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui €

35.452,34 a base d’asta soggetti a ribasso ed € 1.418,09 per oneri relativi alla sicurezza.

Assuntore dei lavori:

Con procedura tramite affidamento dirvetto ai sensi dell’'art. 1 comma 2 lett. 4) della legge n.
120/2020, 1 lavori in argomento sono stati affidati all’impresa BRUNQ IMPIANTI Sr.l di
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN) per il prezzo netto di € 36.693,17 comprensivo di €

1.418,09 per oneri relativi alla sicurezza.

Contratto principale:

L’affidamento dei lavori venne stipulato in data 31 agosto 2022 con il n. 58 di determinazione

presso il Comune di Neive ubicato in Piazza Italia, n.1, Neive.
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Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 36.693,17.

Responsabile del procedimento, Direttore dei Lavori:

Le funzioni Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Responsabile del Servizio Arch.
GERMANI Gianluca.

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Per. Ind. Ivan Borgna.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 06 settembre 2022 come da verbale in pari data firmato senza

riserve da parte dell'Impresa.

Inizio dei lavori:

I lavori furono iniziati il giomo 06 settembre 2022 come da verbale in pari data firmato senza

riserve da parte dellTmpresa.

Sospensione dei lavori:

I lavori furono sospesi il giorno 06 ottobre 2022, a causa delle difficoltd connesse con
I’approvvigionamento di alcuni tipi di materiali, come da verbale in pari data firmato senza riserve

da parte dell'Tmpresa.

Ripresa dei lavori:

I lavori furono ripresi il giorno 05 novembre 2022, perché furono approvvigionati tutti i materiali
necessari mancanti, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Tmpresa.

Nuovo termine contrattuale di fine dei lavori 22/02/2023

Ultimazione dei lavori:

L.a Direzione dei lavori, con ceriificato in data /7 febbraio 2023 dichiarava ultimati i lavori
medesimi in data 17 febbraio 2023 senza applicazione di alcuna penale come accordo con la

stazione appaltante.
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Verbali di muovi prezzi:

Non sono occorsi nuovi prezzi.

Opere Aggiuntive:

Non sono occorse opere aggiuntive.

Varianti di Progetio.

Non & accorsa nessuna variante di progetto.

Andamento dei lavori:

T lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini ¢

disposizioni del Direttore dei Lavori.

Stato finale:

Lo stato finale ¢ stato redatto dal Direttore dei lavori in data /7 febbraio 2023 e riporta le seguenti

annotazioni:
- Importo dei lavori a base d’asta : € 36.870,43
- Di cui importo per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €1.418,09

- Importo dei lavori a base d’asta esclusi di oneri sicurezza (soggetto a ribasso) € 35.452,34

- A dedurre il ribasso d'asta del 0,50% su € 35.452,34 €17726
- Importo dei lavori eseguiti € 35.275,08
- Restano nette (comprensive di oneri per la sicurezza) € 36.693,17

Confionto fra la somma autorizzata e quella spesa.

- Importo autorizzato per lavori a base d’asta €36.870,43
- Importo contabilizzato per lavori a base d’asta € 36.693,17
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale €36.693,17
Lconomie:

- Lavori a base d’asta: € 177,26 oltre TVA pari all’importo derivato dal ribasso d’asta del 0,50%;

Resta alla stazione appaltante un’economia di € 177,26 oltre IVA.
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Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

I Comune ha provveduto a recepire il DURC, documento unico di regolaritd contributiva, €
l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali net

confronti di INPS, INAITL. ¢ Cassa Edile prima della sottoscrizione del contratto.

Riserve dell'Impresa:

L'Tmpresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.
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VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori & stata eseguita in un’unica data: il giorno
17 febbraio 2023 per verificare la completezza dei lavori eseguiti e per la messa in servizio
dell’impianto e successivo collaudo.

Alla sopracitata visita, oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori, sono intervenuti alla stessa:

1) Sig. Roberto BRUNO in qualita di titolare dell’impresa BRUNO IMPIANTI S.r.l. con sede in
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN) - Via Circonvallazione, n.45.

Descrizione dei lgvori eseguiti;

Lavori di  "PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXITGENERATIONEU.
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRUTTURA
SPORTIVA A NEIVE BORGONUQVO™,

Risultati della visita di collaudo:
Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri

intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono state eseguite le verifiche
iniziali previste dalla Norma CEI 64-8 parte 6 e sez. 714: misura resistenza di terra; prova
interruttori differenziali; verifica caduta di tensione fondo linea; prova di isolamento conduttori.
Tutte le verifiche hanno avuto esifo positivo.

Per le parti non piu ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, 1'Tmpresa ha
assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le
prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare 1'Impresa, per gli

effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformita o vizi.

Osservanza delle prescrizioni:
Da quando si ¢ potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni,

accertamenti e saggi, si & tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per
tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei ¢
seguite le modalitd specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione & stata condotta
a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite

¢ le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilita e nello stato finale,
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Cid premesso,
Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti
dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
¢) che per quanto non ¢€ stato possibile ispezionare o di difficile ispezione 'Impresa ha in particolare
dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformitd o vizi oltre quelli
notati;
d) che per quanto & stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni,
forma, quantita e qualitd dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
¢) che 'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 36.693,17 oltre IVA ¢é pari
alle somme autorizzate e contabilizzate;
f) che I'lmpresa ha ottemperato a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti
disposizioni;
g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensijoni
regolarmente verbalizzate;
h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano
suscettibili di pratica valutazione a misura ¢ sono state ad ogni modo contenute nello stretto
necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entita dei lavori stessi;
i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
1) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e
non risultano altresi notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
m} che I'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini ¢
disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi,
n) che 'Impresa ha firmato la contabilita finale senza riserva;
0) che Ilmpresa ha consegnato successivamente alla data di fine lavori la dichiarazione di
conformita ai sensi della legge 186/68 per gli impianti esclusi dall’ambito di applicazione del DM
22 gennaio 2008, n.37.
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Il sottoscritto Direttore dei Lavori cettifica che 1 lavori di “PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA NEXTGENERATIONEU. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRUTTURA SPORTIV4A A NEIVE BORGONUOVO” eseguitt
dalla ditta BRUNQ IMPIANTI Sr.l con sede in Monasterolo di Savigliano (CN) — Via
Circonvallazione, n. 45 in base all’affidamento in data 3/ agosto 2022 n, 58 di determinazione sono

stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Tmpresa come segue:

- Ammontare del conto finale (oltre IVA) €36.693,17

- Credito dell'lmpresa per “i lavori di "PNRR FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA STRUTTURA SPORTIVA A NEIVE BORGONUOVO” (oltre
IVA)

€36.693,17

Resta il credito dell'Impresa di € 36.693,17 (diconsi euro frentaseimilaseicentonovantatré/17) oltre
all’IVA del 22% di € 8.072,50 (diconsi euro ottomilasettantadue/50), per un totale di € 44.765,67
(diconsi euro gquarantaquattromilasetiecentosessantacingue/67) indicato nel certificato di
pagamento N.1 del 18/05/2023, che pud essere corrisposta alla ditta BRUNQ IMPIANTI S.r.l. con
sede in Monasterolo di Savigliano — Via Circonvallazione, n.45 a saldo di ogni suo avere in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente

atto,

Neive, 1i 18 maggio 2023

11 Direttore dei Lavori L’Impresa




