Comune di Magomadas

Provincia di Oristano

Area Techica

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 25.05.2016 Albon. /63 del QE.CE B

Oggetto: Lavori di “Completamento della pavimentazione del centro storico”™ Approvazione
contabilita finale, certificato di regolare esecuzione - Codici: CIG 5978135111 - CUP
G18114000020004

L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese maggio

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale del 01.07.2012 prot. n. 1956 del 04/07/2012 di nomina di Responsabile

dell’ Area Tecnica all’Ing. Vinicio S. Vinci;

PREMESSO:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 80 def 26.09.2014 veniva approvato il progetto definitivo ed
esecutivo redato dal Geom. Francesco Scanu, per un importo complessivo pari ad € 130.000,00 di cui €
98.880,47 per lavori cosi ripartiti: € 14.538,80 per manodopera non soggetti a ribasso, € 84.341,67 per
lavori soggetti a ribasso, € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione n. 25 del 19.03.2015 si & proceduto all’aggiudicazione definitiva alla ditta F.F.
Serci srl con sede in Via Caprera n. 15 Guspini (VS) e con P.I. 01633700920, la quale ha offerto il
ribasso del 23,243% sull’importo a base di gara, e conseguentemente un importo netto di € §0.276,94 di
cui € 64.738,14 per lavori, € 14.538,80 per manodopera non soggetta a ribasso ed € 1.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva al 10% per un importo complessivo lordo di € 88.304,63;

- venne stipulato regolare contratto a rogito del segretario comunale & stato stipulato in data 15.05.2015
rep. 01;

- con determinazione n. 120 del 04.11.2015 si prendeva atto della perizia redatta, ai sensi dell’art. 132 ¢. 1
lett ¢) del D.Igs 163/06, dal direttore dei Lavori Geom. Francesco Scanu con integrazione dell’impegno
di spesa a favore delia ditta F.F. Serci Srl. di € 17.684,49 lordi;

DATO ATTO che I’opera di che trattasi & cofinanziata con fondi di bilancio comunale;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 03.11.2013, come risulta dal certificato redatto dal

Direttore dei lavori  in contradditorio con P’impresa in data 03.11.2015;

VISTO lo stato finale dei lavori, dell’importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 96.321,02 compresi oneri di

sicurezza di €. 1.000,00 dal quale risulta un credito dell’impresa, a saldo degli acconti percepiti, di

€. 5.496,02 oltre IVA al 10%;

RILEVATO che I'importo complessivo netto dei lavori € inferiore all’importo previsto ex art. 141 comma 3

del D.Igs. n. 163/06, per cui il certificato di collaudo & sostituito dal certificato di regolare esecuzione e che

lo stesso ¢ stato emesso in data 18.12.2015 ed acquisito al prot. n. 3788 del 29.12.2015;
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VISTA la relazione finale predisposta dal Responsabile del Procedimento e del Direttore dei lavori in data

05.04.2016;

DATO ATTO che durante {’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni o distruzioni parziali o totali

di impianti ed opere preesistenti né sono pervenute richieste di risarcimento danni da parte di terzi, e pertanto

non si ¢ proceduto a pubblicare gli avvisi ai creditori come si evince dalla relazione sul conto finale del

Direttore dei Lavori;

RILEVATO che la ditta non risulta aver ceduto ’importo dei suoi crediti ne aver rilasciato procura o

deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento e che non esistono altri atti impeditivi

per la liquidazione del credito risuitante dallo stato finale;

VISTA faL.R.n. 5/07;

VISTO il D.Lgs. n. 163/06 ed il D.lgs n. 50/16;

VISTO il D.P.R. n. 207/10;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
| DETERMINA

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente:

1. DI APPROVARE la contabilita finale dei lavori in premessa, redatta dal Direttore dei lavori
controfirmata dall’impresa senza riserve in 29.12.2015, dell’importo nefto di € 96.321,02 compresi
oneri di sicurezza di €. 1.000,00; |

2. DI DARE ATTO che a seguito degli acconti percepiti, risulta un credito dell’Impresa di €. 5.496,02
oltre IVA al 10% per un totale di € 6.045,62 che faranno carico sullo stanziamento previsto per la
realizzazione dei lavori;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento per

Segreteria;

. \"ponsabile E]ell’Area Tecnica

et e

In& Vinicio S. Vinci
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