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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO

IPOTESI INIZIO LAVOR] PERIODO LAVORATIVO (Giorni)

20.06.2017 1°SETT. || 2° SETT. || 3° SETT. || 4° SETT. || 5° SETT. || 6° SETT. || 7° SETT. || 8° SETT. || 9° SETT. || 10° SETT. || 11° SETT. | | 12° SETT.

112(314|5|6|7| [8|910]1112[13[14] [15[16[17[18[19]120|121| [2223[24[25[26[27|28| [29|30|31[32[33[34(35| [36[37[38[3940(41142] [43({44145/46/47/48/49| [50|51/52[53[54{65[66| [57|585960(61/62/63] [64(65(66/67/68/69(70( |61[72[73[74(75(76(77| [78[79(80

FASI LAVORATIVE

ACCANTIERAMENTO

RIMOZIONE INFISSI ESISTENTI P.T. lJ

ADEGUAMENTO VANI P.T. . I I I

POSA NUOVI INFISSI IN PVC P.T. . I I I I I

RIMOZIONE INFISSI ESISTENTI P.P. l| []

ADEGUAMENTO VANI P.P. I “

POSA NUOVI INFISSI IN PVC P.P. .] [

POSA PENSILINA ACCIAIO-VETRO

SMOBILIZZO CANTIERE

ULTIMAZIONE LAVORI 80 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

Inizio lavori
Fine lavori

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
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€ 65.000
€ 130.000
€ 195.000
€ 240.000




