COMUNE DI SANT'ALESSIO
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SICULO

Piazza Municipio, n. 1 — 98030 Sant’Alessio Siculo (ME)

DIAGRAMMA DI GANTT

UFFICIO TECNICO COMUNALE

RIGENERAZIONE

URBANA DELLE AREE AD USO PUBBLICO

DEGRADATE SITE NEL COMUNE DI SANT’ALESSIO SICULO.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (Diagramma di Gant)

Data:
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RIEPILOGO:Prev. 01/01/2025 - 30/04/2025 = 120 gg. Giorni lavorativi Prev.82 gg.
LAVORTI INIZIO FINE GIORNI GENNAIO/25 FEBBRAIO/25 MARZOQO/25 APRILE/25
5 12 19 24 > 5 6 23 16 3 50 13 0 27
Predisposizione dell area di cantiere 01/01/2025 05/03/2025 6 s -
Realizzazione recinzione 01/01/2025 05/03/2025 6 | van s e
Scavi di pulizia dell area di cantie 06/01/2025 07/03/2025 6 srars =
Installazione baracche- servizi 1gile 06/01/2025 07/03/2025 6 s =
Allestimento di zone per stoccaggailo 07/01/2025 11/03/2025 4 g Lo-vpr-11
Installazione di macchine operatrici 07/01/2025 11/03/2025 4 ERICRY 10-rBm-11
Segnaletica di sicurezza 08/01/2025 12/03/2025 4 14 nan s 11-vpno12
Impianti a servizio del cantiere 09/01/2025 14/03/2025 5 14-man-1s 12-g"-1s
SIC24 21.1.6 - Demolizione di pavimentil 13/01/2025 26/03/2025 20 16 2 17 5" 26
SIC24 5.1.44 - Fornitura e posa 1n opera 22/01/2025 28/03/2025 15 RN, s ba_rer 2
SIC24 21.1.11 - Rimozlone di intonaco 1n 31/03/2025 04/04/2025 5 2| g
SIC24 9.1.1 - Intonaco civile per intern 07/04/2025 11/04/2025 5 e
SIC24 21.9.9 - Fornitura e posa 1n opera 07/04/2025 11/04/2025 5 vEr 1
SIC24 21.1.7 - Dismissione di lastre di 14/04/2025 16/04/2025 3 PEITSE
SIC24 6.2.26 - Pavimentazilone 1n piletra 16/04/2025 18/04/2025 3 168718
A.P.002 - Fornitura messa 1in opera di 1lu 17/02/2025 22/04/2025 4 5 van 7 21-vpn-22
A.P.003 - Fornitura e messa 1n opera di 18/02/2025 19/02/2025 2 Lo-var-12
SIC24 23.3.2 - Vernilclatura con smalto c 19/02/2025 24/04/2025 6 12-man s 20-vg"-24
SIC24 11.3.1 - Vernicilatura di cancellat 20/02/2025 21/02/2025 2 h7-ras-s
SIC24 21.1.25 - Trasporto alle pubbliche 24/02/2025 25/04/2025 5 Letae0 23-vpn-4s
A.P.004 - Fornitura e posa 1n opera di A 24/02/2025 26/02/2025 3 1o-nan—
A.P.005 - Fornitura e posa 1in opera di p 24/02/2025 26/02/2025 3 20 nav o
Smobilizzo e pulizia cantilere 27/02/2025 30/04/2025 5 gt psrgr-30
1 IMPRESA AFFIDATARIA MESE GENNATO/25 FEBBRATIO/25 MARZO/25 APRILE/25
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