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1. CRONOPROGRAMMA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Udine, 03 dicembre 2024 

la progettista 

dott. ing. Ilaria Cimarosti 

 
 
 

 
 

1. Accanteriamento modifica viabilità

2. Demolizioni e rimozioni

3. Scavi e scarifiche

4. Realizzazione muri e recinzione 
5. Realizzazione sottoservizi e collegamento Enel interrato
6. Realizzazione cordonate
7. Realizzazione pavimentazioni
8.Aree verdi

9. Realizzazione sottoservizi ed illuminazione

10. Segnaletica

11. Finiture

12. Smantellamento cantiere e pulizie

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

giorni lavorativi totali = 150 -  settimane = 21


