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ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO IN DERUTA

390 g lun 03/01/22 ven 27/01/23

2 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 4 g lun 03/01/22 gio 06/01/22

3 TRACCIAMENTO 2 g ven 07/01/22 sab 08/01/22

4 GRU DI CANTIERE 288 g dom 09/01/22 dom 23/10/22

5 SCAVI FONDAZIONI 10 g dom 09/01/22 mar 18/01/22

6 MISTO STABILIZZATO E MAGRONE 5 g mer 19/01/22 dom 23/01/22

7 FONDAZIONI IN C.A. 30 g lun 24/01/22 mar 22/02/22

8 VESPAIO AERATO 10 g mer 23/02/22 ven 04/03/22

9 MONTAGGIO DELLA STRUTTURA VERTICALE 65 g sab 05/03/22 dom 08/05/22

10 POSA STRUTTURA SOLAI INTERPIANO E COPERTURA 60 g lun 04/04/22 gio 02/06/22

11 REALIZZAZIONE PACCHETTO DI COPERTURA 15 g ven 03/06/22 ven 17/06/22

12 PONTEGGIO 186 g dom 20/03/22 mer 21/09/22

13 POSA ISOLANTE A PARETE 40 g lun 09/05/22 ven 17/06/22

14 POSA SERRAMENTI ESTERNI 50 g sab 18/06/22 sab 06/08/22

15 POSA SOGLIE E DAVANZALI 15 g dom 07/08/22 dom 21/08/22

16 TINTEGGIATURA 30 g lun 22/08/22 mar 20/09/22

17 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO IE E FV 35 g sab 18/06/22 ven 22/07/22

18 PREPARAZIONE IMPIANTO ITF 35 g sab 18/06/22 ven 22/07/22

19 POSA ISOLANTE CONTROTERRA PAVIMENTO 15 g sab 18/06/22 sab 02/07/22

20 GETTO MASSETTO 45 g dom 03/07/22 mar 16/08/22

21 CONTROPARETI E TRAMEZZI INTERNI 30 g mer 17/08/22 gio 15/09/22

22 POSA IMPIANTO ELETTRICO A PARETE 40 g ven 16/09/22 mar 25/10/22

23 POSA IMPIANTO TERMO-IDRAULICO A PARETE 40 g ven 16/09/22 mar 25/10/22

24 REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI 35 g ven 16/09/22 gio 20/10/22

25 POSA IMPIANTO ELETTRICO A SOFFITTO 35 g lun 26/09/22 dom 30/10/22

26 POSA IMPIANTO TERMO-IDRAULICO A SOFFITTO 35 g lun 26/09/22 dom 30/10/22

27 POSA PAVIMENTO E ZOCCOLINO 40 g ven 16/09/22 mar 25/10/22

28 RIVESTIMENTI INTERNI VERTICALI 10 g mer 26/10/22 ven 04/11/22

29 POSA SANITARI 15 g mer 26/10/22 mer 09/11/22

30 POSA INFISSI INTERNI 15 g mer 26/10/22 mer 09/11/22

31 TINTEGGIATURE 25 g gio 10/11/22 dom 04/12/22

32 POSA CORPI ILLUMINANTI 20 g gio 10/11/22 mar 29/11/22

33 COMPLETAMENTO FOTOVOLTAICO 34 g gio 10/11/22 mar 13/12/22

34 COMPLETAMENTO IMPIANTO TERMO-IDRAULICO 20 g mer 14/12/22 lun 02/01/23

35 FINITURE E OPERE DI COMPLETAMENTO 16 g mar 03/01/23 mer 18/01/23

36 OPERAZIONI DI VERIFICA E COLLAUDO IMPIANTI 12 g mer 30/11/22 dom 11/12/22

37 RIMOZIONE E PULIZIA DEL CANTIERE 5 g lun 23/01/23 ven 27/01/23
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GG. NATURALI E CONSECUTIVI: 390
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