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ALLEGATO 08 

n. Fase lavorativa Durata 1^  settimana 2^ settimana 3^ settimana 4^ settimana 5^ settimana 6^ settimana 7^ settimana 

 

1 Installazione cantiere  1 gg                                                         

2 Realizzazione scavi  10 gg                                                         

3 Realizzazione sottoservizi e allacci  18 gg                                                         

4 Realizzazione impianto elettrico ecocentro  15 gg                                                         

5 Realizzazione copertura metallica  15 gg                                                         

10 Pulizia e sgombero area di cantiere  1 gg                                                         

 TOTALE 60 gg                                                         


