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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fi i2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Intervento S01-S02-S03-S04-S05 21 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 14 g

Formazione di manto di usura e collegamento 16 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 16 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 13 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 13 g

DURATA TRATTO 21 g

Intervento S06-S07-S08 41 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 25 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 25 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 28 g

Demolizione di fondazione stradale 28 g

Scavo a sezione ristretta 14 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 9 g

Posa di geostuoia 9 g

Formazione di fondazione stradale 14 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali13 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 9 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 8 g

Semina a spaglio 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 7 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 7 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 7 g

DURATA TRATTO 41 g

Intervento S09-S10-S12-S13-S14-S15-S16 83 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 67 g

Scavo a sezione ristretta 20 g

Posa di conduttura idrica 20 g

Formazione di rilevato stradale 30 g

Posa di geostuoia 30 g

Formazione di fondazione stradale 31 g

Formazione di manto di usura e collegamento 30 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 20 g

Semina a spaglio 20 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 40 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 35 g

Smobilizzo del cantiere 35 g

DURATA TRATTO 83 g

Intervento S11 20 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Formazione di rilevato stradale 2 g

Posa di geostuoia 2 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali5 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

DURATA TRATTO 20 g

Intervento S17-S18-S19-S20 21 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 12 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 14 g

Formazione di manto di usura e collegamento 16 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 14 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 9 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 9 g

DURATA TRATTO 21 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

DURATA COMPLESSIVA 188 g
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