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Diagramma di Gantt 496 02/01/2024 12/05/2025

Allestimento cantiere 14/18 02/01/2024 19/01/2024

Dal 02/01...Accessi e circolazione mezzi di cantiere 2/2 02/01/2024 03/01/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal...Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1 04/01/2024 04/01/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal... Dal...Impianto elettrico di cantiere 2/2 05/01/2024 08/01/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 10/01...Baracche di cantiere 2/2 10/01/2024 11/01/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 11/01...Locale spogliatoio 2/2 11/01/2024 12/01/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal...
Servizi igienici di cantiere 1/1 12/01/2024 12/01/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 15/01...Realizzazione fondazioni su pali per gru a torre 2/2 15/01/2024 16/01/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 17/01/2024...Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta 3/3 17/01/2024 19/01/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 08/01...Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc.) 2/2 08/01/2024 09/01/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 10/01/2024...Demolizione di muretto esterno per accesso al cantiere 3/3 10/01/2024 12/01/2024 Intero cantiere 1 4 4 6

Dal 22/01/2024...Rimozione di infissi interni 3/3 22/01/2024 24/01/2024 Intero cantiere 1 3 3 40

Dal 25/01... Dal 29/01...Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 4/4 25/01/2024 30/01/2024 Intero cantiere 1 3 3 120

Dal 31/01/2024... Dal 05/02...Rimozione di impianti 5/5 31/01/2024 06/02/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 07/02/2024... Dal 12/02...Smantellamento del manto di copertura 5/5 07/02/2024 13/02/2024 Intero cantiere 1 3 3 32

Dal 07/02/2024...Rimozione di infissi esterni 3/3 07/02/2024 09/02/2024 Intero cantiere 1 3 3 40

Dal 12/02/2024 al 16/02/2... Dal 19/02/2024 al 23/02/2...

Demolizione di fabbricati generica/
Demolizioni di fabbricati generica 10/10 12/02/2024 23/02/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 26/02/2024 al 01/03/2...Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 5/5 26/02/2024 01/03/2024 Intero cantiere 1 4 4 45

Dal 04/03/2024 al 08/03/2...Rinterro di scavo con mezzo meccanico 5/5 04/03/2024 08/03/2024 Intero cantiere 1 3 3 400

Dal 07/03...Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi 2/2 07/03/2024 08/03/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 06/03/2024...Trasporto e smaltimento materiali da scavi o sbancamenti 3/3 06/03/2024 08/03/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 11/03/2024 al 15/03/2... Dal 18/03/2024 al 21...Pali trivellati 9/9 11/03/2024 21/03/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal... Dal 25/03/2024 al 29/03/2... Dal 02/04/2024 al 05...Fondazioni in cls armato (1) 10/10 22/03/2024 05/04/2024 Intero cantiere 1 5 5 3

Dal 08/04/2024...Scavi di trincee e stesura del letto di posa 3/3 08/04/2024 10/04/2024 Intero cantiere 1 3 3 45

Dal 11/04... Dal 15/04/2024...Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 5/5 11/04/2024 17/04/2024 Intero cantiere 1 4 4 12

Dal 15/04/2024 al 19/04/2...Posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile 5/5 15/04/2024 19/04/2024 Intero cantiere 1 4 4 30

Dal 22/04/2024... Dal... Dal...Posa di tubazione per linee elettriche 5/5 22/04/2024 29/04/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal... Dal 02/05... Dal 06/05...Posa di condutture in materiale plastico pesante 5/5 30/04/2024 07/05/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 07/05...Posa dei telai e dei chiusini 2/2 07/05/2024 08/05/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 08/05/2024...Rinfianco e rinterro tubazioni 3/3 08/05/2024 10/05/2024 Intero cantiere 1 3 3 400

Dal 13/05/2024 al 17/05/2... Dal 20/05/2024 al 24/05/2... Dal 27/05/2024 al 31/05/2...Vespaio areato con iglù o cupolette in PVC 15/15 13/05/2024 31/05/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 03/06/2024 al 07/06/2... Dal 10/06/2024 al 14/06/2... Dal 17/06/2024 al 21/06/2... Dal 24/06/2024 al 28/06/2... Dal 01/07/2024 al 05/07/2... Dal 08/07/2024 al 12/07/2... Dal 15/07/2024 al 19/07/2... Dal 22/07/2024 al 26/07/2...Strutture verticali ed orizzontali in legno lamellare 40/40 03/06/2024 26/07/2024 Intero cantiere 1 5 5 0

Dal 22/07/2024 al 26/07/2... Dal 29/07/2024 al 02/08/2... Dal 05/08/2024 al 09/08/2...Sistema a cappotto con lana di roccia facciata esterna 15/15 22/07/2024 09/08/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 12/08/2024... Dal... Dal 19/08/2024...Coibentazione del manto di copertura 7/7 12/08/2024 21/08/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 22/08... Dal 26/08/2024 al 30/08/2...Muratura in mattoni pieni 7/7 22/08/2024 30/08/2024 Intero cantiere 1 4 4 2,5

Dal 09/09/2024 al 13/09/2... Dal 16/09/2024 al 20/09/2... Dal 23/09/2024 al 27/09/2... Dal 30/09/2024 al 04/10/2...Facciate continue a montanti e traversi 20/20 09/09/2024 04/10/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 18/09/2024...Posa in opera di soglie per finestre 3/3 18/09/2024 20/09/2024 Intero cantiere 1 3 3 8

Dal 23/09/2024 al 27/09/2... Dal 30/09/2024 al 04/10/2...Montaggio infissi esterni in metallo 10/10 23/09/2024 04/10/2024 Intero cantiere 1 3 3 18

Dal 02/09/2024 al 06/09/2...Montaggio converse, canali, scossaline con cestello 5/5 02/09/2024 06/09/2024 Intero cantiere 1 3 3 16

Dal 07/10/2024 al 11/10/2... Dal 14/10/2024 al 18/10/2... Dal 21/10/2024 al 25/10/2...Divisori in cartongesso 15/15 07/10/2024 25/10/2024 Intero cantiere 1 3 3 25

Dal 21/10/2024 al 25/10/2... Dal 28/10/2024 al 31...Pannelli fv su tetto piano 9/9 21/10/2024 31/10/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 04/11/2024 al 08/11/2... Dal 11/11/2024 al 15/11/2... Dal 18/11/2024 al 22/11/2...Pannelli radianti a pavimento con tubi annegati 15/15 04/11/2024 22/11/2024 Intero cantiere 1 3 3 80

Dal 25/11/2024 al 29/11/2... Dal 02/12/2024 al 06/12/2...Massetto in conglomerato cementizio (1) 10/10 25/11/2024 06/12/2024 Intero cantiere 1 3 3 25

Dal 09/12/2024 al 13/12/2... Dal 16/12...Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione 7/7 09/12/2024 17/12/2024 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 18/12/2024... Dal 23/12... Dal... Dal...Adduzione e scarico acque (1) 7/7 18/12/2024 30/12/2024 Intero cantiere 1 3 3 0

Dal... Dal 02/01... Dal 07/01/2025 al 10...Impianto idrico sanitario 7/7 31/12/2024 10/01/2025 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 13/01/2025 al 17/01/2... Dal 20/01...Lavori installazione impianto di rilevazione antincendio 7/7 13/01/2025 21/01/2025 Intero cantiere 1 1 1 0

Dal 22/01/2025... Dal 27/01/2025 al 30...Impianto ascensore oleodinamico 7/7 22/01/2025 30/01/2025 Intero cantiere 1 4 4 0,4

Dal 30/01... Dal 03/02/2025 al 07/02/2...Impianto di climatizzazione completo 7/7 30/01/2025 07/02/2025 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 10/02/2025 al 14/02/2...Completamento impianto elettrico interno 5/5 10/02/2025 14/02/2025 Intero cantiere 1 2 2 30

Dal 17/02/2025 al 21/02/2... Dal 24/02/2025 al 28/02/2...Montaggio controsoffitti in cartongesso 10/10 17/02/2025 28/02/2025 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 03/03/2025 al 07/03/2...Intonaco interno con macchina intonacatrice 5/5 03/03/2025 07/03/2025 Intero cantiere 1 3 3 30

Dal 10/03/2025 al 14/03/2... Dal 17/03/2025 al 21/03/2...Pavimenti di varia natura 10/10 10/03/2025 21/03/2025 Intero cantiere 1 3 3 16

Dal 24/03/2025 al 28/03/2... Dal 31/03/2025 al 04/04/2...Montaggio infissi interni in legno 10/10 24/03/2025 04/04/2025 Intero cantiere 1 3 3 10

Dal 07/04/2025 al 11/04/2... Dal 14/04/2025 al 18/04/2...Realizzazione di rivestimenti 10/10 07/04/2025 18/04/2025 Intero cantiere 1 3 3 15

Dal 10/03/2025 al 14/03/2... Dal 17/03/2025 al 21/03/2...Pavimentazioni esterne 10/10 10/03/2025 21/03/2025 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 24/03/2025 al 28/03/2...Muretti di recinzione in calcestruzzo armato 5/5 24/03/2025 28/03/2025 Intero cantiere 1 3 3 5

Dal 24/03/2025 al 28/03/2...Recinzione e cancello metallici 5/5 24/03/2025 28/03/2025 Intero cantiere 1 3 3 200

Dal 31/03/2025 al 04/04/2... Dal 07/04/2025 al 11/04/2...Opere di giardinaggio 10/10 31/03/2025 11/04/2025 Intero cantiere 1 3 3 30

Dal 14/04/2025 al 18/04/2...Pavimentazioni autobloccanti 5/5 14/04/2025 18/04/2025 Intero cantiere 1 1 1 22

Dal 22/04/2025... Dal...Posa in opera di arredi e simili 4/4 22/04/2025 28/04/2025 Intero cantiere 1 0 0 0

Smobilizzo cantiere 9/14 29/04/2025 12/05/2025

Dal...Accessi e circolazione mezzi di cantiere 1/1 12/05/2025 12/05/2025 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal...Delimitazione dell'area con elementi in ferro 1/1 12/05/2025 12/05/2025 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 08/05...Impianto elettrico di cantiere 2/2 08/05/2025 09/05/2025 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 06/05...Locale spogliatoio 2/2 06/05/2025 07/05/2025 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 06/05...Servizi igienici di cantiere 2/2 06/05/2025 07/05/2025 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal... Dal 05/05...Realizzazione fondazioni su pali per gru a torre 3/3 02/05/2025 06/05/2025 Intero cantiere 1 0 0 0

Dal 29/04...Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta 2/2 29/04/2025 30/04/2025 Intero cantiere 1 0 0 0
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