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ID Modalità 

attività

Nome attività Durata Predecessori

1 1 Allestimento cantiere 2 g

2 1.1 Montaggio baracche 1 g

3 1.2 Montaggio recinzioni e cancelli di accesso 1 g

4 1.3 Predisposizione aree di stoccaggio e deposito 1 g 3

5 1.4 Installazione impianto di cantiere 1 g 3

6 2 Scavi, demolizioni e risoluzione interfenze 6 g

7 2.1 Demolizione locale tecnico (impianto di 

cogenerazione) e platea di fondazione

1 g 5

8 2.2 Rimozione pavimentazione esterna ed interna 3 g 7

9 2.3 Scavo di sbancamento per realizzazione platea 1 g 8

10 2.4 Spostamento definitivo del sottoservizio 

(acqua per riscaldamento)

1 g 9

11 3 Platea di fondazione 39 g

12 3.1 getto di magrone 1 g 10

13 3.2 casseratura 3 g 12

14 3.3 armatura 29 g 13

15 3.4 getto 1 g 14

16 3.5 posa in opera del vespaio 1 g 15

17 3.6 posa in opera dell'armatura di ripartizione del 

vespaio e getto di completamento

4 g 16

18 4 Strutture in elevazione piano terra 12 g

19 4.1 Armature pilastri e vano ascensore 7 g 17

20 4.2 casseratura pilastri e vano ascensore 4 g 19

21 4.3 Getto di calcestruzzo (pilastri e vano 

ascensore)

1 g 20

22 5 Solaio I livello, sbalzi e scale (strutturale) 12 g

23 5.1 Casserature 3 g 21

24 5.2 Posa in opera dei travetti precompressi 4 g 23

25 5.3 Armature travi e solaio 3 g 24

26 5.4 Getto travi e completamento dei solai 2 g 25

27 6 Strutture in elevazione piano primo 12 g

28 6.1 Armature pilastri e vano ascensore 7 g 26

29 6.2 casseratura pilastri e vano ascensore 4 g 28

30 6.3 Getto di calcestruzzo (pilastri e vano 

ascensore)

1 g 29

31 7 Solaio di copertura (strutturale) 9 g

32 7.1 Casserature 2 g 30

33 7.2 Posa in opera di travetti precompressi 4 g 32

34 7.3 Armature travi e solaio 2 g 33

35 7.4 Getto travi e completamento dei solai 1 g 34

36 8 Completamento delle lavorazioni in copertura 14 g

37 8.1 Posa in opera guaina e pannello sandwich 8 g 35

38 8.2 Installazione dispositivi anticaduta in 

copertura

2 g 37

39 8.3 Posa in opera del sistema di pannelli 

fotovoltaici

3 g 38

40 8.4 Posa in opera di gronde e pluviali 1 g 39

41 9 Realizzazione murature esterne 42 g

42 9.1 Piano terra 15 g 40

43 9.2 Piano primo 17 g 42

44 9.3 intonacatura esterna 10 g 43

45 10 Realizzazione massetti 3 g

46 10.1 Piano terra 1 g 44

47 10.2 Piano primo 1 g 46

48 10.3 Copertura 1 g 47

49 11 Montaggio infissi esterni 9 g

50 11.1 Montaggio controtelai, infissi e vetri esterni 9 g 48

51 12 Impianto di smaltimento acque 4 g

52 12.1 Posa in opera nuovi pozzetti e collettori 4 g 50

53 13 Impianti meccanici 18 g

54 13.1 Impianto termico 7 g 52

55 13.2 Impianto idrico 7 g 54

56 13.3 Impianto rinnovo aria meccanico 2 g 55

57 13.4 Impianto a gas metano 2 g 56

58 14 Impianti elettrici 10 g

59 14.1 Realizzazione tracce e installazione dispositivi

elettrici

10 g 57

60 15 Opere murarie interne, rivestimenti, 

pavimentazioni e parapetti

50 g

61 15.1 Murature interne piano terra 12 g 59

62 15.2 Murature interne Piano primo 10 g 61

63 15.3 pavimentazione e rivestimenti 10 g 62

64 15.4 intonaco e tinteggiatura 14 g 63

65 15.5 Montaggio parapetti 4 g 64

66 16 Montaggio infissi interni e parapetti corpo 

scuola

3 g

67 16.1 Montaggio controtelai ed infissi interni 3 g 65

68 17 Sistemazione aree esterne 13 g

69 17.1 Scavo e casseforme per rampa 3 g 67

70 17.2 Posa armature ed inghisaggi (rampa) 3 g 69

71 17.3 Getto di calcestruzzo (rampa) 2 g 70

72 17.4 Finitura e montaggio parapetti (rampa) 5 g 71

73 17.5 Realizzazione pavimentazione esterna 5 g 71

74 18 Smantellamento cantiere 2 g

75 18.1 Rimozione baracche (box uffici, wc, cassoni 

per stoccaggio, etc

1 g 73

76 18.2 Rimozione recinzioni 1 g 75
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Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale
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Solo inizio
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Attività esterne

Cardine esterno
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Avanzamento manuale
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