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Allestimento delle zone di cantiere 1,00

Realizzazione della viabilitd di cantiere 1,00

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 0,50

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 0,50

REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO POLIFUNZIONALE E
SOCIO CULTURALE.

CUP: E35E25000280002 128 787,87 100,000% 87
_ s 755,15 ]0'680% ¢
Scavi|] 2
Trasporti e Conferiementi| 2
_ " 472,83 ! ],238% ’
Casseforme| 2
Realizzazione Travi di fondazione| 5
Formazione di vespaio aerato| 2
_ ¥ 200,78 13’356% d
Realizzazione Muratura perimetrale] 5
Realizzazione pilastri e cordoli] 2
Realizzazione pareti divisorie interne| 2
_ " 459,32 ! 1’227% 3
Casseforme| 3

Realizzazione Solaio di Copertural 30
_ 4 224,4] 5,6]0% ¢
Impianto elettrico e di illuminazione| 4

Fornitura e posa di corpi illuminanti] 2
_ > 116'16 3'973% N
Realizzazione Impianto fognario| 2

Realizzazione im pianto di adduzione idrical 2
Fornitura e posa in opera di sanitari| 1
_ 11 802'48 9'164% 2
Infissi Interni 1
Infissi Esterni 1

_ " 364,68 15’036% i
Formazione e chiusura di tracce per incasso cavidotto ]
Massefto 1

Pavimenti| 2

Intonaco Intemo| 2
Rivestimenti ]

Tinteggiature interne| 2

_ = 392'06 ! 9’ a 6% e
Intonaco Esterno| 2

Redlizzazione coibentazione e impermeabilizzazione| 2

Copertura a tetto contegole] 3
Gronde, Pluviali e scossaline] 1

Tinteggiature esterne|l 2

Riepilogo 128 787,87 100,00% 90
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