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LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTA TAVOLA E' VIETATA A TERMINI DI LEGGE.



Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali 2 g

LAVORAZIONI 51 g

Pulizia di sede stradale 14 g

Scavo a sezione obbligata 9 g

Formazione di rilevato stradale 12 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 11 g

Formazione di manto di usura e collegamento 14 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' RURALE - Pag. 2



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13

Z1 Z1

Z1 Z1

Z1 Z1 Z1 Z1

Z1

Z1

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' RURALE - Pag. 3



89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' RURALE - Pag. 4


	Fogli e viste
	Modello


