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ALLEGATO "A"

Comune di Perfugas
Provincia di Sassari

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPO SPORTIVO P.FRESU E INGRESSO CENTRO
ABITATO

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Perfugas.

CANTIERE: Perfugas (Sassari)

Perfugas, 26/02/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________ 
(Santoro Giancarlo Marco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________ 
(Manunta Francesco )

Santoro Giancarlo Marco
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 10 g

Preparazione delle aree di cantiere 10 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere5 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro5 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Scavi e sottoservizi 51 g

Scavi 24 g

Tracciamento dell'asse di scavo 5 g

Scavo di sbancamento 14 g

Scavo a sezione obbligata 15 g

Tubazioni e reti 27 g

Realizzazione di drenaggio 27 g

Realizzazione della carpenteria per fondazioni in c.a. e successivo disarmo.27 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.27 g

Getto in calcestruzzo per fondazioni e sottoservizi in c.a.27 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 27 g

Posa di conduttura elettrica 27 g

Rinterri e rinfianchi 15 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 15 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 15 g

Realizzazione campo 12 g

Attrezzature campo 12 g

Realizzazione plinti per porte da calcio e panchine12 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in c.a.12 g

Realizzazione plinti per torri faro 12 g

Campo polivalente (calcio + calcetto) 69 g

Realizzazione del sottofondo 24 g

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 50 g

Posa torri faro 22 g

Posa pali ed apparecchi per torri faro 22 g

Smobilizzo del cantiere 15 g

Smobilizzo del cantiere 15 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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TOTALE                  240 gg


