Comune di Masainas
Provincia del Sulcis Iglesiente

REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO
POLIFUNZIONALE E SOCIO CULTURALE

CUP: E35E25000280002

PROGETTO ESECUTIVO

INGEGNERIAMASCIA

Vico Manno, 2 Carbonia (SU) | Tel. +390781671929 | +393490994506

www.ingegneriamascia.it | info@ingegneriamascia.it | stefano.mascia@ingpec.eu

Elaborato relazionale

] 6 Cronoprogrommc
Il Progettista: Il RUP:
Dott. Ing. Stefano Mascia Geom. Simone Carboni
N
S ORDINE INGEGNERI
f | Sindaco: Gian Luca Pittoni
N\ 5

RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINE DI LEGGE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

03

02

01 Emissione 27/03/2026 | 16_PE_27032026_REL_4.2_Cronoprogramma

REV | DESCRIZIONE DATA NOME FILE e CODICE

Diagramma di Gantt

Categorie di lavoro £ = Primo Mese Secondo Mese Terzo Mese
Nome e Atfivita 5 5
importi incid. % | @2 10111213 14]15|16(17]18| 19| 20| 21 23| 24)|125(26(27|128| 29 31|32)|33|34|35|36(37]|38]| 3% 41| 42| 43 45( 46| 47| 48| 49| 50| 51 | 52| 53| 54 | 55| 56 | 57 591 60] 61| 62 64| 65] 66| 67 69| 70|\ 71| 72| 73| 74| 75| 76|77 | 78|79 81 [ 82 84|85| 86|87 89| 90
s [ =
Allestimento delle zone di cantiere 1,00
Redlizzazione della viabilita di cantiere 1,00
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 0,50
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 0,50
REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO POLIFUNZIONALE E
SOCIO CULTURALE.
CUP: E35E25000280002 155 446,31 100,000% 87
_ - 293'28 6’622% s
Scavi| 2
Trasporti e Conferiementi|] 2
_ v 757']7 .”’423% i
Casseforme| 2
Redlizzazione Travi di fondazione[ 5
Formazione di vespaio aerato| 2
_ 2 565'56 13, 230% ’
Realizzazione Muratura pefimetralel 5
Redlizzazione pilastri e cordoli| 2
Realizzazione pareti divisorie interne| 2
_ 2 943’70 ]4, 760% =
Posa in opera di Capriate] 3
Realizzazione di orditura secondatia e impalcato di Copertural 30
_ ’ 4]0'59 6’054% :
Impianto elettrico e di illuminazione| 4
Fornitura e posa di corpi illuminanti] 2
_ 7 987’00 5,]38% >
Realizzazione Impianto fognario| 2
Realizzazione impianto di adduzione idrical 2
Fomitura e posa in opera di sanitari| 1
_ 2 420’2] 7’990% 2
Infissi Interni[ 1
Infissi Esterni| 1
_ » 378’52 ]3'] ]0% ’
Formazione e chiusura di tfracce perincasso cavidotto| 1
Massetto| 1
Pavimenti| 2
Intonaco Intermo| 2
Rivestimenti[ 1
Tinteggiature interne| 2
_ - 690’28 21,673% gl
Infonaco Estermo| 2
Redlizzazione coibentazione e impermeabilizzazione| 2
Copertura a tetto contegolel 3
Gronde, Pluviali e scossaling| 1
Tinteggiature esternel 2
Riepilogo 155 444,31 100,00% 90
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