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DESCRIZIONE FASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

2 Scavo, posa cavidotto e posa plinti di fondazione

3 Posa in opera nuovi sostegni

4 Posa in opera nuovi corpi illuminanti

5 Prove di funzionamento e collaudi nuovi impianti

6 Dismissione del cantiere

DESCRIZIONE FASE 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

2 Scavo, posa cavidotto e posa plinti di fondazione

3 Posa in opera nuovi sostegni

4 Posa in opera nuovi corpi illuminanti 

5 Prove di funzionamento e collaudi nuovi impianti

6 Dismissione del cantiere
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