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SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO

Carlo Maresca*

Progetto Definitivo

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
ACCUMULO DI ENERGIA CON POTENZA DI IMMISSIONE
100MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE
ALLA RETE NEL COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO (PE)

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE

CODICE ELABORATO SCALA FOGLIO FORMATO
00 06/02/2026 Progetto definitivo per autorizzazione Cellini M. Giancola F. Giancola F.
REV. DATA DESCRIZIONE ESEGUITO REVISIONATO APPROVATO
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Ing. Davide Cicchini

Pescara (PE)
www.tarazed.it
d.cicchini@tarazed.it

Progettazione
Strutturale

Via XX Settembre 19, 65125

Prevenzione
Incendi e
Studio Acustico

Ing. Riccardo Occhiuto
Viale Suzzani 92, 20162
Milano (MI)

tel. 3392379601
riccardo.occhiuto@ingpec.eu

Envex Srl

Pescara (PE)
tel. 3277655030
info@envex.it

Studio
Paesaggistico

Via Salvatore Tommasi, 65126

Progettazione
opere idrauliche

Dott. Ing. Sergio Ciampolillo
Via Turati 2, 63074

San Benedetto del Tronto (AP)

tel. 0735431388

cubeinfo@pec.it
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Nome Data d'inizio Durata
Presentazione di istanza autorizzativa 02/03/26 1 |'|
Iter autorizzativo 03/03/26 60 'llllllllllllllll
Autorizzazioni secondarie e partecipazione ad asta MACSE 26/05/26 100 ﬁlllllllllllllllllllllllllllllll
Progettazione esecutiva 13/10/26 40 ﬁllllllllll]
Preparazione delle aree di cantiere 08/12/26 15 |i|m|
Taglio arbusti e vegetazione in genere 08/12/26 15 |IIIII+
Delimitazione aree interne 08/12/26 5 ‘.
Realizzazione della viabilita di cantiere 29/12/26 10 m
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 29/12/26 10 m
Impianti di servizio del cantiere 29/12/26 5 ﬁl
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29/12/26 2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29/12/26 2
Realizzazione di impianto idrico dei servi... 29/12/26 2
Apprestamenti del cantiere 29/12/26 10 IIIII]
Allestimento di depositi, zone per lo stoc... 12/01/27 5 *l
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 12/01/27 5 il
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 12/01/27 1 I
Lavori di movimento terra 12/01/27 30 [llllllllll
Tracciamento dell'asse di scavo area BESS 09/02/27 15 L_.lllll'l
Opere civili per container batteria 02/03/27 90 mﬂmmm
Opere civili per PCS e Inverter 02/03/27 20 'llllllllllllllllllllllllll|
Opere civili per cabine elettriche 27/04/27 50 m
Scavi e posa di cavidotti 13/04/27 60 M
Opere idrauliche 27/04127 50 m
Posa container 06/07/27 40 [illlllllllll
Opere elettriche per isole 03/08/27 40 I_Hlllllllllllll]
Opere elettriche per container cabina controllo 17/08/27 30 IlIllIlIllI
Opere elettriche per container cabina MT 31/08/27 20 IIIIII’l
Opere elettriche per container cabina Ausiliari 31/08/27 20 m
Passaggio cavi 03/08/27 50 'Illllllllllllllll——|
Sistema di videosorveglianza 09/11/27 25 'llllll]
Realizzazione della viabilita nell'area BESS 14/12/27 20 ﬁlll}l
Posa accessi 11/01/28 5 i’
Opere civili SSE 12/01/27 80 Illlllllllllllllllllllllll]
Opere elettriche SSE 04/05/27 80 illlllllllllllllllllll]
Commissioning SSE 24/08/27 40 ﬁlllllllllllH
Opere civili cavidotti AT e MT 23/03/27 30 Illllllllf—|
Opere elettriche cavidotti AT e MT 01/06/27 20 illl'l
Commissioning cavidotti AT e MT 29/06/27 5 ﬁ'_
Commissioning BESS 19/10/27 40 TR ——
Demob. Cantiere 18/01/28 10 lll'l
Pulizia generale dell'area di cantiere 01/02/28 5 ﬁl
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