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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
ACCUMULO DI ENERGIA CON POTENZA DI IMMISSIONE

50MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE
ALLA RETE NEL COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO (PE)
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tel. 3200633765
eugenio.divalerio@gmail.com

Ing. Davide Cicchini
Via XX Settembre 19, 65125
Pescara (PE)
www.tarazed.it
d.cicchini@tarazed.it

Ing. Francesco Giancola
Via Monte Pagano 41, 65124
Pescara (PE)
www.oikoenergy.it
f.giancola@oikoenergy.itPr
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Dott. Geol. Alessandro Mascitti
Via Turati 2, 63074
San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 3497545862
alessandromascitti@gmail.com

Ing. Riccardo Occhiuto
Viale Suzzani 92, 20162
Milano (MI)
tel. 3392379601
riccardo.occhiuto@ingpec.euPr
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Dott. Ing. Sergio Ciampolillo
Via Turati 2, 63074
San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 0735431388
cubeinfo@pec.itPr
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Giancola F.Progetto definitivo per autorizzazione06/02/2026



12 feb 2026

Nome Data d'inizio Durata

Presentazione di istanza autorizzativa 02/03/26 1

Iter autorizzativo 03/03/26 60

Autorizzazioni secondarie e partecipazione ad asta MACSE 26/05/26 100

Progettazione esecutiva 13/10/26 40

Preparazione delle aree di cantiere 08/12/26 15

Taglio arbusti e vegetazione in genere 08/12/26 15

Delimitazione aree interne 08/12/26 5

Realizzazione della viabilità di cantiere 29/12/26 10

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 29/12/26 10

Impianti di servizio del cantiere 29/12/26 5

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29/12/26 2

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29/12/26 2

Realizzazione di impianto idrico dei servi... 29/12/26 2

Apprestamenti del cantiere 29/12/26 10

Allestimento di depositi, zone per lo stoc... 12/01/27 5

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 12/01/27 5

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 12/01/27 1

Lavori di movimento terra 12/01/27 30

Tracciamento dell'asse di scavo area BESS 09/02/27 15

Opere civili per container batteria 02/03/27 90

Opere civili per PCS e Inverter 02/03/27 90

Opere civili per cabine elettriche 27/04/27 50

Scavi e posa di cavidotti 13/04/27 60

Opere idrauliche 27/04/27 50

Posa container 06/07/27 40

Opere elettriche per isole 03/08/27 40

Opere elettriche per container cabina controllo 17/08/27 30

Opere elettriche per container cabina MT 31/08/27 20

Opere elettriche per container cabina Ausiliari 31/08/27 20

Passaggio cavi 03/08/27 50

Sistema di videosorveglianza 09/11/27 25

Realizzazione della viabilità nell'area BESS 14/12/27 20

Posa accessi 11/01/28 5

Opere civili SSE 12/01/27 80

Opere elettriche SSE 04/05/27 80

Commissioning SSE 24/08/27 40

Opere civili cavidotti AT e MT 23/03/27 30

Opere elettriche cavidotti AT e MT 01/06/27 20

Commissioning cavidotti AT e MT 29/06/27 5

Commissioning BESS 19/10/27 40

Demob. Cantiere 18/01/28 10

Pulizia generale dell'area di cantiere 01/02/28 5
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