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ID Task Name Durata
0 Manutenzione Straordinaria per modifiche distributive 

Campus Provezze-Opere Elettriche 
75 giorni

1 Accantieramento 1 giorno

2 Adeguamento impianto fotovoltaico 5 giorni

3 Rimozione prese, Cavi 5 giorni

4 Posa cavi 20 giorni

5 Posa Prese 20 giorni

6 Posa corpi illuminanti 20 giorni

7 Posa quadri elettrici 10 giorni

8 Posa Centrale antincendio 10 giorni

9 Posa rilevatori incendio 7 giorni

10 Posa segnalatori ottici-acustici 2 giorni

11 Posa interruttori automatici 5 giorni

12 Collaudi Impianti 2 giorni

13 Rimozione cantiere 1 giorno

14 APPALTO OPERE EDILI 75 giorni
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