


Fase Attività Inizio Durata Fine
1

1

Riunione di coordinamento 01.01 1 02/01/11
1 Impianto cantiere 01.01 5 06/01/11
2 Delimitazione viabilità di fase 05.01 1 06/01/11
3 Demolizione manufatti – smontaggi 06.01 5 11/01/11
4 Ricostruzione recinzioni 06.01 20 26/01/11
5 Prolungamento tombini deviazione canali 11.01 30 10/02/11
6 Scarifica pavimentazione 06.01 2 08/01/11
7 08.01 10 18/01/11
8 Rete smaltimento acque di piattaforma 15.01 7 22/01/11
9 Illuminazione opere civili 22.01 7 29/01/11

10 Impianti privati 24.01 7 31/01/11
11 Fondazione pavimentazioni 20.01 4 24/01/11
12 Cordoli marciapiedi 24.01 9 02/02/11
13 Pavimentazioni stradali 02.02 3 05/02/11
14 Lavorazioni lato destro controviale 05.02 10 15/02/11

Durata fase 1 45

Riunione di coordinamento 15.02 1 16/02/11
15

2

15.02 20 07/03/11
16 Demolizione e ricostruzione recinzione R1 18.02 20 10/03/11
17 Rete smaltimento acque di piattaforma 07.03 15 22/03/11
18 Illuminazione opere civili 15.03 14 29/03/11
19 Fondazione pavimentazioni 22.03 7 29/03/11
20 Cordoli marciapiedi 29.03 13 11/04/11
21 Pavimentazioni stradali 06.04 4 10/04/11
22 Barriere stradali 10.04 6 16/04/11
23 Illuminazione impianto 29.03 18 16/04/11

Durata fase 2 118
Riunione di coordinamento 16.04 1 17/04/11

24

3

Scarifica pavimentazione 16.04 5 21/04/11
25 21.04 14 05/05/11
26 Pavimentazioni stradali – imbottiture 05.05 7 12/05/11
27 Prolungamento tombini deviazione canali 27.04 19 16/05/11

Durata fase 3 46
Riunione di coordinamento 16.05 1 17/05/11

28

4

Scarifica pavimentazione 16.05 7 23/05/11
29 23.05 7 30/05/11
30 Rete smaltimento acque di piattaforma 30.05 14 13/06/11
31 Illuminazione opere civili 09.06 7 16/06/11
31 Fondazione pavimentazioni 16.06 4 20/06/11
32 Cordoli marciapiedi 20.06 15 05/07/11
33 Pavimentazioni stradali 05.07 7 12/07/11
34 Illuminazione impianto 05.07 10 15/07/11

Durata fase 4 72

Durata totale giorni: 195

Cronoprogramma delle lavorazioni

FASE 1 
Arretramento recinzioni private.
Deviazioni tombini irrigui.
Costruzione di parte del controviale da via Carmine a piazzale del Ristorante.
FASE 2
Costruzione svincolo fuori sede S.S.32.
FASE 3
Attraversamenti opere a rete.
Raccordi altimetrici tra vecchio e nuovo tracciato.
FASE 4
Completamento del controviale fino a via Vecchia Circonvallazione.
Rif.

Scotico, bonifico, movimenti di materie

Scotico, bonifico, movimenti di materie

Attraversamenti GAS – ENEL – Telecom

Scotico, bonifico, movimenti di materie



=

1 - Riunione di coordinamento - 1 gg

1 - Impianto cantiere - 5 gg

2 - Delimitazione viabilità di fase - 1 gg

3 - Demolizione manufatti – smontaggi - 5 gg

4 - Ricostruzione recinzioni - 20 gg

5 - Prolungamento tombini deviazione canali - 30 gg

6 - Scarif ica pavimentazione - 2 gg

7 - Scotico, bonif ico, movimenti di materie - 10 gg

8 - Rete smaltimento acque di piattaforma - 7 gg

9 - Illuminazione opere civili - 7 gg

10 - Impianti privati - 7 gg

11 - Fondazione pavimentazioni - 4 gg

12 - Cordoli marciapiedi - 9 gg

13 - Pavimentazioni stradali - 3 gg

14 - Lavorazioni lato destro controviale - 10 gg

 - Riunione di coordinamento - 1 gg

15 - Scotico, bonif ico, movimenti di materie - 20 gg

16 - Demolizione e ricostruzione recinzione R1 - 20 gg

17 - Rete smaltimento acque di piattaforma - 15 gg

18 - Illuminazione opere civili - 14 gg

19 - Fondazione pavimentazioni - 7 gg

20 - Cordoli marciapiedi - 13 gg

21 - Pavimentazioni stradali - 4 gg

22 - Barriere stradali - 6 gg

23 - Illuminazione impianto - 18 gg

 - Riunione di coordinamento - 1 gg

24 - Scarif ica pavimentazione - 5 gg

25 - Attraversamenti GAS – ENEL – Telecom - 14 gg

26 - Pavimentazioni stradali – imbottiture - 7 gg

27 - Prolungamento tombini deviazione canali - 19 gg

 - Riunione di coordinamento - 1 gg

28 - Scarif ica pavimentazione - 7 gg

29 - Scotico, bonif ico, movimenti di materie - 7 gg

30 - Rete smaltimento acque di piattaforma - 14 gg

31 - Illuminazione opere civili - 7 gg

31 - Fondazione pavimentazioni - 4 gg

32 - Cordoli marciapiedi - 15 gg

33 - Pavimentazioni stradali - 7 gg

34 - Illuminazione impianto - 10 gg
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Rotatoria S.S.32 - via del Carmine - Oleggio

Cronoprogramma delle lavorazioni

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Inizio

Date (passo griglia 1 settimana)

At
tiv

ità


