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0 PRIMA EMISSIONE 20,/09/2011
REV. DESCRIZIONE DATA
Progettisto: DOTT. ING. Giuseppe SCARAMOZZINO aggiorn.
UFFICIO TECNICO COMUNE DI OLEGGIO data  20/09/2011
Via Novara,5 —OLEGGIO (NO) Tel. 0321/969801 file CGrt—FASI.dwg
Responsabile del progetto  Dott.Ing.Celso Crivelli scala
S&XEHI Viale Roma 21/a—NOVARA
S 7.l Tel. 0321 391670
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PLANIMETRIA VIABILITA’ E FASI DI ESERCIZIO F.1
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FASE 1 (sottofase A)
30 giorni
(pid 5 giorni di allestimento cantiere)
1 Arretramento recinzioni private R2 —R3 —R4 —R5
2 Deviazioni tombini irrigui LEGENDA
S Scotico
4 Costruzione di parte del controviale da via Carmine & w= = VIABILITA" MODIFICATA CON SEGNALETICA
a piazzale del Ristorante CONFORME AL CODICE DELLA STRADA

BARRIERE NEW—JERSEY IN C.A.V. PROWVISORIE

AREE DI CANTIERE

RECINZIONE DI CANTIERE
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FASE 1 (sottofase B)
10 giorni

1 Arretramento recinzioni private R2 —R3 —R4 —R5
2 Deviazioni tombini irrigui

S Scotico

4 Completamento di parte del controviale da via
Carmine a piazzale del Ristorante

LEGENDA

=== VIABILITA" MODIFICATA CON SEGNALETICA
A‘ CONFORME AL CODICE DELLA STRADA

BARRIERE NEW—JERSEY IN C.A.V. PROWVISORIE

AREE DI CANTIERE

—————— RECINZIONE DI CANTIERE
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% FASE 2
EY 118 giorni
1 Posa New Jersey per restringimento carreggiata
2 Costruzione svincolo fuori sede S.S.32 LEGENDA

S Arretramento recinzione privata RI1

7 S

VIABILITA" MODIFICATA CON SEGNALETICA
CONFORME AL CODICE DELLA STRADA

BARRIERE NEW—-JERSEY IN C.A.V. PROWISORIE

BARRIERE NEW—-JERSEY IN PLASTICA PROWVISORIE

AREE DI CANTIERE

RECINZIONE DI CANTIERE
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ESECUZIONE RACCORDI ALTIMETRIC
PER FASI CON CANTIERE DI
BREVE DURATA MANTENENDO
LA VIABILITA" BIDIREZIONALE

COMPLETAMENTO
TOMBINO

ESECUZIONE ATTRAVERSAMENTI
PER FASI CON CANTIERE DI
BREVE DURATA MANTENENDO
LA VIABILITA® BIDIREZIONALE

FASE 3
46 giorni

1 Attraversamenti opere a rete.

2 Raccordi altimetrici tra vecchio e nuovo

tracciato.
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Via Carmine

fabbricato
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AZIONE ACCESSO PEDONALE
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piazzale

edificio in costruzione

Via Carmine

ESECUZIONE RACCORDI ALTIMETRICI
PER FASI CON CANTIERE DI

BREVE DURATA MANTENENDO
LA VIABILITA" BIDIREZIONALE

ESECUZIONE ATTRAVERSAMENTI
PER FASI CON CANTIERE DI
BREVE DURATA MANTENENDO
LA VIABILITA® BIDIREZIONALE

LEGENDA

Vo

VIABILITA® MODIFICATA CON SEGNALETICA
CONFORME AL CODICE DELLA STRADA

BARRIERE NEW-JERSEY IN C.A.V. PROWISORIE

AREE DI CANTIERE

RECINZIONE DI CANTIERE
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FASE 4
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3 72 giorni
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LEGENDA
1 Completamento del controviale.

"-I VIABILITA" MODIFICATA CON SEGNALETICA
A CONFORME AL CODICE DELLA STRADA

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ BARRIERE NEW—-JERSEY PROWISORIE IN PLASTICA

AREE DI CANTIERE

—————— RECINZIONE DI CANTIERE




