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ALLEGATO "A"

Comune di PERFUGAS
Provincia di SS

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Messa in sicurezza del costone sulla strada comunale per Lumbaldu

COMMITTENTE: COMUNE DI PERFUGAS.

CANTIERE: Strada comunale per Lumbaldu, PERFUGAS (SS)

PERFUGAS, 13/05/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(INGEGNERE COSSU PAOLO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Unico del Procedimento Manunta Francesco)

INGEGNERE COSSU PAOLO
VIA ANGIOI 9
07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)
Tel.: -
E-Mail: INGPAOLOCOSSU@GMAIL.COM
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 7 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 8 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Risezionamento del profilo del terreno 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

INGEGNERIA NATURALISTICA 49 g

Chiodature dei terreni 27 g

Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate 5 g

Posa di geostuoia 5 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici12 g

LAVORI STRADALI 49 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 13 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 9 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 9 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali9 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

LEGENDA Zona:
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