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CIRONOPROGIRAMMA

COMUNE DI MASAINAS - “Completamento infrastrutturazione zona P.I.P. “Loc. Candiatzus™ Realizzazione di una bretella stradale

di raccordo tra Via Degli Artigiani e Via Candiatzus”

FASI AREA DURATA  |— 0 1|0 2|0 30 40 50 60 70 80 90

1 ACCANTIERAMENTO

2 SCAVO DI SBANCAMENTO

3 SCAVI REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO

4 REALIZZAZIONE MAGRONE MURO DI CONTENIMENTO

5 CASSEFORME E ARMATURE MURO DI CONTENIMENTO

6 PREDISPOSIZIONE DRENAGGI PARAMENTO MURO DI

CONTENIMENTO

7 GETTO CLS MURO DI CONTENIMENTO

8 POSA STRATO FILTRANTE TERGO MURO - TUBAZIONE DI
DRENAGGIO - TESSUTO NON TESSUTO

9 PICCHETTAMENTO DISTANZE E QUOTE

10 COMPATTAMENTO TERRENO ATTUALE PIP MASAINAS

11 PASSAGGIO CORRUGATI

12 POSA FONDAZIONE SEDE STRADALE

13 POSA FONDAZIONE MARCIAPIEDI E POZZETTI IMPIANTO

ILLUMINAZIONE

14 REALIZZAZIONE CUNETTE STRADALI

15 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LATO DX

16 POSA STRATO BINDER

17 POSA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE LATO SX

18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE E COLLEGAMENTO RETE

ESISTENTE

19 POSA STRATO DI USURA

20 TINTEGGIATURA MURO DI CONTENIMENTO

21 POSA CORRIMANO

22 Pulizia generale del cantiere

23 Smobilizzo cantiere
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