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Faloppio – APRILE 2025 



TIPOLOGIA D'INTERVENTO GG

Predisposizione cantiere - layout generale area cantiere - 

stoccaggio materiale - mezzi di cantiere
4

Svasi in alveo - deviazione flusso - intasamento in cls

scogliere esistenti - verifica livelletta
4

Sfolli - ripuliture vegetative 3

Realizzazione soglia di salto in massi ciclopici intasato in

cls
6

Realizzazione selciatone di fondo a monte e valle delle

soglia
5

Risagomatura alveo - rettifica livelletta a monte 3

Risagomatura alveo - rettifica livelletta - raccordo con

briglia esistente
4

Svaso in alveo per rimozione materiale deposito e carico

su mezzi di cantiere a PPDD 
4

Verifica livelletta - realizzazione opere minori in IN 4

Svaso in alveo per rimozione materiale deposito e carico

su mezzi di cantiere a PPDD 
6

Realizzazione scogliera in massi ciclopici e massi

ciclopicic
6

SOSPENSIONE PER APPROVIGIOANMENTO MATERIALE

Realizzazione vasca di calma e grigliato carrabile a valle

di Via Somazzo 
6

Pulizia finale cantiere - recupero morfologico e pristino

strada di accesso sino depuratore
3

Smontaggio Cantiere - As built - verifiche interventi -

pristino strada di accesso
2

GIORNI TOTALI 60

5

CRONOPROGRAMMA
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