


                                                    

  PROGRAMMA DEI LAVORI                  durata complessiva 90 gg solari
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 1 - Installazione e lievo segnaletica del cantiere

 2 - Installazione area box tecnico-logistico ed aree stoccaggio materiali

 3 - Formazione di aree e percorsi inghiaiati per la viabilità di cantiere

 4 - Taglio e rimozione alberature e decespugliatura entro l'area di lavoro

 5 - Scavi per espurgo di alvei e/o di fossati

 6 - Installazione e collegamento pezzi speciali tubazioni in acciaio su rete irrigua

 7 - Scavo preliminare di sbancamento terreno vegetale, accumulo entro l'area di cantiere

 8 - Sfilamento tubazioni scatolari e/o circolari in calcestruzzo

 9 - Scavo di terreno a sezione ristretta ed accumulo a lato dello scavo

 10 - Eventuale sostegno dello scavo mediante blindaggio scarpate

 11 - Sollevamento tubazioni e calo entro lo scavo

 12 - Riempimento scavo con terreno di scavo

 13 - Formazione trincee drenanti, installazione tubi in PVC e/o PEAD 

 14 - Spurgo di condotte fognarie, videoispezioni

 15 - Demolizione manufatti in c.a.

 16 - Scavi e posa pozzetti in cls, rinterri e ritombamenti

 17 - Ripristino capezzagne

 18 - Formazione di platee e setti in c.a.

 19 - Installazione grigliati metallici

 20 - Ripiegamento del cantiere

          INTERVENTI IN ASSISTENZA CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA

LEGENDA

IMPRESA PRINCIPALE IMPRESA CARPENTIERI IMPRESA IDRAULICI CONSORZIO BONIFICA CELLINA MEDUNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - OPI 1276      
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LOTTO 2 : INTERVENTO NEL CAPOLUOGO      
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CRONOPROGRAMMA


