
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Approvazione perizia di variante relativa ai lavori di: 
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 
COMUNALE (Riqualificazione via Sassari)" - CUP: 
D17H20001180002 - impresa LILLIU STEFANO Srl con sede in 
Uta - CIG: 85527955B5.

Determinazione del responsabile

n. Gen. 98 del 24/05/2021
n. Sett. 51 del 24/05/2021

Oggetto:        

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

VISTO il Provvedimento del Sindaco nr. 4 del 22/06/2012 con il quale il sottoscritto Geom. Antonangelo Piu è 
nominato Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 nr. 267, ed allo 
stesso sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. nr. 267/2000; 

RICHIAMATE le Deliberazioni di C.C. nr. 09 del 22/03/2021, con la quale si approva il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) semplificato 2021/2023, e nr. 10 del 22/03/2021, con la quale si approva il bilancio di 
previsione per il triennio 2021/2023; 

VISTI:  

� l'art.28 del Regolamento di Contabilità, il quale attribuisce al Responsabile del Settore il potere di 
impegnare la spesa all'interno del limite dei fondi assegnati; 

� il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

� gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, nr. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni 
delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

PREMESSO che ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18/04/2016, nr. 50 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e 
alla normativa anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in 
relazione all’oggetto del presente atto, ai sensi della Legge nr. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il D.Lgs. nr. 33/2013 e ss.mm.ii. (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in 
materia di trattamento dei dati personali; 

PREMESSO CHE: 

� questo Comune dispone del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di: “RIQUALIFICAZIONE 
VIABILITA' URBANA – VIA SASSARI” – dell’importo complessivo di € 233.639,95, redatto dall’Arch. 
Leonardo Spanu; 

� tale progetto è stato approvato in sede di conferenza dei servizi con verbale in data 03/03/2016, alle 
condizioni di cui ai pareri espressi dalla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio e dalla RAS – Ufficio 
Tutela Paesaggistica, allegati al verbale; 

� tale progetto è stato successivamente approvato (a seguito dell’esito favorevole della conferenza dei servizi) 
con delibera della Giunta Comunale nr. 11 del 17/03/2016; 

� tale progetto non venne eseguito per mancanza di disponibilità finanziaria; 

� con nota prot. nr. 1743 del 18/06/2020 è stata avanzata richiesta di finanziamento dell’opera 
all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici; 

� con deliberazione della Giunta Regionale nr. 41/22 del 07/08/2020 è stato attribuito a questo Comune un 
finanziamento di € 234.000,00 per la realizzazione dell’intervento “COMUNE DI SEMESTENE - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE (RIQUALIFICAZIONE VIA SASSARI)”; 

� con nota prot. nr. 27180 del 25/09/2020 l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici comunica la 
concessione del finanziamento di € 234.000,00 per la realizzazione dell’intervento denominato: “a.68 - € 
234.000,00 - Manutenzione straordinaria viabilità comunale (riqualificazione via Sassari) – Semestene“; 

� con deliberazione della Giunta Comunale nr. 32 del 25/09/2020 è stato approvato l’intervento relativo al 
finanziamento concesso a questo Comune con deliberazione della Giunta Regionale  nr. 41/22 del 
07/08/2020, e così identificato: 

Codice Locale Descrizione Intervento CUP IMPORTO € 

a.68 
Manutenzione straordinaria viabilità 

comunale (Riqualificazione via Sassari) 
D17H20001180002  € 234.000,00 

� con Determinazione della RAS – Assessorato Lavori Pubblici – nr. 1934 - protocollo nr. 29701 del 
15/10/2020 – è stata approvata la convenzione di finanziamento e sono stati impegnati i relativi fondi; 

DATO ATTO che l’intervento in oggetto: 

� è stato regolarmente iscritto nel bilancio di previsione 2020; 

� ai sensi dell’art. 11 della Legge nr. 3/2003, si è provveduto alla richiesta ed attribuzione del seguente codice 
CUP: D17H20001180002; 

� è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e nell’elenco annuale dei lavori 



pubblici 2020, in quanto di importo superiore ad € 100.000,00, con il seguente codice CUI: 
00254670904202000001; 

RILEVATO che il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico svolge anche le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016, essendo l'unico dipendente tecnico in organico all'Ente; 

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto a far aggiornare dal progettista, il progetto esecutivo per adeguarne il 
quadro economico, il capitolato speciale d’appalto e il piano di sicurezza, per adeguarli alla vigente normativa; 

DATO ATTO che l’aggiornamento non interessa gli aspetti sostanziali e tecnici del progetto, e pertanto non è 
necessario procedere ad indire una nuova conferenza di servizi, rimanendo valide le autorizzazioni già espresse in 
sede di conferenza dei servizi con verbale del 03/03/2016; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 40 del 27/11/2020 con la quale si riapprova il progetto  definitivo ed 
esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE (Riqualificazione 
via Sassari)” - - CUP: D17H20001180002 - dell’importo complessivo di € 234.000,00 – così come redatto dal 
professionista incaricato Arch. Leonardo Spanu, già approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 11 del 
17/03/2016, ed aggiornato limitatamente al quadro economico, al capitolato speciale d’appalto ed al piano di sicurezza 
(con relativa stima dei costi) per adeguarlo alla normativa vigente; 

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 156 del 10/12/2020 con la quale si avviano le procedure volte 
all’appalto dei lavori in argomento, da affidarsi mediante procedura negoziata (ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020), invitando nr. 5 operatori economici 
individuati dal RUP attingendo a manifestazioni di interesse espletate di recente per lavorazioni di categoria similare, nel 
rispetto del principio di rotazione, e regolarmente iscritte alla piattaforma Sardegna CAT; 

VISTA la propria determinazione nr. 5 del 18/01/2021 con la quale si aggiudica la procedura negoziata per  l'appalto 
dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE (Riqualificazione via Sassari)” - CUP: 
D17H20001180002 – CIG: 85527955B5 - alla impresa LILLIU STEFANO Srl – P. Iva: 03645940929 – con sede 
in Uta alla Z.I. Macchiareddu IX strada ovest snc, per il prezzo netto di € 142.695,00 oltre ad € 4.817,44 per oneri per 
la sicurezza, e pertanto per un importo complessivo contrattuale di € 147.512,44 + IVA al 10%, a fronte di un ribasso 
unico offerto in misura del 20,725%, e, conseguentemente, si assume il relativo impegno di spesa complessivo di € 
162.263,69 mediante imputazione al Cap. PEG 2020-60-2021 del bilancio di esercizio 2021; 

VISTO il contratto di appalto dei lavori di cui sopra - codice CUP: D17H20001180002 e codice CIG: 85527955B5 -  
Rep. nr. 83/2021, stipulato, A MISURA, tra questo Ente e l’impresa Lilliu Stefano Srl, in forma di scrittura privata non 
autenticata in data 11/02/2021, per l’importo complessivo di € 147.512,44 oltre IVA; 

DATO ATTO che:  

� i lavori di cui sopra hanno avuto inizio in data 15/03/2021; 
� l’impresa non ha richiesto l’anticipazione contrattuale; 

RILEVATO che in sede di esecuzione dei lavori, a seguito della verifica dell’esatto andamento dei sottoservizi 
esistenti, è stata riscontrata la necessità di apportare lievi variazioni riguardanti le predisposizioni di pozzetti idrici 
e fognari, e del tracciato dei sottoservizi elettrici, telefonici;  

PRESO ATTO che, alla luce di quanto emerso in sede di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori ha 
comunicato che si rende necessario apportare delle lievi modifiche al progetto, che non comportano modifiche 
sostanziali, non alterano l’impostazione progettuale e sono contenute entro il quinto d’obbligo contrattuale; 

DATO ATTO che il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere la proposta di perizia di variante; 

VISTA la perizia di variante presentata dal Direttore dei lavori ed assunta al prot. nr. 1312 del 10/05/2021, 
composta dai seguenti elaborati: Relazione di perizia e quadro economico - Elenco nuovi prezzi unitari - Computo 
metrico estimativo - Quadro comparativo - Schema atto di sottomissione – Planimetria interventi impianti; 

ESAMINATI gli atti costituenti la perizia di variante, dai quali emerge come, nel corso dell’esecuzione dei lavori, si 
sia manifestata la necessità di modificare il progetto originario prevedendo delle piccole modifiche per risolvere 
aspetti di dettaglio derivanti da rinvenimenti effettuati in sede di escavazione e verifica dei sottoservizi esistenti; 

RITENUTO che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall’art. 106, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto dei lavori entro il 
limite del 15% purché non alteri la natura generale del contratto;  

RILEVATO che la proposta perizia di variante non prevede la concessione di proroghe sul termine di ultimazione 
lavori contrattualmente stabilito; 

PRESO ATTO che il quadro economico comparativo a seguito della redazione della perizia, e’ così composto: 

 

 

 



NR. VOCE PROGETTO CONTRATTO PERIZIA 

a1 Lavori a misura € 180.000,00 € 180.000,00 € 191.751,55 

a2 a dedurre ribasso del 20,725% su a1 --- - € 37.305,00 -€ 39.740,51 

a3 Compensi a corpo sicurezza € 4.817,44 € 4.817,44 € 4.817,44 

A Totale netto € 184.817,44 € 147.512,44 € 156.828,48 

b1 IVA al 10% sul totale netto (A) € 18.481,74 € 14.751,24 € 15.682,85 

c1 Spese tecniche direzione lavori e sicurezza € 8.888,10 € 8.888,10 € 18.631,66 

c2 CNPAIA al 4% su spese tecniche (c1) € 355,52 € 355,52 € 745,27 

c3 IVA al 22% su spese tecniche e Cassa (c1+c2) € 2.033,60 € 2.033,60 € 4.262,92 

d1 Fondo accordi bonari al 3% sul totale netto (A) € 5.544,52 € 5.544,52 ---- 

d2 Spese pubblicità gara d’appalto € 1.500,00 € 1.500,00 ---- 

d3 Fondo incentivante RUP al 3% di (A) € 3.696,35 € 3.696,35 ---- 

d4 Maggiori lavori e imprevisti € 8.682,73 € 8.682,73 ---- 

 TOTALE € 234.000,00 € 234.000,00 € 196.151,18 

 Economie € 0,00 € 0,00 € 37.848,82 

 TOTALE PROGETTO € 234.000,00 € 234.000,00 € 234.000,00 

CONSIDERATO che la variante proposta: 

� non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta 
quanto disposto dal comma 4 dell’art. 106 precedentemente citato; 

� comporta un aumento della spesa netta di € 9.316,04, pari al 6,32% dell’importo originario del contratto, 
e, pertanto, rientra limiti fissati dall’art. 106, comma 2 lett. b) e comma 7, del D.Lgs. nr. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

� è inferiore al quinto contrattuale; 

� non comporta la necessità di stanziamenti aggiuntivi in quanto le ulteriori risorse economiche necessarie 
si reperiscono all’interno del quadro economico di progetto mediante recupero delle economie derivanti 
dal ribasso d’asta; 

VISTO lo schema dell’atto di sottomissione da sottoscriversi con l’impresa appaltatrice;  

DATO ATTO che si rende necessario reimputare l’impegno delle somme relative allo svolgimento delle funzioni 
di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione all’Arch. Leonardo Spanu, di cui all’incarico 
conferito con propria precedente determinazione nr. 22 del 03/03/2015 e non a suo tempo eseguite per mancato 
avvio dell’opera; 

PRESO ATTO che il maggior importo contrattuale previsto dalla presente perizia di variante è inferiore al 
quinto contrattuale, e, pertanto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. nr. 50/2016, la stazione appaltante 
può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario senza che 
l’appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;  

RITENUTO, pertanto, di dover imporre all’impresa appaltatrice l’esecuzione delle maggiori opere previste nella 
presente perizia, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. nr. 50/2016; 

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico svolge anche le funzioni di Responsabile Unico 
del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016, essendo l'unico dipendente tecnico in organico 
all'Ente; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate 
le modifiche progettuali sopracitate, e si possa celermente riprendere l’esecuzione delle opere; 

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell’intero procedimento; 

VISTE le seguenti norme: 

� il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

� la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.; 

� il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

� il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge nr. 55/2019; 

� la Legge nr. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

� il D.Lgs. nr. 118/2011; 



� il vigente Statuto comunale; 

� il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”; 

� il vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale, 

DI APPROVARE  la perizia di variante nr. 1 dei lavori di: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ 
COMUNALE (Riqualificazione via Sassari)” - CUP: D17H20001180002 – CIG: 85527955B5 – appaltati alla impresa 
LILLIU STEFANO Srl – P. Iva: 03645940929 – con sede in Uta, con contratto di appalto Rep. nr. 83 del 11/02/2021, 
così come redatta dal direttore dei lavori Arch. Leonardo Spanu, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. nr. 
50/2016 e ss.mm.ii., la quale è composta dagli elaborati in premessa indicati, e comportante il seguente quadro 
economico comparativo:  

NR. VOCE PROGETTO CONTRATTO PERIZIA 

a1 Lavori a misura € 180.000,00 € 180.000,00 € 191.751,55 

a2 a dedurre ribasso del 20,725% su a1 --- - € 37.305,00 -€ 39.740,51 

a3 Compensi a corpo sicurezza € 4.817,44 € 4.817,44 € 4.817,44 

A Totale netto € 184.817,44 € 147.512,44 € 156.828,48 

b1 IVA al 10% sul totale netto (A) € 18.481,74 € 14.751,24 € 15.682,85 

c1 Spese tecniche direzione lavori e sicurezza € 8.888,10 € 8.888,10 € 18.631,66 

c2 CNPAIA al 4% su spese tecniche (c1) € 355,52 € 355,52 € 745,27 

c3 IVA al 22% su spese tecniche e Cassa (c1+c2) € 2.033,60 € 2.033,60 € 4.262,92 

d1 Fondo accordi bonari al 3% sul totale netto (A) € 5.544,52 € 5.544,52 ---- 

d2 Spese pubblicità gara d’appalto € 1.500,00 € 1.500,00 ---- 

d3 Fondo incentivante RUP al 3% di (A) € 3.696,35 € 3.696,35 ---- 

d4 Maggiori lavori e imprevisti € 8.682,73 € 8.682,73 ---- 

 TOTALE € 234.000,00 € 234.000,00 € 196.151,18 

 Economie € 0,00 € 0,00 € 37.848,82 

 TOTALE PROGETTO € 234.000,00 € 234.000,00 € 234.000,00 

DI DARE ATTO che la perizia di variante: 

� è composta dai seguenti elaborati: Relazione di perizia e quadro economico - Elenco nuovi prezzi unitari 
- Computo metrico estimativo - Quadro comparativo - Schema atto di sottomissione – Planimetria 
interventi impianti; 

� non comporta alcuna proroga dei termini contrattuali; 

� comporta un aumento dell’importo netto di contratto di € 9.316,04, pari al 6,32% dell’importo originario 
del contratto, e, pertanto, rientra limiti fissati dall’art. 106, comma 2 lett. b) e comma 7, del D.Lgs. nr. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

� è inferiore al quinto contrattuale, e, pertanto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. nr. 50/2016 e 
ss.mm.ii., si può imporre all’impresa appaltatrice la sua esecuzione; 

� non comporta la necessità di stanziamenti aggiuntivi in quanto le ulteriori risorse economiche necessarie 
si reperiscono all’interno del quadro economico di progetto mediante recupero delle economie derivanti 
dal ribasso d’asta; 

DI IMPORRE all’impresa appaltatrice LILLIU STEFANO Srl – P. Iva: 03645940929 – con sede in Uta, ai sensi 
dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., l’esecuzione delle maggiori opere previste nella 
presente perizia, alle stesse condizioni previste dal contratto originario, senza che l’appaltatore possa far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto; 

DI RETTIFICARE, conseguentemente, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l’impegno di spesa in favore della impresa appaltatrice LILLIU STEFANO Srl – 
P. Iva: 03645940929 – con sede in Uta, a copertura degli oneri derivanti dai maggiori lavori di cui alla presente 
perizia, assunto con precedente determinazione nr. 5/2021, da € 162.263,69 ad € 172.511,33 (IVA al 10% compresa) 
mediante imputazione della maggiore spesa di € 10.247,64 al Cap. PEG 2020-60-2021; 

DI ASSUMERE, conseguentemente, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l’impegno di spesa in favore dell’Arch. Leonardo Spanu, a copertura degli oneri 



di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione della perizia di variante, per 
l’importo di € 23.639,85  (pari a netti € 18.631,66 + CNPAIAal 4% e IVA al 22% come in premessa esplicitato), 
mediante imputazione per € 11.300,00 al Cap. PEG 2020-61-2021 e per € 12.339,85 al Cap. PEG 2020-60-2021; 

DI COMUNICARE l’avvenuta approvazione della presente perizia all’Osservatorio ANAC tramite la sezione 
regionale Sardegna, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 14 del D.Lgs. nr. 50/2016 e del comunicato 
ANAC in data 20/01/2017; 

DI DISPORRE che la presente determinazione:  

� comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

� venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblica conoscenza, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line  sul sito web istituzionale di questo Comune – 
www.comune.semestene.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e 
nella apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;   



F.TO PIU ANTONANGELO

L'ISTRUTTORI DIRETTIVI
Dalla residenza comunale, li 24/05/2021

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

 2020  2021  10.247,64 Lilliu Stefano SrlApprovazione perizia di variante 
relativa ai lavori di: 
"MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VIABILITA' 
COMUNALE (Riqualificazione via 

Sassari)" - CUP: D17H20001180002 
- impresa LILLIU STEFANO Srl con 

sede in Uta - CIG: 85527955B5.

D009800 1 60 

 2020  2021  11.300,00 Arch. Spanu 
Leonardo

Approvazione perizia di variante 
relativa ai lavori di: 
"MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VIABILITA' 
COMUNALE (Riqualificazione via 

Sassari)" - CUP: D17H20001180002 
- impresa LILLIU STEFANO Srl con 

sede in Uta - CIG: 85527955B5.

D009800 2 61 

 2020  2021  12.339,85 Arch. Leonardo 
Spanu

Approvazione perizia di variante 
relativa ai lavori di: 
"MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VIABILITA' 
COMUNALE (Riqualificazione via 

Sassari)" - CUP: D17H20001180002 
- impresa LILLIU STEFANO Srl con 

sede in Uta - CIG: 85527955B5.

D009800 3 60 

F.TO GIANLUCA VIRDIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale, lì 31.05.2021

L'impiegato incaricato 

Semestene,  31.05.2021

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.



Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

31/05/2021
IL Responsabile

F.TO GIANLUCA VIRDIS

L'impiegato incaricato 

Semestene,  31.05.2021

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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