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Nome attività Durata

Opere Comuni 105 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli im 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanita 1 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

EX Scuola Elementare 62 g

SC - Rimozione di Arredi e apparecchiature 2 g

SC - Rimozione/Spostamento di impianti in ambiente esterno 2 g

SC - Rimozione/Spostamento impianti e terminali interni 5 g

SC - Rimozione di massetto e pavimentazione interna 7 g

SC - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto te 14 g

SC - Isolamento Pavimenti Controterra 10 g

SC - Formazione di massetto per pavimenti interni 8 g

SC - Posa di pavimenti per interni 5 g

SC - Realizzazione di impianto elettrico interno 7 g

SC - Impermeabilizzazione di coperture 2 g

SC - Isolamento Solaio Sottotetto 6 g

SC - Rimozione di serramenti esterni 7 g

SC - Posa di serramenti esterni 8 g

SC - Posa macchina di condizionamento 2 g

SC - Posa di pannelli fotovoltaici 3 g

SC - Riposizionamento Impianti 6 g

SC - Riposizionamento Arredi e apparecchiature 3 g

Municipio 32 g

M - Rimozione di Arredi e apparecchiature 1 g

M - Rimozione/Spostamento impianti e terminali interni 4 g

M - Rimozione/Spostamento di impianti in ambiente esterno 2 g

M - Realizzazione impianto climatizzazione interno 11 g

M - Posa macchina di condizionamento 1 g

M - Realizzazione di impianto elettrico interno 5 g

M - Realizzazione controsoffitti 12 g

M - Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto term 8 g

M - Posa di pannelli fotovoltaici 2 g

M - Realizzazione nuove reti impiantistiche esterne 3 g

Riposizionamento Arredi e apparecchiature 4 g
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