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Circolaren. 2/2021

Oggetto:  Ricostruzione privata conseguente al sisma del 6 aprile 2009.

Emergenza COVID-19. Ulteriori disposizioni per i differimento del termine di
ultimazione dei lavor nei cantieri della ticostruzione privata.

Visti:

v 11 D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

v' L'allegato 7 al D.P.C.M. del 26 aprile 2020: protocolle condiviso per la diffusione del COVID-19 nei cantier.
v" 11 protocollo di regolamentazione del 4 aprile 2020 per il contenimento della diffusione COVID-19

nei cantieri siglato da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministerro del lavoto e delle
politiche sociali, ANCI, UPI, ANAS, RFI, ANCE alleanza delle cooperative, Feneal UIL, Filca — Cisl e
Fillea CGIL.

Richiamati:

v’ Lart. 3 dell’O.P.C.M. 3945 del 13/06/2011;
v’ Lart. 6 dell’O.P.C.M. 4013 del 23/03/2012;
v La legge 6 agosto 2015 n. 125;

v’ La circolare n. 1 del 23.02.2021;

Rilevato che:

nel cantieri della ricostruzione privata post sisma 2009 1 lavor sono ripresi dal 4 maggio 2020 nel
rispetto del protocello di cui allegato 7 al D.P.C.M. 26 aprile 2020,

1 tempi, per garantire la sicurezza dei lavoratori secondo i protocolli e le norme su richiamate, sono
strettamerite connessi alla complessita e alle catattetistiche del cantiere da organizzare;

le lavorazioni, pertanto, hanno subito dei rallentamenti in conseguenza dell'applicazione delle norme
procedurali;

le condizioni sfavorevoli per I'esecuzione delle fasi lavorative a pieno ritmo perdurano anche a seguito
delle continue proroghe dello stato di emergenza epidemiologica ad oggi prorogato dal decreto n. 105
del 23.07.2021 fino al 31.12.2021;

Iattuale contingenza economica sta generando una carenza produttiva di materie prime dell’edilizia ed
una conseguente vertiginosa impennata dei costi det materiahi, tale da rendete approvvigionamento

degli stessi un impedimento tale da generare ritardi considerevoli



Ritenuto:

— di dover regolamentare il periodo successivo alla riapertura dei cantieri avvenuta il 4 maggio 2020, data
stabilita dal D.P.C.M. per Ia ripresa dei lavori;

— oppottuno concedere, oltre 1 glorni gia indicati dalle circolari n.1/2021, un ulteriore periodo di proroga
del tempo utile per I'ultimazione dei lavori in considerazione delle particolari condizioni di riapertura
dei cantieri, dalle quali possono derivare conseguenze negative per il rispetto degli impegni
contrattualmente previsti;

Visto:

I' articolo 103 comma 2 del Decreto legge 18/2020 cosiddetto Decreto Cura Italia a seguito delle

modifiche ed integrazioni apportate dall’articolo 3-bis del Decreto legge 125/2020 convertito dalla legge

159/2020, che prevede:

v’ la proroga straordinaria di 90 giorni della validit degli atti di concernenti i procedimenti abilitativi in
edilizia (quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilita), legandone la decorrenza
alla data di cessazione dello stato di emergenza ad oggi fissato per il 31.12.2021);
v la proroga dei termini di inizio e fine lavori relativi alle convenzioni urbanistiche,
v la proroga dei procedimenti anche non edilizi quali autotizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni
ambientali comunque denominate;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

di concedere ulteriori 90 giorni di proroga del tempo utile per l'ultimazione dei lavori p}:r tuttl 1 cantieti

della ricostruzione in aggiunta e senza necessita di formale richiesta da parte del Committente, ai giorni

precedentemente autotizzati con la circolare n.1/2021.

Di trasmettere la presente circolare all’ Ufficio pubblicazioni per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsalyile del Servizio
Adollo saotta




