


ALLEGATO "A"

Comune di Lauro
Provincia di AVELLINO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento per i Lavori di adeguamento sismico dell'edificio "San Filippo Neri"

COMMITTENTE: Comune di Lauro.

CANTIERE: Via Principe Lancellotti, Lauro (AVELLINO)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(R.U.P. -  Bianconi Geom. Mario)

Via G. Morra, 9/e
83100 Avellino (AV)
Tel.: 0825 756407 - Fax: 0825 756407
E-Mail: g_guerriero@hotmail.it
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_____________________________________
(U.T.C. & Giuseppina Guerriero)

U.T.C. & Giuseppina Guerriero

Lauro, 2018



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z gg L

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 2

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 2

Impianti del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1

Interventi di consolidamento

Rimozioni e perforazioni

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1 15

Consolidamento

Demolizione di tamponature eseguita a mano 1 10

Protezione delle pareti di scavo 1 4

Scavo a sezione obbligata 1 5

Scavo a sezione ristretta 1 5

Scavo eseguito a mano 1 5

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 1 5

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili 1 5

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 5

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 2

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili 1 5

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 1 8

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 2

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 2

Consolidamento struttura in c.a. con applicazione di rete in carbonio 1 25

Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni di malta 1 29

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Sistema CAM 1 25

Impianti e finiture

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 22

1 20

Realizzazione di impianto elettrico 1 8

1 14

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 1 11

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 6

Tinteggiatura di superfici interne 1 7

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 2

Smobilizzo del cantiere 1 2

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 1

 LEGENDA:
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Tabella Analitica Gantt

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Impianti del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Interventi di consolidamento 124 g

Rimozioni e perforazioni 15 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 15 g

Consolidamento 109 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 10 g

Protezione delle pareti di scavo 4 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Scavo a sezione ristretta 5 g

Scavo eseguito a mano 5 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in f 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevaz 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in e 8 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 g

Consolidamento struttura in c.a. con applicazione di rete 25 g

Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni di ma 29 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati d 25 g

Impianti e finiture 70 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 42 g

Realizzazione di impianto elettrico 22 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 11 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 6 g

Tinteggiatura di superfici interne 7 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5
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