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DECRETO LEGGE N.34 DEL 30 APRILE 2019
"MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE

SITUAZIONI DI CRISI"

DECRETI DIRETTORIALI 14 MAGGIO 2019 - 10 LUGLIO 2019

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAVERSA DI VIA SANTA MARIA



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali e del locale ufficio 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Scavo 6 g

Scavo a sezione obbligata 6 g

Posa di cavidotto 6 g

Posa plinto porta palo e pozzetto prefabbricati 6 g

Ripristino sede stradale 6 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 6 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 6 g

Formazione di fondazione stradale 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Smontaggio pali ed armature stradali 5 g

Smontaggio pali ed armature stradali 5 g

Stesura cavi e protezione catodica 10 g

Posa cavi elettrici 10 g

Esecuzione di protezioni elettriche 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 10 g

Montaggio pali ed armature stradali 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 5 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 5 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g
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