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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Recinzione e apprestamenti del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 12/04/2021 12/04/2021

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 1 1 12/04/2021 12/04/2021

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 12/04/2021 12/04/2021

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 13/04/2021 13/04/2021

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 13/04/2021 13/04/2021

Demolizioni

Demolizione di misto cemento 1 E 3 3 14/04/2021 16/04/2021

Rimozione di massetto 1 E 3 3 14/04/2021 16/04/2021

Rimozione di cordoli 1 E 3 3 14/04/2021 16/04/2021

Impianto P.I.

Scavo a sezione obbligata 1 E 1 1 19/04/2021 19/04/2021

Posa di cavidotto 1 E 1 1 19/04/2021 19/04/2021

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 1 1 19/04/2021 19/04/2021

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 E 1 1 19/04/2021 19/04/2021

Posa plinto porta palo 1 E 3 3 20/04/2021 22/04/2021

Smontaggio pali ed armature stradali 1 E 3 3 20/04/2021 22/04/2021

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 E 3 3 20/04/2021 22/04/2021

Posa cavi elettrici 1 E 3 3 20/04/2021 22/04/2021

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 E 3 3 20/04/2021 22/04/2021

Pavimentazioni e sistemazioni a verde

Formazione di sottofondo in misto granulare 1 E 2 4 23/04/2021 26/04/2021

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 E 2 2 27/04/2021 28/04/2021

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 1 E 6 8 29/04/2021 06/05/2021

Formazione di tappeto erboso 1 E 3 5 07/05/2021 11/05/2021

Smobilizzo cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 E 1 1 12/05/2021 12/05/2021

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 12/05/2021 12/05/2021

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = IMPRESA

 E <Nessuna impresa definita>
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Tabella Analitica Gantt

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Demolizioni 3 g

Demolizione di misto cemento 3 g

Rimozione di massetto 3 g

Rimozione di cordoli 3 g

Impianto P.I. 4 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Posa di cavidotto 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 g

Posa plinto porta palo 3 g

Smontaggio pali ed armature stradali 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Posa cavi elettrici 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 3 g

Pavimentazioni e sistemazioni a verde 13 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 6 g

Formazione di tappeto erboso 3 g

Smobilizzo cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

1011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728

05 Apr 21 12 Apr 21 19 Apr 21 26 Apr 21 03 Mag 21 10 Mag 21 17 Mag 21 24 Mag 21 31 Mag 21 07 Giu 21 14 Giu 21 21 Giu 21 28 Giu 21

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Lavori di riqualificazione di Piazza Picoco - Pag. 4


	Fogli e viste
	Modello


