



***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE***

2016-2018



LE AREE STRATEGICHE – DUP 2016/2018

N	Area strategica	Indirizzi strategici	N.	Missione
1	Governance	La rivoluzione digitale e il miglioramento dell'accessibilità alle informazioni si coniuga con nuovi approcci partecipativi e di condivisione nei processi decisionali. Una pubblica amministrazione snella efficace ed efficiente	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
			2	Giustizia
			14	Sviluppo economico e competitività
2	Sicurezza	Sicurezza urbana quale diritto e bene sociale da preservare e salvaguardare anche in sinergia con le altre Forze dell'Ordine ed in collaborazione con gli altri sindaci del territorio	3	Ordine pubblico e sicurezza
			11	Soccorso civile
3	Scuola e protagonismo giovanile: Investire sul futuro	Scuola luogo in cui si cresce, si impara a vivere con gli altri, si superano le differenze e si trovano i propri obiettivi di vita diventando membri della comunità.	4	Istruzione e diritto allo studio
4	Città da promuovere: Cultura e turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Potenziare ulteriormente l'immagine di Luino quale Città di appeal turistico e culturale, volano per il futuro sviluppo economico e sociale	5	Tutela e valorizzazione delle attività culturali
			6	Politiche giovanili e sport (programma 01 - Sport e tempo libero)
			7	Turismo
5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Valorizzare la risorsa territorio promuovendone l'attrattività per migliorare qualità della vita ed agevolare processi di sviluppo armonico e sostenibile	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa (programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio)
			9	Tutela territorio e ambiente
			10	Trasporti e diritto alla mobilità
			12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale)
6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Promuovere condizioni di benessere e inclusione nella Comunità delle persone e delle famiglie per prevenire, rimuovere e ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psicosociali e altre forme di fragilità. Promuovere il benessere giovanile, l'aggregazione e l'orientamento alla vita adulta.	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (escluso P. 9)
			6	Politiche giovanili , sport e tempo libero (solo programma 02 - Giovani)
			15	Politiche per il lavoro
			8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa (programma 02 - Edilia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare)



COMUNE DI LUINO

AREA STRATEGICA 1

Governance

AREA STRATEGICA N. 1 : Governance

N	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2016-2018	N.	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2016-2018	N.	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
1.1	Far crescere l'innovazione e la modernizzazione dei rapporti con i cittadini e operatori economici favorendo lo sviluppo di servizi digitali innovativi	1.1.1.	Snellimento del sistema burocratico - Implementare la disponibilità , lo scambio e la gestione delle informazioni all'interno dell'ente conservando e mantenendo il patrimonio documentale e storico del Comune ai fini istituzionali e della fruizione funzionale alle attività degli uffici	1.1.1.1	Carte in ordine 2.0	Francesco Fachini
		1.1.2	Ricerca l'innovazione dei servizi informativi e dei servizi comunali on line	1.1.2.1	Comune 2.0	Francesco Fachini
1.2	Definire ed attuare un sistema di controllo delle entrate tributarie che garantisca il principio di equità contrastando l'evasione	1.2.1	Mappare cespiti ed immobili oggetto di base imponibile	1.2.1.1	Mercato in ordine	Annett Koerlin
		1.2.2	Attuare il piano di controllo e contrasto evasione	1.2.2.1	Progetto straordinario di recupero evasione	Annett Koerlin
1.3	Azioni tese al miglioramento del tasso di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie	1.3.1	Riorganizzazione dei processi e dell'assetto organizzativo dedicato all'accertamento delle entrate. Creare le condizioni organizzative volte ad incrementare i controlli riducendo la tempistica di realizzazione i casi di insoluto ed i costi di riscossione	1.3.1.1	Riorganizzazione dei processi di acquisizione delle entrate tributarie e dei processi di riscossione coattiva	Annett Koerlin
		1.3.2	Agevolare il cittadino ad adempiere ai propri obblighi di contribuente e di fruitore di servizi pubblici	1.3.2.1	Comune 2.0 - Progetto PAGO-PA	Annett Koerlin
1.4	Luino capoluogo - impegno a mantenere i servizi di importanza sovracomunale	1.4.1	Improntare le politiche di gestione del patrimonio comunale per mantenere in loco i servizi sovracomunali: VVFF - Agenzia delle Entrate - Giudice di Pace - INPS - Ufficio Passaporti - Commissariato della Polizia di Stato - Comando Compagnia Carabinieri - Guardia Forestale - Comando Guardia Finanza - Stazione Internazionale	1.4.1.1	Centrale Unica di Committenza	Mauro Vettorel
1.5	Stimolare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nella vita della comunità e nelle decisioni amministrative e promuovere lo scambio di informativo dell'amministrazione verso i cittadini e i soggetti del territorio	1.5.1	Implementare e rafforzare funzioni, strumenti ed occasioni di ascolto per raccogliere ed analizzare la domanda e le necessità del territorio	1.5.1.1	Ampliamento servizi di sport	Francesco Fachini
1.6	Promuovere lo sviluppo economico- Promuovere e diffondere politiche di sviluppo volte ad agevolare l'impianto o la crescita di attività economiche	1.6.1	Promuovere iniziative diversificate nell'ambito di un programma mirato ad agevolare l'imprenditoria giovanile, star up, ma anche volto ad affiancare la valorizzazione delle radici imprenditoriali del territorio	1.6.1.1	In fase di progettazione	Stefano Introini

N	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2016-2018	N.	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2016-2018	N.	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
1.7	favorire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, la qualità del lavoro, la trasparenza dei processi	1.7.1	Favorire lo sviluppo di competenze e del clima organizzativo utile per la creazione di un ambiente di lavoro orientato a relazioni positive interne ed esterne all'ente	1.7.1.1	In fase di progettazione	Francesco Fachini
1.8	Nuovi paradigmi nella cultura programmatoria e finanziaria dell'ente - adozione di nuove logiche programmatiche nella ricerca del miglioramento in un contesto mutabile nel tempo perché coerente agli indirizzi statali annuali e funzionale ad obiettivi ed ambiente	1.8.1	Accento sulla conformità alla nuova programmazione, disciplina e motivazione dell'uso delle risorse, gestione per budget azione per programmi - Maggior enfasi a controlli e risultati	1.8.1.1	la nuova programmazione	Francesco Fachini
		1.8.2	Razionalizzare la gestione e mettere in atto procedimenti di revisione della spesa o al fine di ottenere un'erogazione dei servizi più efficiente limitando la compartecipazione del cittadino alla spesa pubblica (migliorare il presidio dei processi produttivi sviluppando strumenti e capacità di controllo per aumentarne l'efficienza e l'efficacia)	1.8.2.1	Auto in ordine	Francesco Fachini
				1.8.2.2	Internalizzazione stipendi	Francesco Fachini
				1.8.2.3	Custodia cimiteriale	Francesco Fachini
				1.8.2.4	Matrimoni in villa	Francesco Fachini
		1.8.3	Rinnovare l'impegno nella ricerca di nuove entrate e massimizzare le entrate tributarie al fine di acquisire la più ampia autonomia finanziaria	1.8.3.1	Progetto sponsorizzazione	Francesco Fachini
1.8.3.2	"Cittadino più informato, più presenze in farmacia"- Sconti prodotti dettagliati a rotazione – Anagrafica clienti e comunicazione servizi e offerte			Lucia Guagno		
1.9	Prevenzione corruzione e trasparenza - misure di implementazione e controllo	1.9.1	Ampliamento della trasparenza per ottemperanza di legge e per rispondere alle esigenze di informazione del cittadino	1.9.1.1	Misure implementazione trasparenza	Segretario Generale
		1.9.2	Adeempimento misure prevenzione e controllo anticorruzione come da Piano della Prevenzione della Corruzione 2016-2018	1.9.2.1	Misure anticorruzione 1	Segretario Generale
				1.9.2.2	Misure anticorruzione 2	Segretario Generale
				1.9.2.3	Misure anticorruzione 3	Segretario Generale
				1.9.2.4	Misure anticorruzione 4	Segretario Generale

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.1.2	Ricerare l'innovazione dei servizi informativi e dei servizi comunali on line
Obiettivo strategico 1.1	Far crescere l'innovazione e la modernizzazione dei rapporti con i cittadini e operatori economici favorendo lo sviluppo di servizi digitali innovativi		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
COMUNE 2.0			
Finalità			
Il presente progetto comporta un piano di progressiva informatizzazione dell'ente che si pone l'obiettivo di completare il progetto di attuazione dell'Agenda Digitale ed in particolare di sviluppare sistemi di interazioni con il cittadino. Si procederà ad informatizzare le procedure di maggior rilievo per il cittadino consentendo di svolgere i propri adempimenti senza l'accesso fisico agli uffici.			
Risultato atteso			
Snellimento procedure informatiche, facilitazione dell'accesso al cittadino anche per l'effettuazione delle transazioni finanziaria (PagoPA)			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	Tutti i servizi

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Informatica	Implementazione delle nuove procedure e piano della formazione	gennaio	luglio		
2	Vari	Adattamento e personalizzazione procedure	aprile	ottobre		
3	Vari	attivazione nuovi applicativi per SUE; gestione del personale e paghe/stipendi presenze;Controllo di Gestione, Gestione Utenze	aprile	dicembre		
4	PAGOPA	Attivazione servizi pagamento mensa CDD e COSAP				

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Indicatori di progetto	Portare a regime i nuovi applicativi entro il termine definito nel progetto	ott-16	30.11.2016		
Indicatori di progetto	Attivazione 4 applicativi	100%	30.11.2016		
Indicatori di progetto	Attivazione di almeno 2 servizi PAGO PA	100%	31.12.2016/30.06.2017 (COSAP)		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.4.1	Improntare le politiche di gestione del patrimonio comunale per mantenere in loco i servizi sovracomunali
Obiettivo strategico 1.4	Luino capoluogo - impegno a mantenere i servizi di importanza sovracomunale		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA			
Finalità			
Consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione; razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni; produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associative, valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze			
Risultato atteso			
Costituzione della Centrale Unica di Committenza in struttura organizzativa presso il Comune di Luino. Espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture non autonomamente consentite ai singoli comuni convenzionati.			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Mauro Vettorel	Servizi coinvolti:	Affari legali e gare

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Affari legali e gare	Espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture non autonomamente consentite ai singoli comuni convenzionati.	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
espletamento procedura di gara	procedure espletate/Procedure richieste	100%	31/12/2016		
attivazione procedimento (*)	giorni (valore massimo)	20 giorni	31/12/2016		
				raggiungimento obiettivo	

Note
indicato valido sino 90% (*)

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.5.1	Implementare e rafforzare funzioni, strumenti ed occasioni di ascolto per raccogliere ed analizzare la domanda e le necessità del territorio
Obiettivo strategico 1.5	Stimolare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nella vita della comunità e nelle decisioni amministrative e promuovere lo scambio di informativo dell'amministrazione verso i cittadini e i soggetti del territorio		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
PIU' APERTI - AMPLIAMENTO SERVIZI DI SPORTELLO			
Finalità			
Si vuole agevolare maggiormente il cittadino utente di servizi comunali che, per qualsiasi esigenza, deve fisicamente recarsi presso gli sportelli dell'ente. Si da seguito, pertanto, alla sperimentazione di un orario diversificato tra i servizi di line e quelli di staff. Il personale impiegato nei servizi di line che effettuano servizi al pubblico si impegna a garantire, mediante una diversa articolazione del lavoro un orario più ampio di apertura al pubblico articolato su sei giorni settimanali e ciò per consentire la de sincronizzazione degli orari di apertura al pubblico rispetto agli orari di lavoro della maggior parte degli utenti (operai/impiegati e frontalieri e lavoratori in genere)			
Risultato atteso			
Si vuole fare in modo che l'organizzazione del lavoro venga articolata su sei giorni settimanali al fine di garantire un orario di apertura al pubblico maggiore rispetto ai servizi di line ed esteso nei giorni feriali dalle 12.00 alle 13.00, con tre aperture pomeridiane dalle 17.00 alle 18.00 e l'apertura al sabato mattina con un'apertura al pubblico di 26 ore a settimana (articolata su sei giorni settimanali)			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	affari istituzionali e gestione flussi documentali- demografici-servizi al cittadino URP - tributi

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
	affari istituzionali e gestione flussi documentali	Attività diversa di sportello svolta in orari maggiori rispetto ai servizi di staff	gennaio-16	dicembre-16		
	demografici					
	servizi al cittadino URP					
	tributi					

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
orari di apertura degli uffici/orari di apertura al pubblico dei servizi di line		20/26	31/12/2016		
Orario individuale di lavoro/orario di aperatura al pubblico		36/26	31/12/2016		
Periodo di apertura		42 sett/52 sett	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.8.2	Razionalizzare la gestione e mettere in atto procedimenti di revisione della spesa o al fine di ottenere un'erogazione dei servizi più efficiente limitando la compartecipazione del cittadino alla spesa pubblica (migliorare il presidio dei processi product)
Obiettivo strategico 1.8	Nuovi paradigmi nella cultura programmatoria e finanziaria dell'ente - adozione di nuove logiche programmatiche nella ricerca del miglioramento in un contesto mutabile nel tempo perché coerente agli indirizzi statali annuali e funzionale ad obiettivi ed ambiente		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
AUTO IN ORDINE			
Finalità			
<p>Il progetto ha la finalità di garantire all'ente di avere in possesso veicoli per l'erogazione dei servizi funzionali che siano soggetti a sistematici controlli e manutenzioni i quali ne garantiscano la sicurezza su strada. Il progetto ha come fine, altresì, di allungare la vita utile dell'autoveicolo e di prevenire interventi di manutenzione straordinaria (o dismissioni anticipate) dovuti ad imperizia. Si tratta di supervisionare la corretta manutenzione dei veicoli oltre che controllare l'efficace funzionamento degli stessi. Per ogni mezzo verrà predisposta una scheda relativa agli interventi di manutenzione programmati ed eseguiti, oltre che per annotarvi l'attività di controllo.</p> <p>Questo lavoro è utile sia ai fini della corretta manutenzione e funzionamento dell'autoveicolo e della riduzione dei costi, stante il controllo continuo riduce l'incisività degli interventi straordinari. E' valido anche per supportare eventuali analisi riguardo eccessiva onerosità o insicurezza dell'autoveicolo e le valutazioni/ decisioni di demolizione o nuovo acquisto</p>			
Risultato atteso			
<p>L'impostazione operativa consta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamento che disciplina le assegnazioni, il dovere di custodia e le modalità di utilizzo. - Creazione di un data base con schedatura di singoli veicoli che evidenzia, tra l'altro, le caratteristiche dell'automezzo, le relative criticità, gli interventi indifferibili da eseguire, gli interventi da programmare con distinzione tra quelli sistematici e quelli straordinari dovuti a cause non programmabili. - Compilazione di scheda a seguito di interventi di manutenzione programmati ed eseguiti e per annotazione l'attività di controllo. - Controlli sistematici per ciascun automezzo al fine di supervisionare la corretta manutenzione dei veicoli stessi oltre che controllare l'efficace funzionamento. 			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	Servizio Provveditorato

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizio provveditorato	pianificazione attività e stesura progettuale	giugno-15	dicembre-15		
1	servizio provveditorato	coordinamento delle attività e la tempistica dei controlli	gennaio-16	dicembre-16		
2	servizio scolastico	esecuzione dei controlli - compilazione e custodia schede auto	gennaio-15	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n controlli annui per ogni mezzo	nn (da rapportarsi a anno solare)	6	31/12/2016		
scheda automezzo		consegna scheda automezzo con annotati l'effettuazione dei controlli	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.8.2	Razionalizzare la gestione e mettere in atto procedimenti di revisione della spesa o al fine di ottenere un'erogazione dei servizi più efficiente limitando la compartecipazione del cittadino alla spesa pubblica (migliorare il presidio dei processi produtt
Obiettivo strategico 1.8	Nuovi paradigmi nella cultura programmatoria e finanziaria dell'ente - adozione di nuove logiche programmatiche nella ricerca del miglioramento in un contesto mutabile nel tempo perché coerente agli indirizzi statali annuali e funzionale ad obiettivi ed ambiente		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
Assunzione diretta servizio elaborazione paghe e stipendi			
Finalità			
Al fine di contenere i costi amministrativi dell'ente, si vuole riportare in house il servizio di elaborazione paghe e stipendi sinora svolto tramite ditta esterna previo svolgimento di procedura selettiva. Si svolgeranno internamente l'attività di elaborazione stipendi, gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi			
Risultato atteso			
Riduzione dei costi amministrativi correlati alla gestione di elaborazione paghe e adempimenti sostituito di imposta: risparmio per mancato affidamento a professionista/ditta esterna euro 4.000,00			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	Servizio Personale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Servizio Personale	Attività di elaborazione paghe e stipendi	gennaio-16	dicembre-16		
2	Servizio Personale	Elaborazione CU	gennaio-16	dicembre-16		
3	Servizio Personale	Elaborazione 770	gennaio-16	dicembre-16		
4	Servizio Personale	Elaborazione denuncia INAIL	gennaio-16	dicembre-16		
5	Servizio Personale	Elaborazione conto annuale	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
risparmio	euro	4.000,00	31/12/2016		
Adempimenti		adempimenti elencati in fase	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.8.2	Razionalizzare la gestione e mettere in atto procedimenti di revisione della spesa o al fine di ottenere un'erogazione dei servizi più efficiente limitando la compartecipazione del cittadino alla spesa pubblica (migliorare il presidio dei processi produtt)
Obiettivo strategico 1.8	Nuovi paradigmi nella cultura programmatoria e finanziaria dell'ente - adozione di nuove logiche programmatiche nella ricerca del miglioramento in un contesto mutabile nel tempo perché coerente agli indirizzi statali annuali e funzionale ad obiettivi ed ambiente		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
ASSUNZIONE DIRETTA CUSTODIA CIMITERIALE			
Finalità			
Al fine di contenere i costi correlati ad allo svolgimento di alcuni servizi dell'ente si vuole ottenere un risparmio di spesa mediante l'assunzione diretta da parte del personale del Comune di Luino di parte del servizio di custodia dei cimiteri il contratto nel giorni infrasettimanali da Lunedì a giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,30 e nel giorno di venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00. A carico di un'impresa appaltatrice esterna restano i servizi di custodia nei giorni prefestivi e festivi e il servizio di reperibilità continuativo h. 24.			
Risultato atteso			
L'assunzione diretta del servizio di custodia nelle modalità sopra illustrate ha come conseguenza una riduzione, in favore dell'Ente degli oneri finanziari pari a euro 4.010,40 annui oltre IVA 22% pari a 882,28 e pertanto complessive euro 4.892,68			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	Servizio Provveditorato

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Ufficio Provveditorato	Servizio di custodia cimitero Luino Lunedì/giovedì 8,00-17,30 - Venerdì 8,00-12,00	gennaio-16	dicembre-16		
2	Ufficio Provveditorato	Servizio di custodia cimitero Voldomino Lunedì/giovedì 8,00-17,30 - Venerdì 8,00-12,00	gennaio-16	dicembre-16		
3	Ufficio Provveditorato	Servizio di custodia cimitero Colmegna Lunedì/giovedì 8,00-17,30 - Venerdì 8,00-12,00	gennaio-16	dicembre-16		
4	Ufficio Provveditorato	Servizio di custodia cimitero Biviglione Lunedì/giovedì 8,00-17,30 - Venerdì 8,00-12,00	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
risparmio	euro	4.892,00	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.8.2	Razionalizzare la gestione e mettere in atto procedimenti di revisione della spesa o al fine di ottenere un' erogazione dei servizi più efficiente limitando la compartecipazione del cittadino alla spesa pubblica (migliorare il presidio dei processi produttivi sviluppando strumenti e capacità di controllo per aumentarne l'efficienza e l'efficacia)
Obiettivo strategico 1.8	Nuovi paradigmi nella cultura programmatoria e finanziaria dell'ente - adozione di nuove logiche programmatorie nella ricerca del miglioramento in un contesto mutabile nel tempo perché coerente agli indirizzi statali annuali e funzionale ad obiettivi ed ambiente		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
MATRIMONI IN VILLA			
Finalità			
Gli scenari naturali di indiscutibile bellezza e antiche ville di pregio realizzate in stile "liberty" conferiscono al luino un'immagine elegante e armonica. Si vuole dare l'opportunità ai giovani sposi di celebrare il proprio matrimonio in un ambiente raffinato ed accogliente concedendo l'apertura di ville e spazi naturali di pregio.			
Risultato atteso			
si vuole garantire la possibilità di celebrazione dei matrimoni in 4 luoghi di pregio esterni alla sede comunale. Si vuole concedere la possibilità di celebrare matrimoni in luoghi di pregio nel periodo da marzo ad ottobre mercoledì venerdì e sabato dalle ore 15,00 alle 18,00 e la domenica dalle ore 10 alle 11,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Ci si prefigge di soddisfare il 75% delle richieste.			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	servizi demografici - servizi provveditorato

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Servizi demografici	Organizzazione eventi	marzo-16	ottobre-16		
2	servizio provveditorato e servizio manutenzioni	Attività di allestimento spazi	marzo-16	ottobre-16		
3	Servizi demografici	Attività di assistenza alla celebrazione oltre gli orari di servizio	marzo-16	ottobre-16		
4	servizio provveditorato e servizio manutenzioni	Attività di ripristino dopo la celebrazione	marzo-16	ottobre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. luoghi di pregio		3	15/10/2016		
n giorni/settimana possibilità di celebrazione		mercoledì venerdì e sabato (ore 15,00- 18,00) domenica (ore 10-11,30 e 15,00-17,00)	15/10/2016		
n % soddisfazione richieste	n. matrimoni celebrati/ n. richieste	75%	15/10/2016		
raggiungimento obiettivo					

Risorse	
Note	
L'obiettivo si intende conseguito se si raggiunge il 75% di accoglimento delle richieste nei periodi/orari indicati	

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.8.3	Rinnovare l'impegno nella ricerca di nuove entrate e massimizzare le entrate tributarie al fine di acquisire la più ampia autonomia finanziaria
Obiettivo strategico 1.8	Nuovi paradigmi nella cultura programmatoria e finanziaria dell'ente - adozione di nuove logiche programmatiche nella ricerca del miglioramento in un contesto mutabile nel tempo perché coerente agli indirizzi statali annuali e funzionale ad obiettivi ed ambiente		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
PROGETTO SPONSORIZZAZIONE			
Finalità			
La sponsorizzazione rappresenta un importante strumento di promozione del proprio ruolo di interlocutore con la comunità, mediante la veicolazione di messaggi pubblicitari che porti in cambio benefici alla propria azione, senza ricorrere all'utilizzo di risorse proprie. Il rapporto instaurato con lo sponsor porta alla realizzazione di servizi più efficienti e capaci di soddisfare a pieno i bisogni del cittadino, mediante la ricerca di una maggiore qualità delle attività svolte. Si intende porre in essere una serie di attività volte alla ricerca di potenziali sponsor per i servizi erogati dall'ente. : l'intendimento è quello di coinvolgere il soggetto privato nel finanziamento di servizi e/o opere pubbliche ottenendo in tal modo economie nell'erogazione dei servizi. Si porranno in essere una serie di attività volte alla ricerca di sponsorizzazioni. Ci di confermare e/o sottoscrivere nuovi contratti di sponsorizzazione per circa euro 30,000,00			
Risultato atteso			
Ci si propone di confermare e/o sottoscrivere nuovi contratti di sponsorizzazione per circa euro 30,000,00			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	Servizio Provveditorato

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
	servizio provveditorato	promozione dei prodotti svolta direttamente dall'Ufficio, finalizzata a verificare le potenzialità esistenti sul mercato locale	gennaio-16	dicembre-16		
	servizio provveditorato	ricerca dei soggetti interessati attraverso un'operazione di marketing da svilupparsi dall'ufficio e/o con l'aiuto di un'azienda specializzata	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
valore sponsorizzazioni	euro	30.000,00	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.8.1	Accento sulla conformità alla nuova programmazione, disciplina e motivazione dell'uso delle risorse, gestione per budget azione per programmi - Maggior enfasi a controlli e risultati
Obiettivo strategico 1.8	Nuovi paradigmi nella cultura programmatoria e finanziaria dell'ente - adozione di nuove logiche programmatiche nella ricerca del miglioramento in un contesto mutabile nel tempo perché coerente agli indirizzi statali annuali e funzionale ad obiettivi ed ambiente		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
LA NUOVA PROGRAMMAZIONE			
Finalità			
Armonizzare gli strumenti di programmazione e rendicontazione garantendone l'integrazione e la facilità di lettura - consolidamento delle nuove modalità contabili conseguenti all'armonizzazione dei bilanci pubblici			
Risultato atteso			
Documenti di programmazione e rendicontazione armonizzati con il coinvolgimento di tutto l'ente e la revisione dei documenti e procedure interne			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	Servizi finanziari - Controllo di gestione

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi finanziari	Applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale e adeguamento flussi informatici trasmessi al tesoriere	gennaio-16	febbraio-16		
2	controllo gestione	Approvazione del DUP	gennaio-16	aprile-16		
3	servizi finanziari	Approvazione bilancio armonizzato e adozione piano dei conti integrato	gennaio-16	aprile-16		
4	controllo di gestione	definizione documenti programmatori di declinazione del DUP	aprile-16	giugno-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Elaborazione DUP e nota aggiornamento	indicatore di progetto	1	30/04/2016		
elaborazione bilancio armonizzato	indicatore di progetto	1	30/04/2016		
elaborazione documenti programmatori di declinazione DUP	indicatore di progetto	1	30/06/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.9.2	Adempimento misure prevenzione e controllo anticorruzione come da Piano della Prevenzione della Corruzione 2016-2018
Obiettivo strategico 1.9	Prevenzione corruzione e trasparenza - misure di implementazione e controllo		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
MISURE ANTICORRUZIONE 2016 - misura 1			
Finalità			
Attuare le previsioni del Piano Anticorruzione attraverso l'attività formativa e dettando disposizioni attuative relative alle aree di rischio			
Risultato atteso			
Formazione in materia di reati con la P.A. Circolare in materia di voucher e procedure negoziate			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Segretario Generale	Servizi coinvolti:	Vice Segretario Generale - Servizio Personale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Personale	Programmazione formazione: individuazione soggetti cui affidare l'attività formativa dei dipendenti	luglio	dicembre		
2	Personale	Attuazione giornate formative	ottobre	dicembre		
3	Segretario - Vice Segretario	Direttiva voucher + Direttiva Procedure negoziate	agosto	settembre		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
1 Giornate formative	2 giornate	2	31/12/2016		
2 Dipendenti Coinvolti	Dirigenti Posizioni Organizzative e P.R.	14	31/12/2016		
3. Circolari elaborati	Due circolari	2	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.9.2	Adempimento misure prevenzione e controllo anticorruzione come da Piano della Prevenzione della Corruzione 2016-2018
Obiettivo strategico 1.9	Prevenzione corruzione e trasparenza - misure di implementazione e controllo		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
MISURE ANTICORRUZIONE 2016 - misura 2			
Finalità			
Attuare le previsioni del Piano Anticorruzione attraverso il controllo del rispetto del regime delle incompatibilità			
Risultato atteso			
Confermare il rispetto delle regole in materia di rapporto di lavoro attraverso il controllo delle singole posizioni di lavoro in materia di rispetto delle norme sulle incompatibilità e di rispetto del Codice di Comportamento			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Segretario Generale	Servizi coinvolti:	Vice Segretario Generale - Servizio Personale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Personale	Effettuazione controllo attraverso il portale "verifichePA" di assenza di titolare di imprese	luglio-16	dicembre-16		
2	Personale	Effettuazione controllo attraverso l'Agenzia delle Entrate sull'assenza di intestazione di partite IVA in ca	luglio-16	dicembre-16		
3	Personale	Scheda di autovalutazione sull'attuazione del codice di comportamento	ottobre-16	dicembre-16		
4	Segreteria Generale	Controlli a campione su adempimenti del piano: allegazione cod. comp. ai contratti, controlli su affidamenti diretti, verifica cause incompatibilità, verifica capacità a contrarre con la PA (punti c) e) f) g)	ottobre-16	dicembre-16		
5	Segreteria Generale	Direttiva e modulo sulle segnalazioni	ottobre-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Percentuale dipendenti controllati	Nr dipendenti/nr dipendenti controllati	100%	01/12/2016		
Elaborazione Scheda di autovalutazione	Nr dipendenti/nr dipendenti coinvolti nell'autovalutazione	100%	01/12/2016		
Piano dei controlli	Controlli periodici semestrali: 2 reports in occasione delle controllo di legittimità successivo	2	01/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.9.2	Adempimento misure prevenzione e controllo anticorruzione come da Piano della Prevenzione della Corruzione 2016-2018
Obiettivo strategico 1.9	Prevenzione corruzione e trasparenza - misure di implementazione e controllo		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
MISURE ANTICORRUZIONE 2016 -misura 3			
Finalità			
Attuare le previsioni del Piano Anticorruzione attraverso il controllo delle autocertificazioni e la pianificazione degli acquisti per diffondere maggiore trasparenza e dare data certa ai contratti sia nell'avvio sia nella conclusione evitando proroghe			
Risultato atteso			
Controllo il 5% delle autocertificazioni in ambito contratti. Creazione agenda delle scadenze contrattuali			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Segretario Generale	Servizi coinvolti:	Affari Legali - Contratti - Provveditorato

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Affari Legali	Controllo I semestre autocertificazioni	luglio	ottobre		
2	Affari Legali	Controllo II semestre autocertificazioni	marzo-17	aprile-17		
3	Contratti	Agenda condivisa per la stipulazione dei contratti	luglio	dicembre		
4	Affari Legali - Provveditorato - Contratti	Creazione agenda delle scadenze contrattuali	ottobre-16	marzo-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Autocertificazioni analizzate	Autocertificazioni prodotte/ Autocertificazioni analizzate	5%	dic 2016 -apr 2017		
Creazione agenda per stipula contratti	Attuazione progetto	1	dicembre 2016		
Creazione agenda scadenze contratti	Attuazione progetto	1	aprile 2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.9.2	Adempimento misure prevenzione e controllo anticorruzione come da Piano della Prevenzione della Corruzione 2016-2018
Obiettivo strategico 1.9	Prevenzione corruzione e trasparenza - misure di implementazione e controllo		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
MISURE ANTICORRUZIONE 2016 - misura 4			
Finalità			
Attuare le previsioni del Piano Anticorruzione attraverso il controllo successivo di legittimità			
Risultato atteso			
Realizzare le controlli periodici riguardanti un campione del 5% degli atti prodotti. Analizzare il 5% degli atti/processi di una delle aree individuate come aree a rischio.			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Segretario Generale	Servizi coinvolti:	Controllo Interno e di Gestione

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Controllo Interno	Predisporre la nuova direttiva sul piano dei controlli	luglio	ottobre		
2	Controllo Interno	Controllo primo semestre	novembre	dicembre		
3	Controllo Interno	Controllo secondo semestre	marzo-17	aprile-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Atti analizzati	Atti prodotti/atti analizzati	5%	dic 2016 -apr 2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.9.1	Ampliamento della trasparenza per ottemperanza di legge e per rispondere alle esigenze di informazione del cittadino
Obiettivo strategico 1.9	Prevenzione corruzione e trasparenza - misure di implementazione e controllo		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
MISURE TRASPARENZA			
Finalità			
Garantire l'attuazione la disciplina in materia di trasparenza attraverso l'attuazione delle previsioni del Piano			
Risultato atteso			
Implementazione nuovo applicativo software per l'automazione di alcuni processi in materia di trasparenza			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Segretario Generale	Servizi coinvolti:	Personale Informatica - Controllo Interno - Segretaria Generale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Segreteria Generale	Verifica quadrimestrale sull'attuazione degli in materia di pubblicazione	marzo	dicembre		
2	Segretario Generale	Disposizioni correttive ed integrative per l'attuazione delle misure in materia di trasparenza	aprile	dicembre		
3	Informatica	Diffusione delle conoscenze applicative dei nuovi software per il corretto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza	maggio	dicembre		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Report quadrimestrali	Adempimenti previsti/Adempimenti attuati	2,00	dicembre 2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 1	Governance	Progetto operativo n. 1.2.1	Mappare cespiti ed immobili oggetto di base base imponibile
Obiettivo strategico n. 1.2	Definire ed attuare un sistema di controllo delle entrate tributarie che garantisca il principio di equità contrastando l'evasione		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
MERCATO IN ORDINE - PROGETTO STRAORDINARIO DI CENSIMENTO DEL MERCATO			
Finalità			
<p>Il programma di riqualificazione del lungolago ha determinato la riallocazione di una serie di bancarelle e una ridefinizione degli spazi mercatali. Si rende pertanto necessario procedere ad un censimento straordinario degli spazi mercatali verificando le esatte metrature di ciascun banco. Verrà redatta una mappa dei posti, da trasporre poi nel software di gestione degli atti autorizzativi e dei tributi da riscuotere. L'obiettivo è quello di creare maggiori sinergie tra il Comando di Polizia Locale che gestisce le concessioni di occupazione e il servizio Tributi che accerta e riscuote i tributi locali in relazioni alle medesime, e di conseguenze maggiore precisione nei controlli e minore tempo di emissione dei solleciti di pagamento.</p>			
Risultato atteso			
<p>Si vuole ottenere la mappatura (base di partenza) reale e aggiornata dei posti di occupazione mercato e la quantificazione delle corrette somme da esigere. Si vuole rendere più veloce il processo di risposta alla richiesta di occupazione. Si vuole avere un maggior controllo delle somme dovute da ciascun occupante anche in virtù di sinergie tra uffici con una banca dati condivisa tra polizia urbana e tributi che sostituirà il doppio archivio cartaceo e una automatizzazione parziale delle attività di controllo che il Corpo di Polizia esegue direttamente e fisicamente presso le bancarelle del mercato.</p>			
Responsabile	Annett Koerlin	Servizi coinvolti:	Servizio tributi - polizia locale -Servizio urbanistica

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	polizia locale	censimento bancarelle del mercato	luglio-16	agosto-16		
2	ufficio tecnico	trasposizione del censimento su mappa	settembre-16	ottobre-16		
3	ufficio tributi	aggiornamento database comunale di gestione dei tributi dovuti dai commercianti ambulanti	novembre-16	dicembre-16		
4	ufficio tributi	emissione documenti di pagamento Cosap e TARI 2017 con nuovi riferimenti	gennaio-17	febbraio-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
mappa delle occupazioni		1	30/10/2016		
nn. Rilevazioni	nn. Valore assoluto	385	31/08/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 1	Governance	Progetto operativo n. 1.2.2	Attuare il piano di controllo e contrasto evasione
Obiettivo strategico n. 1.2	Definire ed attuare un sistema di controllo delle entrate tributarie che garantisca il principio di equità contrastando l'evasione		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
PROGETTO STRAORDINARIO DI RECUPERO DELL'EVASIONE			
Finalità			
Si vuole fare un'analisi delle posizioni contributive ai fini IMU e TASI con particolare riferimento alle agevolazioni per prima casa e per comodati fruiti, anche in considerazione delle numerose modifiche normative introdotte nell'ultimo quinquennio nel campo della fiscalità locale che potrebbero aver creato i presupposti per un certo margine di evasione			
Risultato atteso			
Bonifica database comunale contenente le posizioni contributive Imu e Tasi, già necessario a seguito della trascodifica nel nuovo gestionale; verifica delle posizioni contributive con agevolazioni soggettive (abitazioni principali e comodati principalmente) ; emissione di atti di accertamento per le posizioni con errori nei versamenti			
Responsabile	Annett Koerlin	Servizi coinvolti:	Servizio tributi

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	ufficio tributi	incrocio posizioni di proprietà (Conservatoria - Catasto) con versamenti (data base comunale deleghe di pagamento F24)	luglio-16	agosto-16		
2	ufficio tributi	epurazioni da errori di registrazione sia DB esterno sia DB interno	settembre-16	ottobre-16		
3	ufficio tributi	verifica singole posizioni e controllo spettanza agevolazioni soggettive fruita (ab principale, comodato ecc)	novembre-16	dicembre-16		
4	ufficio tributi	emissione provvedimenti di accertamento a carico di soggetti passivi con versamenti inferiori al dovuto	gennaio-17	febbraio-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
nn. Provvedimenti di accertamento	nn. Valore assoluto	50	31/12/2017		
importo complessivamente accertato		100.000,00	31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 1	Governance	Progetto operativo n. 1.3.1	Riorganizzazione dei processi e dell'assetto organizzativo dedicato all'accertamento delle entrate. Creare le condizioni organizzative volte ad incrementare i controlli riducendo la tempistica di realizzazione i casi di insoluto e i costi di riscossione
Obiettivo strategico n. 1.3	Azioni tese al miglioramento del tasso di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI PROCESSI DI RISCOSSIONE COATTIVA			
Finalità			
Si vuole perseguire l'obiettivo di incrementare il tasso di riscossione delle entrate tributarie (scaturenti da emissioni di documenti di pagamento principalmente TARI e COSAP) entro tempi prestabiliti . Inoltre si vuole procedere ad un'analisi di opportunità e di convenienza per esternalizzare il processo di riscossione delle entrate non riscosse.			
Risultato atteso			
Incremento del tasso di riscossione delle entrate in conto competenza sia complessivamente sia con tiferimento a gruppi di tipologia omogenei			
Responsabile	Annett Koerlin	Servizi coinvolti:	Servizio tributi

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	tributi	analisi indicatori di riscossione attuali per TARI e COSAP e altri dati di contesto attuale (importi riscossi, costi sostenuti e simili)	giugno-16	settembre-16		
2	tributi	valutazione espedienti e attività per miglioramento indicatori	luglio-16	ottobre-16		
3	tributi	analisi soluzioni presenti sul mercato per riscossione coattiva entrate tributarie	giugno-16	settembre-16		
4	tributi	avvio processo decisionale per esternalizzazione attività di riscossione coattiva	giugno-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
tasso riscossione	tasso riscossione 2016%/tasso riscossione	>1	31/12/2016		
tasso riscossione 2017	tasso riscossione 2016%/tasso riscossione	>1	31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 1	Governance	Progetto operativo n. 1.3.2	Agevolare il cittadino ad adempiere ai propri obblighi di contribuente e di fruitore dei servizi pubblici
Obiettivo strategico n. 1.3	Azioni tese al miglioramento del tasso di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
PROGETTO - PAGO PA (Comune 2.0)			
Finalità			
Si vuole perseguire l'obiettivo di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese. L'auspicato maggior utilizzo di strumenti di pagamento elettronici faciliterà la messa a punto di processi fortemente automatizzati per la gestione e la riconciliazione dei pagamenti da parte dell'ente anche nel rispetto delle soluzioni organizzative in essere o in divenire.			
Risultato atteso			
Maggiore soddisfazione del cittadino agevolato per il pagamento delle somme dovute al Comune (in prima battuta per le entrate riferite alle rette dell'asilo nido e del canone per l'occupazione di suolo pubblico); migliore tasso di riscossione con riferimento alle predette entrate; soddisfazione dei criteri imposti alla PA in materia di digitalizzazione dei procedimenti			
Responsabile	Annett Koerlin	Servizi coinvolti:	Servizio Ragioneria - Servizio tributi - Servizio Informatica

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Servizio Ragioneria - Servizio tributi - Servizio Informatica	Adesione PA servizio asilo nido e cosap	maggio-16	giugno-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
pago pa 1 servizio			31/12/2016		
pago pa 2 servizi			30/06/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

Linee programmatiche			
Area strategica 1	Governance	Progetto operativo n. 1.8.3	CRinnovare l'impegno nella ricerca di nuove entrate e massimizzare le entrate tributarie al fine di acquisire la più ampia autonomia finanziaria
Obiettivo strategico n. 1.8	Nuovi paradigmi nella cultura programmatica e finanziaria dell'ente - adozione di nuove logiche programmatiche nella ricerca del miglioramento in un contesto mutabile nel tempo perché coerente agli indirizzi statali annuali e funzionale ad obiettivi ed ambiente		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
CITTADINO PIU' INFORMATO , PIU' PRESENZE IN FARMACIA Sconti prodotti dettagliati a rotazione - Anagrafica clienti e comunicazione servizi e offerte			
Finalità			
L'obiettivo principale storico di ogni farmacia è la dispensazione dei farmaci concessi dal SSN, ma di anno in anno la situazione critica delle finanze dello Stato ha portato ad una riduzione drastica dei margini di guadagno per il farmacista ed inoltre la nuova apertura nella grande distribuzione di corner di parafarmacia ha prodotto una concorrenza difficile da contrastare, in relazione soprattutto alle potenzialità d'acquisto. Quindi per compensare il decremento di entrata prodotta dalle ricette in regime di SSN e porci in concorrenza adeguata con la grande distribuzione, la nostra farmacia ha focalizzato l'interesse sui prodotti da banco, i cosmetici, gli alimenti e prodotti per l'infanzia, i presidi ortopedici e gli integratori alimentari. Ottimizzando le modalità di acquisto, delle citate categorie di prodotti, nonostante le difficoltà burocratiche che la Pubblica Amministrazione ci impone (Ordini tramite Piattaforme Telematiche, Fatturazione Elettronica, Nuova Contabilità; ecc) potremo offrire sconti competitivi stagionali, aumentando i pezzi venduti e gli accessi in farmacia			
Risultato atteso			
Si intende confermare il Fatturato otc, sop e parafarmaco ai livelli del 2015. ciò si otterrà tramite forme innovative di contatto della clientela ed operazioni di marketing (raggiungere il cittadino anche telematicamente, per informarlo periodicamente delle vantaggiose condizioni economiche relative ai prodotti in offerta e dei servizi proposti dalla farmacia; con ciò si intende anche rendere al cittadino un servizio di informazione al fine di dare risposte alle molteplici richieste.)			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile		Servizi coinvolti:	

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	farmacia	e-sms: invio contemporaneo di messaggi telefonici	gennaio-16	dicembre-16		
2	farmacia	Si individueranno le migliori offerte dei grossisti e delle ditte farmaceutiche in relazione alla scelte dei prodotti da proporre scontati in concorrenza alla grande distribuzione.	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Fatturato otc, sop e parafarmaco	sommatoria in euro	Fatturato otc, sop e parafarmaco 2015 < o = 2016	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE



COMUNE DI LUINO

AREA STRATEGICA 2

Sicurezza

AREA STRATEGICA N. 2 : AREA STRATEGICA: Sicurezza

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	N	OBIETTIVO OPERATIVO	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
2.1	Lavorare per migliorare la sicurezza stradale e prevenire / reprimere i comportamenti scorretti dell'utente della strada e de cittadino in genere anche con la finalità di incrementare il livello di sicurezza percepito	2.1.1	Mettere in atto una capillare vigilanza sul territorio comunale al fine di evitare comportamenti scorretti	2.1.1.1	Il Patto lago Maggiore e la sicurezza urbana	Elvira Ippoliti
		2.1.2	Dare notevole rilievo alla sicurezza stradale attraverso la messa in campo di strumenti ed azioni per scoraggiare la guida veloce e pericolosa		Il Patto lago Maggiore e la sicurezza urbana - parte programma controlli guida pericolosa	Elvira Ippoliti
2.2	Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina all'interno del territorio comunale presidiandolo al fine di favorire l'ordine pubblico, la convivenza civile e la tutela della proprietà pubblica e privata	2.2.1	Promuovere l'ordine pubblico, il rispetto della cosa pubblica e il corretto comportamento stradale con riferimento all'utente della strada - particolare ai pedoni e ciclisti- e alimentare il senso della legalità del rispetto civico,	2.2.1.1	Luino di sera	Elvira Ippoliti
				2.2.1.2	*Educazione stradale presso le scuole elementari	Elvira Ippoliti
		2.2.2	Mettere in atto azioni finalizzate al controllo della legalità commerciale e disincentivare ovvero reprimere eventuali illeciti	2.2.2.1	Riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - Direttiva Bolkestein	Elvira Ippoliti
				2.2.2.2	Commercio in sicurezza	Elvira Ippoliti

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 2	Sicurezza	Progetto operativo n. 2.1.1	Mettere in atto una capillare vigilanza sul territorio comunale al fine di evitare comportamenti scorretti
Obiettivo strategico n. 2.1	Lavorare per migliorare la sicurezza stradale e prevenire / reprimere i comportamenti scorretti dell'utente della strada e de cittadino in genere anche con la finalità di incrementare il livello di sicurezza percepito		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
IL PATTO LAGO MAGGIORE E LA SICUREZZA URBANA			
Finalità			
<p>Il progetto ha la finalità di dare un riscontro positivo, unitamente alle altre Forze dell'Ordine, alla sempre crescente richiesta di interventi di prevenzione delle fenomenologie criminose e di degrado urbano più ricorrenti, che ingenerano un diffuso stato di insicurezza nei cittadini. Si vuole pertanto, attraverso azioni congiunte con altre FFOO, ma anche attraverso (in aggiunta) azioni individuali del Comando di polizia locale di Luino rendere il territorio più sicuro incentivando i controlli che sicuramente espletteranno la funzione di deterrente verso comportamenti illegittimi. Si vuole inoltre rendere le strade più sicure scoraggiando la guida pericolosa.</p>			
Risultato atteso			
<p>l'impegno della polizia locale non si limita al classico binomio controllo-sanzione ma passa attraverso strategie di prevenzione e numerose azioni tra le quali emerge l'aspetto relativo alla presenza sul territorio tramite l'esecuzione di servizi e controlli di polizia stradale congiunti alle altre Forze dell'Ordine. Il presidio del territorio consente altresì di migliorare le condizioni di sicurezza soprattutto in ordine alla tutela della cosiddetta utenza debole. Si prevedono n. 4 pattugliamenti congiunti di giorno/sera e n. 8 servizi congiunti nel corso del mercato settimanale.</p> <p>Si prevedono inoltre n. 160 pattugliamenti non congiunti - ad iniziativa del solo comando di polizia urbana (incremento 2% del 2015). Nell'ambito dei pattugliamenti e/o posti di controllo si verificheranno le condizioni di legittimità della guida ai sensi del codice della strada con particolare attenzione alla guida pericolosa.</p> <p>Si prevede di controllare n. 660 veicoli</p>			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Elvira Ippoliti	Servizi coinvolti:	Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	
pattugliamenti congiunti serali e diurni	nn. Valore assoluto	4	30/12/2016		
servizi congiunti di presidio presso il mercato settimanale	nn. Valore assoluto	8	30/12/2016		
Pattugliamenti iniziativa polizia locale	nn. Valore assoluto	160	31/12/2016		
veicoli controllati	nn. Valore assoluto	660	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCOSE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 2	Sicurezza	Progetto operativo n. 2.2.1	Promuovere l'ordine pubblico, il rispetto della cosa pubblica e il corretto comportamento stradale con riferimento all'utente della strada - particolare ai pedoni e ciclisti- e alimentare il senso della legalità del rispetto civico,
Obiettivo strategico n. 2.2	Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina all'interno del territorio comunale presidiandolo al fine di favorire l'ordine pubblico, la convivenza civile e la tutela della proprietà pubblica e privata		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
LUINO DI SERA			
Finalità			
La mancanza di sicurezza è diventata un elemento di forte disagio sociale e personale. Si vuole rispondere al bisogno di sicurezza della cittadinanza integrare i normali servizi di vigilanza e pattugliamento del territorio con l'estensione della fascia oraria del servizio di pattugliamento nelle ore serali e notturne con la programmazione mirata, anche nelle giornate festive, della vigilanza dei luoghi ove si registra il maggior afflusso di persone anche in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni ed intrattenimenti vari.			
Risultato atteso			
Rafforzare l'ordinario servizio di controllo e pattugliamento del territorio per il miglioramento della qualità della vita, della sicurezza degli spazi pubblici e della circolazione stradale, per l'assistenza alle categorie di persone più disagiate, per la risoluzione dei fenomeni di disturbo alla quiete pubblica nonché la prevenzione e repressione degli illeciti in un periodo di maggior afflusso turistico. Si prevede il presidio di circa 120 manifestazioni sia serali che di giorno e nelle quali si conteggiano anche n. 20 giornate di mercato settimanale e n. 8 mercati straordinari in cui la presenza degli agenti è raddoppiata (di cui n. 41 "serate turistiche")			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Elvira Ippoliti	Servizi coinvolti:	Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Polizia Locale	Attività di presidio stradale - pattugliamento - e presidio luoghi pubblici	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	
eventi presidiati	nn. Valore assoluto	120	31/12/2016		
giornate presidio mercato con doppio turno	nn. Valore assoluto	18	31/12/2016		
				raggiungimento obiettivo	

Note

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 2	Sicurezza	Progetto operativo n. 2.2.1	Promuovere l'ordine pubblico, il rispetto della cosa pubblica e il corretto comportamento stradale con riferimento all'utente della strada - particolare ai pedoni e ciclisti - e alimentare il senso della legalità del rispetto civico,
Obiettivo strategico n. 2.2	Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina all'interno del territorio comunale presidiandolo al fine di favorire l'ordine pubblico, la convivenza civile e la tutela della proprietà pubblica e privata		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
EDUCAZIONE STRADALE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI			
Finalità			
Prevedere un programma specifico di educazione stradale con lezioni teoriche e lezioni pratiche su strada per ogni classe delle scuole elementari. Verrà insegnato il corretto comportamento da tenersi su strada, verranno forniti suggerimenti per rispettare l'ambiente in cui si vive quali l'uso dei cestini, il rispetto degli alberi ecc. - per la prova pratica sarà realizzato un percorso con i segnali stradali ad altezza bimbo. La finalità dell'obiettivo è quella di insegnare ai bambini i primi concetti tesi a prevenire i pericoli della circolazione stradale e a garantire la conoscenza e il rispetto per l'ambiente per accompagnarli nella crescita e accompagnarli in quel cambiamento radicale che li vedrà utenti della strada.			
Risultato atteso			
Si intende agire attraverso n. 40 ore di educazione stradale tenute nelle classi 4 e 5 i circa 600 alunni e 40 lezioni			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Elvira Ippoliti	Servizi coinvolti:	Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Polizia locale	lezioni in aula sull'importanza delle regole e rispetto	gennaio-16	maggio-16		
2	Polizia locale	attività fuori aula: conoscere la strada e i suoi segnali e i marciapiedi	gennaio-16	maggio-16		
3	Polizia locale	attività di verifica apprendimento	maggio-16	maggio-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
educazione stradale nelle scuole - n. ore lezioni teoriche	nn valore assoluto	40	30/05/2016		
educazione stradale nelle scuole - incidenza impegno corpo di vigilanza	Ore lezioni erogate t1/ore lavorate vigili t1	0,25%	30/05/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note
L'indicatore incidenza impegno corpo di vigilanza consiste in un indicatore di contesto che rappresenta l'impegno del corpo di vigilanza riguardo le azioni di educazione stradale presso le scuole ma non costituisce elemento di valutazione.

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 2	Sicurezza	Progetto operativo n. 2.2.2	Mettere in atto azioni finalizzate al controllo della legalità commerciale e disincentivare ovvero reprimere eventuali illeciti
Obiettivo strategico n. 2.2	Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina all'interno del territorio comunale presidiandolo al fine di favorire l'ordine pubblico, la convivenza civile e la tutela della proprietà pubblica e privata		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
RIASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Direttiva Bolkestein			
Finalità			
In seguito alla direttiva "Bolkestein" vi è l'impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, di rinnovare automaticamente le concessioni per il commercio su aree pubbliche alla loro naturale scadenza. Vi sono nuovi criteri per il rilascio che verificano la sussistenza di precisi requisiti in essere validi per il possesso del titolo. La direttiva pone la finalità di tutela dell'acquirente in quanto impone equità nella partecipazione dell'assegnazione dei posteggi prediligendo i migliori requisiti			
Risultato atteso			
Occorrerà verificare il possesso dei titoli di priorità relativi all'anzianità di impresa del titolare. Occorre verificare che ogni concessionario rientri in possesso della concessione prima della riassegnazione (almeno 6 mesi prima). Occorre verificare le concessioni di posteggio attive, i posteggi esistenti, quelli da assegnare, le eventuali migliorie. Controllare che alle planimetrie corrispondano gli identificativi del posteggio.			
Occorre predisporre in tempo utile le operazioni relative alla riassegnazione. Verificare per ogni concessione i titoli di priorità. Indire bandi di selezione per ogni singolo posteggio con estremi normativi, estremi identificativi del posteggio, durata della concessione, criteri di applicazione in caso di pluralità di domande concorrenti, facsimile della domanda, modalità e data di presentazione, termini per la pubblicazione della graduatoria, termine per la presentazione di eventuali ricorsi, planimetrie dei posteggi.			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Ippoliti Elvira	Servizi coinvolti:	Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	polizia locale	operazioni di riassegnazione	gennaio-16	maggio-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	
riassegnazione della titolaità dei posti			31/05/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 2	Sicurezza	Progetto operativo n. 2.2.2	Mettere in atto azioni finalizzate al controllo della legalità commerciale e disincentivare ovvero reprimere eventuali illeciti
Obiettivo strategico n. 2.2	Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina all'interno del territorio comunale presidiando al fine di favorire l'ordine pubblico, la convivenza civile e la tutela della proprietà pubblica e privata		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
COMMERCIO IN SICUREZZA			
Finalità			
<p>Il fenomeno dell'abusivismo commerciale sulle aree pubbliche ha subito una costante evoluzione nel corso degli anni ; gruppi ben organizzati vendono prodotti contraffatti nella totale assenza del rispetto delle normative poste a tutela del consumatore. Nel corso degli anni si è potuto constatare che, grazie all'organizzazione criminosa che sostiene tale attività illegale di cui i venditori sono le figure terminali, tale fenomeno è diventato sempre più difficile da contrastare . Si intende intensificare la presenza di vigilanza (pattuglie appiedate ed in abiti civili) nei luoghi maggiormente colpiti dall'abusivismo al fine di scoraggiare l'intenzione di venditori di esporre la propria merce con particolare riguardo all'illecito commercio di prodotti contraffatti il progetto si prefigge controlli mirati nelle giornate di mercato settimanale al fine di prevenire e combattere l'abusivismo con particolare attenzione all'abusivismo effettuato da persone sprovviste di permesso di soggiorno.</p>			
Risultato atteso			
Ci si prefigge di effettuare n. 20 presidi delle aree mercatali, n. 50 ispezioni volte al controllo dell'assenza di persone dedite al commercio abusivo			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Elvira Ippoliti	Servizi coinvolti:	Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	polizia locale	attività di ispezione e controllo	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	
n. presidi su aree mercatali	nn valore assoluto	22	31/12/2016		
commercio (ambulante) - n. ispezioni finalizzati alla repressione dell'abusivismo commerciale	nn valore assoluto	120	31/12/2016		
commercio (ambulante) - percentuale di incidenza abusivismo commerciale (*)	N.sanzioni/controlli(ispezioni)	60%	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note
Indicatore di contesto che non costituisce elemento di valutazione del presente progetto

CRITICITA' RISCONTRATE



COMUNE DI LUINO

AREA STRATEGICA 3

Scuola e protagonismo giovanile: Investire sul futuro

AREA STRATEGICA 3: Scuola e protagonismo giovanile: investire sul futuro

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	N	OBIETTIVO OPERATIVO	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
3.1	Alimentare le condizioni che garantiscano a ciascun alunno di realizzare il proprio percorso di crescita sviluppando le proprie peculiari attitudini e capacità	3.1.1	Consentire una migliore socializzazione dei minori svantaggiati e in difficoltà di sviluppo di apprendimento	3.1.1.1	Integrazione scolastica del minore disabile	Claudio Marzanati
		3.1.2	Consentire la fruizione a 360 gradi della scuola mediante l'istituzione di servizi a supporto (mensa, trasporto ecc)	3.1.2.1	Trasporto del minore	Claudio Marzanati
		3.1.3	Ampliare l'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado mediante attuazione di progetti condivisi e la realizzazione del piano per il diritto allo studio	3.1.3.1	Favorire le innovazioni educative e didattiche - supporto alla scuola	Claudio Marzanati
				3.1.3.2	Attivazione doposcuola	Claudio Marzanati
		3.1.4	Promuovere forme di orientamento scolastico	3.1.4.1	Informare per far conoscere e crescere	Claudio Marzanati
		3.1.5	Promuovere la frequenza alle scuole dell'infanzia private presenti sul territorio mediante convenzionamento con le stesse e aiuto alle famiglie	3.1.5.1	La scuola materna opportunità di sviluppo e avvio alla scolarizzazione	Claudio Marzanati

DUP 2016 2018			
Area strategica 3	Scuola	Progetto operativo n. 3.1.1.	Consentire una maggiore socializzazione dei minori svoltaggiati e in difficoltà di sviluppo di apprendimento
Obiettivo strategico n. 3.1	Alimentare le condizioni che garantiscono a ciascun alunno di realizzare il proprio percorso di crescita sviluppando le proprie peculiari attitudini e capacità		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEL MINORE DISABILE			
Finalità			
la finalità è quella di favorire l'integrazione scolastica e sociale dell'alunno disabile e in difficoltà in genere promuoverne l'autonomia personale e sociale e sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità residue (apprendimento, comunicazione, relazione, socializzazione). Nei casi in cui la disabilità interferisca direttamente o indirettamente con la possibilità di apprendimento, ovvero nel caso la disabilità limiti invece la sfera dell'autonomia l'alunno potrà avvalersi di personale di sostegno.			
Risultato atteso			
Offrire assistenza didattica ed educativa al minore disabile inserito all'asilo nido e nelle scuole. Assistenza didattica al 100% dei richiedenti			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizio Scolastico - Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	interventi di sostegno educativo	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
percentuale di soddisfazione domanda	Domande pervenute/domande accolte* 100	100%	31/12/2016		
				raggiungimento obiettivo	

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016 2018			
Area strategica n. 3	Scuola	Progetto operativo n. 3.1.2	Consentire la fruizione a 360 gradi della scuola mediante l'istituzione di servizi a supporto
Obiettivo strategico n 3.1	Alimentare le condizioni che garantiscono a ciascun alunno di realizzare il proprio percorso di crescita sviluppando le proprie peculiari attitudini e capacità		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
TRASPORTO DEL MINORE			
Finalità			
L'obiettivo è quello di garantire l'accesso ai luoghi di aggregazione e permettere la frequenza in attività scolastiche e di recupero di abilità garantendo il trasporto da e per il luogo di svolgimento.			
Risultato atteso			
Ci si attende la presa in carico di almeno l' 80 per cento delle proposte segnalate			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizio Scolastico - Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	servizio trasporto minore diversamente abile	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
percentuale di soddisfazione domanda	Domande pervenute/domande accolte* 100	80%	31/12/2016		
				raggiungimento obiettivo	

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016 2018			
Area strategica n. 3	Scuola	Progetto operativo n. 3.1.3	Ampliare l'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado mediante attuazione di progetti condivisi e la realizzazione del piano per il diritto allo studio
Obiettivo strategico n 3.1	Alimentare le condizioni che garantiscono a ciascun alunno di realizzare il proprio percorso di crescita sviluppando le proprie peculiari attitudini e capacità		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
FAVORIRE LE INNOVAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE - SUPPORTO ALLA SCUOLA			
Finalità			
Offrire alle scuole l'opportunità di ampliare il loro Piano di Offerta Formativa (POF) mediante la collaborazione del comune per progetti condivisi			
Risultato atteso			
Realizzazione di 5 eventi in cui il Comune di pone quale partner attivo anche economicamente			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizio Scolastico - Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizio scolastico	realizzazione di interventi educativi/didattici in partenariato scuola - comune	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
eventi in partenariato	nn	5	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016 2018			
Area strategica n. 3	Scuola	Progetto operativo n. 3.1.3	Ampliare l'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado mediante attuazione di progetti condivisi e la realizzazione del piano per il diritto allo studio
Obiettivo strategico n 3.1	Alimentare le condizioni che garantiscono a ciascun alunno di realizzare il proprio percorso di crescita sviluppando le proprie peculiari attitudini e capacità		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
ATTIVAZIONE DOPOSCUOLA			
Finalità			
Offrire alle scuole l'opportunità di ampliare il loro Piano di Offerta Formativa (POF) mediante la collaborazione del comune per progetti condivisi			
Risultato atteso			
Aprire il doposcuola anche nel plesso di Luino Centro per gli alunni del plesso stesso e per quelli provenienti dal plesso di Creva. Il doposcuola sarà effettuato il mercoledì e il venerdì (giorni in cui non vi è il rientro pomeridiano a scuola) dalle ore 12,30 alle ore 16,30 per circa 20 ragazzi. Il presente servizio sarà offerto senza oneri aggiuntivi a carico dell'ente o dell'utenza.			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizio Scolastico - Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizio scolastico	realizzazione doposcuola	settembre-16	maggio-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
indicatore di progetto		attivazione doposcuola	30/09/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016 2018			
Area strategica n. 3	Scuola	Progetto operativo n. 3.1.4	Promuovere forme di orientamento scolastico
Obiettivo strategico n. 3.1	Alimentare le condizioni che garantiscono a ciascun alunno di realizzare il proprio percorso di crescita sviluppando le proprie peculiari attitudini e capacità		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
INFORMARE PER FAR CONOSCERE E CRESCERE			
Finalità			
Orientare il cittadino sull'offerta formativa delle scuole del territorio, sugli interventi integrativi disposti dal Comune, sui servizi a supporto delle scuole e sulle modalità di accedere alle agevolazioni economiche disposte da leggi statali. Informare e guidare il cittadino allo scopo di far conoscere meglio sia le prestazioni offerte dall'ente nell'ambito dei servizi scolastici (ambito "diritto alla studio") sia la normativa statale in materia di agevolazioni, sussidi, buono scuola e opportunità diverse di integrazioni didattiche			
Risultato atteso			
Si vuole che le famiglie con figli in età scolare siano informate sull'intero ventaglio di opportunità didattiche uguali servizi erogati dall'ente, progetti svolti in partenariato con la scuola ovvero formative extradidattiche oltre le opportunità agevolative (sostegni economici statali, buoni scuola, borse studio, opportunità didattiche extrascolastiche) anche mediante supporto nella compilazione delle relative domande			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizio Scolastico

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
documenti agevolativi su base ISEE	NN. Documenti compilati	70	31/12/2016		
documenti accesso servizi e/o correlati scuola	NN. Documenti compilati	200	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016 2018			
Area strategica n. 3	Scuola	Progetto operativo n. 3.1.5	Promuovere la frequenza alle scuole dell'infanzia private presenti sul territorio mediante convenzionamento con le stesse e aiuto alle famiglie
Obiettivo strategico n 3.1	Alimentare le condizioni che garantiscono a ciascun alunno di realizzare il proprio percorso di crescita sviluppando le proprie peculiari attitudini e capacità		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
LA SCUOLA MATERNA COME AVVIO ALLA SCOLARIZZAZIONE			
Finalità			
interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne			
Risultato atteso			
confermare e e/o ridefinire l'attuale convenzione con le scuole materne			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizio Scolastico Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizio scolastico	attività di promozione della frequenza alle scuole	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Bambini frequentanti le scuole materne	n.bambini frequentanti/n bambini territorio	80%	31/12/2016		
				raggiungimento obiettivo	

Note

CRITICITA' RISCONTRATE



COMUNE DI LUINO

AREA STRATEGICA 4

Città da promuovere: Cultura e turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio

AREA STRATEGICA N. 4 : Citta da promuovere: Cultura, turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	N	OBIETTIVO OPERATIVO	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
4.1	Rilancio della cultura anche in chiave turistica	4.1.1	Rivalutare e ridisegnare l'offerta culturale elaborando un programma che in stretta correlazione a quello turistico si ponga in fine di valorizzare l'immagine culturale della città attraendo visitatori	4.1.1.1	Incrementare il livello di gradimento della stagione teatrale	Simona Corbellini
		4.1.2	Sviluppare proposte culturali all'aperto di grande appeal, anche rivolte al pubblico straniero	4.1.2.1	Realizzazione di un grande programma di eventi all'aperto	Simona Corbellini
4.2	Continare a sostenere la tradizione culturale del Comune di Luino in condivisione con con le associazioni del territorio	4.2.1	Sviluppare programmi strutturati di promozione della lettura anche in collaborazione con le associazioni locali	4.2.1.1	Gruppi lettura	Simona Corbellini
				4.2.1.1	Progetto biblioteca amichevole	Simona Corbellini
		4.2.2	Aumentare il numero di eventi culturali	4.2.2.1	Rilancio di Luino Corsi	Simona Corbellini
4.3	Promuovere la crescita turista e commerciale del territorio quale strumento di sviluppo economico della Città	4.3.1	Potenziare i flussi informativi turistici	4.3.1.1	Rilancio dell'Ufficio Turistico	Simona Corbellini
		4.3.2	Revisione degli strumenti regolamentari riguardanti i mercati e l'utilizzo del suolo pubblico	4.3.2.1	I Mercatini	Simona Corbellini
		4.3.3	Realizzare azioni di promozione turistica strettamente collegate ad azioni di promozione del commercio	4.3.3.1	Luinity	Simona Corbellini
		4.3.4	Valorizzare le spiagge		previsto a partire dal 2017	
4.4	Rinnovare l'offerta turistica in funzione della crescita economica	4.4.1	Realizzare eventi di intrattenimento ed occasioni di attrazione innovativi confermando nel contempo le tradizionali iniziative di animazione diffusa	4.4.1.1	Nuovo partenariato con il CAI	Simona Corbellini
				4.4.1.2	Progetto Natale	Simona Corbellini
4.5	Rivitalizzare i luoghi tradizionali della cultura luinese in particolare il Cinema Teatro Sociale e Palazzo Verbania	4.5.1	Realizzare partenariati "forti" con soggetti pubblici e provati in grado di sostenere programmi di attività di alto livello sia di tipo convegnistico che di promozione della cultura cinematografica	4.5.1.1	Premio/ festival educazione ambientale e paesaggio	Stefano Introini
		4.5.2	Realizzazione del nuovo Polo Culturale - Palazzo verbania	4.5.2.1	Palazzo Verbania: polo della cultura e dell'animazione urbana (Scheda riassuntiva)	Stefano Introini
				4.5.2.2	Stesura di progetto di attività per l'avvio del nuovo Polo Culturale	Simona Corbellini

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	N	OBIETTIVO OPERATIVO	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
4.6	Ampliamento delle potenzialità sportive del territorio - nuove e migliori strutture; salvaguardare le tradizioni sportive del territorio dando, nel contempo, spazio all'innovazione e al cambiamento sia con riferimento alle strutture che alle tipologie di eventi sportivi	4.6.1	Favorire la pratica sportiva giovanile quale occasione di crescita dell'individuo anche sostenendo le associazioni sportive ed ottimizzando la gestione degli impianti	4.6.1.1	Razionalizzazione dell'utilizzo degli impianti sportivi e revisione concessioni	Simona Corbellini
		4.6.2	Promuovere gli sport legati alla risorsa "Lago" anche in chiave turistica, con particolare riferimento al canottaggio e alla vela	4.6.2.1	Sport lago Maggiore Luino	Stefano Introini
		4.6.3	Sviluppo del Centro Sportivo le Betulle ed implementazione delle potenzialità sia strutturali ma anche attraverso promozione di eventi innovativi		In fase di progettazione	Area tecnica
		4.6.4	Realizzare eventi sportivi di alto livello tali da promuovere (anche) il turismo		In fase di progettazione	Stefano Introini - simona Corbellini
		4.6.5	Turismo nautico: i porti quale comparto in grado di incentivare il turismo e valorizzare l'immagine paesagistica della città implementandone l'appeal rispetto al un target turistico medio alto		In fase di progettazione	Area tecnica
		4.6.6	Favorire la creazione di nuove strutture sportive con particolare riferimento al palazzetto dello sport		In fase di progettazione	Area tecnica

DUP 2016-2018			
Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.1.1	Rivalutare e ridisegnare l'offerta culturale elaborando un programma che in stretta correlazione a quello turistico si ponga in fine di valorizzare l'immagine culturale della città attraendo visitatori
Obiettivo strategico n.4.1	Rilancio della cultura anche in chiave turistica		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
INCREMENTARE IL LIVELLO DI GRADIMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE			
Finalità			
Arricchire la proposta culturale e di intrattenimento con particolare alla stagione teatrale e ad altri spettacoli la cui rappresentazione avverrà al Teatro Sociale.			
Risultato atteso			
Si vuole ottenere un aumento del n° medio di spettatori e ottenere il "tutto esaurito" per grandi eventi al di fuori della stagione			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Simona CORBELLINI	Servizi coinvolti:	Servizio Cultura, Sport e Turismo

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Cultura, Sport e Turismo	Analisi dei desiderata dell'utenza	gennaio-16	maggio-16		
2	Cultura, Sport e Turismo	ripensamento della formula della Stagione e inserimento di un evento "sui generis" (spettacolo de "I Legnanesi")	settembre-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Numero medio ingressi rappresentazioni teatrali (stagione teatrale)	n spettatori/n. rappresentazioni	440	30/04/2017		
grande evento di richiamo (altro teatro)		sold out	30/04/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.1.2	Sviluppare proposte culturali all'aperto di grande appeal, anche rivolte al pubblico straniero
Obiettivo strategico n.4.1	Rilancio della cultura anche in chiave turistica		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
REALIZZAZIONE DI UN GRANDE PROGRAMMA DI EVENTI ALL'APERTO			
Finalità			
Animare l'estate con una pluralità di eventi diversi per tutto il periodo giugno - agosto, con due serate di chiusura del centro; realizzazione di eventi culturali a forte valenza anche turistica			
Risultato atteso			
Aumentare rispetto al 2015 il n° di eventi. Realizzare n° 24 eventi all'aperto.			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Simona CORBELLINI	Servizi coinvolti:	Servizio Cultura

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Cultura, Sport e Turismo	Elaborazione di una proposta di film all'aperto	aprile-16	maggio-16		
2	Cultura, Sport e Turismo	Realizzazione partenariato con Ascom Luino per una serie di eventi (spettacolo pirotecnico, Festival Comicità, Festival Arti di strada, serate di chiusura del centro con animazioni varie)	aprile-16	maggio-16		
3	Cultura, Sport e Turismo	organizzazione di eventi culturali attrattivi per i turisti (esibizione di banda olandese; uno spettacolo teatrale all'aperto in lingua tedesca, un concerto di pianoforte sulla piattaforma del Parco a lago, un concerto jazz al Parco a lago)	giugno-16	settembre-16		
4	Cultura, Sport e Turismo	organizzazione di eventi in collaborazione con Associazione Musica cittadina e Accademia Bertani	giugno-16	luglio-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. giornate di eventi	nn valore assoluto	24	10/09/2016		
aumentaro	eventi 2016/eventi 2015	>1	10/09/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.2.1	Sviluppare programmi strutturati di promozione della lettura anche in collaborazione con le associazioni locali
Obiettivo strategico n.4.2	Continuare a sostenere la tradizione culturale del Comune di Luino in condivisione con le associazioni del territorio		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
GRUPPI DI LETTURA			
Finalità			
Si vuole promuovere il piacere della lettura e consentire alle persone coinvolte di scoprire, attraverso il libro, nuovi mondi e nuovi approcci alla vita. Si vuole offrire inoltre all'utenza interessata momenti di svago e aggregazione di contenuto culturale.			
Risultato atteso			
Si vogliono organizzare attività di lettura per n. 1 incontro mensile per n. 11 mesi (totale 11 incontri). Si stima di coinvolgere, tramite comunicati stampa e altre modalità informative, una media di circa 40 persone (da suddividersi in due gruppi). Le attività si snodano su tutto l'anno, con interruzione nel mese di agosto.			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Simona Corbellini	Servizi coinvolti:	Servizio Biblioteca

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Servizio biblioteca	attività di lettura e dibattiti a contenuto culturale presso la biblioteca comunale	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. persone coinvolte	nn. Valore assoluto	40	31/12/2016		
n. incontri di lettura	nn. Valore assoluto	11	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.2.1	Sviluppare programmi strutturati di promozione della lettura anche in collaborazione con le associazioni locali
Obiettivo strategico n.4.2	Continuare a sostenere la tradizione culturale del Comune di Luino in condivisione con le associazioni del territorio		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
PROGETTO BIBLIOTECA AMICHEVOLE			
Finalità			
La biblioteca deve continuare ad essere luogo di aggregazione e confronto, non solo di studio e ricerca; per questo verranno organizzati numerosi eventi di animazione anche in collaborazione con il neocostituito Gruppo di lavoro per la promozione della lettura			
Risultato atteso			
Si vuole dare deciso impulso a collaborazioni con associazioni locali per la realizzazione di eventi di promozione della lettura a costi contenuti (letture e musica con Accademia Bertani); visite guidate presso gli Archivi letterari Chiara e Sereni; presentazioni di libri; letture sceneggiate			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Simona CORBELLINI	Servizi coinvolti:	Servizio Cultura / biblioteca

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizio cultura/biblioteca	organizzazione di letture animate e con accompagnamenti musicali, incontri, visite guidate alla biblioteca e agli Archivi letterari; servizio di reference qualificato; prestito itinerante nelle scuole	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. prestiti librari serv. Biblioteca	nn. Valore assoluto	31.800	31/12/2016		
N. presenze medie	sommatoria presenze giornaliere/n gg	100	31/12/2016		
Numero iscritti al prestito librario	nn. Valore assoluto	2.400	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.2.2	Aumentare il numero di eventi culturali
Obiettivo strategico n.4.2	Continuare a sostenere la tradizione culturale del Comune di Luino in condivisione con le associazioni del territorio		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
RILANCIO DI LUINO CORSI			
Finalità			
Aumentare il gradimento dell'utenza, ridurre i tempi delle procedure e anticipare l'inizio dei corsi			
Risultato atteso			
Aumentare il gradimento dell'utenza mantenendo il n° di corsi attivati nel 2015/2016 ma con un avvio anticipato per venire incontro alle esigenze dell'utenza			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Simona CORBELLINI	Servizi coinvolti:	Servizio Cultura

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Servizio Cultura e Turismo	analisi delle esigenze dell'utenza anche alla luce degli esiti dei questionari di gradimento dell'edizione 2015/16	giugno-16	giugno-16		
2	Servizio Cultura e Turismo	diversificazione della proposta	agosto-16	settembre-16		
3	Servizio Cultura e Turismo	anticipazione del periodo di avvio dei corsi	settembre-16	settembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. corsi attivati nel mese di settembre	n. valore assoluto	12 invernali e 4 primaverili	30/09/2016		
esiti dei questionari di gradimento	comparazione tra le edizioni 2015/16 e 2016/17	5% in più degli esiti "abbastanza soddisfatto" e "molto soddisfatto"	30/04/2017		
Avvio corsi		Settembre	30/07/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.3.1	Potenziare i flussi informativi turistici
Obiettivo strategico n.4.3	Promuovere la crescita turistica e commerciale del territorio quale strumento di sviluppo economico della Città		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
RILANCIO DELL'UFFICIO TURISTICO			
Finalità			
Ripensamento di ruolo e funzioni dell'Ufficio IAT anche alla luce della nuova normativa regionale; trasformare l'Ufficio da punto informativo a polo informativo, di aggregazione e animazione della città			
Risultato atteso			
potenziare il flusso di informazioni; creare una rete con le associazioni e con gli operatori turistici del territorio; elaborare e promuovere percorsi di visita			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Simona CORBELLINI	Servizi coinvolti:	Servizio Cultura e Turismo

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Cultura, Turismo e IAT	Raccolta dati e materiali degli operatori turistici di Luino	maggio-16	dicembre-16		
2	Cultura, Turismo e IAT	collaborazione con CAI per stesura di percorsi ed escursioni	maggio-16	dicembre-16		
3	IAT	collaborazione e supporto a CAI Luino per raccolta iscrizioni alle escursioni e organizzazione eventi tematici	maggio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
operatori turistici contattati	numero	10	01/12/2016		
mozione del territorio organizzati in	numero	7	31/10/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.3.2	Revisione degli strumenti regolamentari riguardanti i mercati e l'utilizzo del suolo pubblico
Obiettivo strategico n.4.3	Promuovere la crescita turista e commerciale del territorio quale strumento di sviluppo economico della Città		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
I MERCATINI			
Finalità			
I Mercatini tipici rappresentano un mezzo per attrarre turismo. Si vuole permettere l'effettuazione e lo svolgimento di mercatini caratteristici a vocazione turistica prevedendo apposite regolamentazioni che disciplinano la tipicità della struttura ammessa e preveda un bando annuale di concessione			
Risultato atteso			
regolamento per l'effettuazione di mercatini. Effettuazione bando			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Elvira Ippoliti	Servizi coinvolti:	Polizia locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Polizia Locale	Predisposizione regolamento	gennaio-16	giugno-16		
2	Polizia Locale	Bando di concessione	giugno-16	luglio-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Regolamento - predisposizione	numero	1	30/06/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.3.3	Realizzare azioni di promozione turistica strettamente collegate ad azioni di promozione del commercio
Obiettivo strategico n. 4.3	Promuovere la crescita turistica e commerciale del territorio quale strumento di sviluppo economico della Città		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
LUINITALY			
Finalità			
Si vuole proseguire l'esperienza del 2015 affidando la continuazione del progetto ad associazioni locali			
Risultato atteso			
realizzazione di 5/6 giornate			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Simona CORBELLINI	Servizi coinvolti:	servizio cultura

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Cultura, Sport e Turismo	Coinvolgimento di CAI Luino come referente del Comune e intermediario con i produttori locali	aprile-16	dicembre-16		
2	Cultura, Sport e Turismo	supporto nella realizzazione degli eventi	maggio-16	ottobre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Giornate Luinitaly	nn. Valore assoluto	6	31/10/2016		
eventi attrattivi per giornata	valore medio=n.eventi attrattivi/n. giornate	2	31.10.2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCOSE

DUP 2016-2018			
Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.4.1	Realizzare eventi di intrattenimento ed occasioni di attrazione innovativi confermando nel contempo le tradizionali iniziative di animazione diffusa
Obiettivo strategico n.4.4	Rinnovare l'offerta turistica in funzione della crescita economica		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
NUOVO PARTENARIATO CON IL CAI 4.4.1			
Finalità			
Promozione turistica e della conoscenza del territorio anche attraverso l'organizzazione di eventi tematici; trasformare lo IAT da punto informativo a polo informativo,aggregativo e di animazione della città			
Risultato atteso			
Realizzazione di passeggiate su itinerari culturali, naturalistici e paesaggistici; organizzazione di eventi tematici			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Simona CORBELLINI	Servizi coinvolti:	Cultura, Sport e Turismo e Ufficio IAT

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Cultura, Sport e Turismo	programmazione ed organizzazione delle escursioni in collaborazione con CAI	gennaio-16	aprile-16		
2	IAT	promozione e raccolta iscrizioni	aprile-16	dicembre-16		
3	IAT	organizzazione di eventi tematici e di promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici	maggio-16	ottobre-16		
4	Cultura, Sport e Turismo	supporto comunicativo e promozionale	aprile-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	Data chiusura	valore preventivato	grado raggiungimento
numero di iscrizioni raccolte	n. valore assoluto	1.000	31.12.2016	1000	
numero passeggiate/escursioni effettuate	n. valore assoluto	24	30.12.2016	20	
n. eventi tematici di promozione del territorio e prodotti tipici	n. valore assoluto	24	30.12.2016	6	
% raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.4.1	Realizzare eventi di intrattenimento ed occasioni di attrazione innovativi confermando nel contempo le tradizionali iniziative di animazione diffusa
Obiettivo strategico n.4.4	Rinnovare l'offerta turistica in funzione della crescita economica		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
PROGETTO NATALE			
Finalità			
accrescere l'attrattività turistica della città in occasione delle festività natalizie			
Risultato atteso			
realizzazione di allestimenti ed eventi attrattivi			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Simona CORBELLINI	Servizi coinvolti:	Servizio Cultura e Turismo

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Servizio Cultura e Turismo	calendarizzazione degli eventi e degli interventi di arredo natalizio	settembre-16	ottobre-16		
2	Servizio Cultura e Turismo	ricerca di collaborazioni, partenariati e sponsorizzazioni	ottobre-16	ottobre-16		
3	Servizio Cultura e Turismo	realizzazione programma di eventi innovativi	dicembre-16	gennaio-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
tipologia di arredo urbano natalizi		realizzazione arredo urbano natalizio	8.12.2016		
n. eventi realizzati		3	31.12.2016		
% raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.5.2	Realizzazione del nuovo Polo Culturale - Palazzo Verbania
Obiettivo strategico n.4.5	Rivitalizzare i luoghi tradizionali della cultura luinese in particolare il Cinema Teatro Sociale e Palazzo Verbania		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
STESURA DI PROGETTO DI ATTIVITÀ PER L'AVVIO DEL NUOVO POLO CULTURALE			
Finalità			
elaborazione di contenuti delle attività culturali; individuazione di soluzioni per l'utilizzo ottimale degli spazi; ricerca collaborazioni per allestimenti innovativi			
Risultato atteso			
catalogazione con segnatura definitiva dei materiali della donazione Sereni e dell'Archivio Chiara; acquisto dei materiali di condizionamento; affidamento incarico per allestimenti			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Simona CORBELLINI	Servizi coinvolti:	Servizio Cultura e Turismo

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Cultura	stipula convenzione con Università di Pavia per supporto scientifico alle diverse attività di sistemazione degli Archivi	gennaio-16	maggio-16		
2	Cultura	stesura progetto riguardante acquisti di materiali di condizionamento e arredi per il nuovo locale che ospiterà gli Archivi	febbraio-16	dicembre-16		
3	Cultura	elaborazione progetto e affidamento incarico per realizzazione di allestimenti innovativi	aprile-16	settembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
stipula convenzione con UNIPV			31/05/2016		
stesura progetto esecutivo di attività per catalogazione, sistemazione e valorizzazione degli Archivi			30/06/2016		
% raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n.4	Città da promuovere: cultura turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.6.1	Favorire la pratica sportiva giovanile quale occasione di crescita dell'individuo anche sostenendo le associazioni sportive ed ottimizzando la gestione degli impianti
Obiettivo strategico n .4.6	Ampliamento delle potenzialità sportive del territorio - nuove e migliori strutture; salvaguardare le tradizioni sportive del territorio dando, nel contempo, spazio all'innovazione e al cambiamento sia con riferimento alle strutture che alle tipologie di eventi sportivi		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E REVISIONE CONCESSIONI			
Finalità			
Ottimizzare l'utilizzo delle strutture senza diminuire il numero di richieste soddisfatte; stipula di nuova concessione dello stadio comunale			
Risultato atteso			
Razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle società sportive anche in collaborazione con la Provincia (per le palestre provinciali); stipula nuova concessione di gestione dello stadio comunale entro il 30 giugno 2016			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Simona CORBELLINI	Servizi coinvolti:	Servizio Cultura e Turismo

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Cultura e Sport	analisi esigenze delle diverse associazioni sportive	gennaio-16	giugno-16		
2	Cultura e Sport	revisione convenzione con la Provincia e concessione in uso della nuova palestra dell'ITIS	marzo-16	maggio-16		
3	Cultura e Sport	stipula nuova concessione stadio comunale	marzo-16	giugno-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
richieste di utilizzo palestre comunali/provinciali	numero richieste pervenute/numero richieste soddisfatte	tutte	30/12/2016		
stipula nuova concessione di gestione stadio comunale			30/06/2016		
% raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n.	Promuovere Luino quale polo di coordinamento iniziative culturali alto Lago Maggiore; Palazzo Verbania sarà un riferimento territoriale per la produzione culturale nella regione e nei rapporti internazionali e con la sponda piemontese del Lago Maggiore
Obiettivo strategico n.	Rivitalizzare i luoghi tradizionali della cultura luinese in particolare il Cinema Teatro Sociale e Palazzo Verbania		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
PALAZZO VERBANIA: polo della cultura e dell'animazione urbana (SCHEDE RIASSUNTIVE)			
Finalità			
Animare il luogo storico di Palazzo Verbania coniugando l'aspetto scientifico degli archivi con la comunicazione e i laboratori culturali, la cricettività, l'aggregazione e il profilo congressuale della città			
Risultato atteso			
rimodulazione del progetto esecutivo e attuazione degli obiettivi del programma di valorizzazione culturale approvato da MIBAC e Agenzia Demanio			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / provveditorato

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	infrastrutture / patrimonio / cultura	redazione perizia di rimodulazione e approvazione con pareristica parten di progetto	gennaio-16	luglio-16		
2	infrastrutture / patrimonio / cultura	coordinamento e sviluppo programmi attuativi per archiv, sistemazioni esterne animazioni e lavratori	giugno-16	dicembre-16		
3	patrimonio / culutra	ricerca partner privato per gestione spazi ricettivi e conferenziali	settembre-16	dicembre-16		
4	infrastrutture / patrimonio / cultura	completamento palazzo Verbania	gennaio-17	dicembre-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
realizzazione intervento Polo culturale	collaudi	rendicontazione generale	30/06/2018		
				raggiungimento obiettivo	

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 4	Citta da promuovere: Cultura, turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.5.1	Realizzare partenariati "forti" con soggetti pubblici e privati in grado di sostenere programmi di attività di alto livello sia di tipo convegnistico che di promozione della cultura cinematografica
Obiettivo strategico n. 4.5	Rivitalizzare i luoghi tradizionali della cultura luinese in particolare il Cinema Teatro Sociale e Palazzo Verbania		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
PREMIO/FESTIVAL EDUCAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGIO			
Finalità			
Promuovere Luino al centro dell'interesse ambientale e paesaggistico con un premio nell'editoria, programmi televisivi, best practice e giornalismo scientifico			
Risultato atteso			
marketing e riscontro con attenzione di visitatori crescente intorno alla manifestazione e di quello che Luino può rappresentare. "Luino città del festival dell'educazione ambientale e del paesaggio" Una iniziativa proposta da un noto divulgatore scientifico per ragazzi che l'Amministrazione ha accettato si organizzare con le scuole e i protagonisti della viat culturale locale			
Responsabile	Stefano Introini	Servizi coinvolti:	Cultura / stampa /segretaria sindaco

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	cultura, stampa, segretaria Sindaco	Istituzione comitato organizzatore e conferenze periodiche	gennaio-16	luglio-16		
2	cultura, stampa, segretaria Sindaco	elaborazione progetto e richiesta finanziamento	maggio-16	dicembre-16		
3	cultura, stampa, segretaria Sindaco	partenariati con scuole e altri enti anche in canton Ticino	maggio-16	dicembre-16		
4	cultura, stampa, segretaria Sindaco	organizzaione e gestione evento	gennaio-17	luglio-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Attuazione evento	tre giorni	rendicontazione generale	31/07/2017		
Elaborazione progetto e richiesta finanziamento			31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	Citta da promuovere: Cultura, turismo e strutture sportive come fattori di crescita del territorio	Progetto operativo n. 4.6.2	Promuovere gli sport legati alla risorsa "Lago" anche in chiave turistica, con particolare riferimento al canottaggio e alla vela
Obiettivo strategico n. 4.6	Ampliamento delle potenzialità sportive del territorio - nuove e migliori strutture; salvaguardare le tradizioni sportive del territorio dando, nel contempo, spazio all'innovazione e al cambiamento sia con riferimento alle strutture che alle tipologie di eventi sportivi		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
SPORT LAGO MAGGIORE LUINO			
Finalità			
Luino città dello sport d'acqua dolce: con questo slogan Camera di Commercio ha individuato la città quale polo, HUB del'alto lago maggiore per coinvolgere società sportive e realtà associazionistiche locali verso un evento da supportare con finanziamenti europei dedicati e gestiti dalla stessa Camera in conto Regione Lombardia tramite Finlombarda			
Risultato atteso			
Aderire alla proposta per coinvolgere AVAV e Canottieri Luino in eventi e infrastrutture utili a migliorare la conoscenza dello sport d'acqua dolce. In tal modo si intende alimentare l' interesse dello sport acqua dolce, incrementare visitatori e ospiti all'evento settembre in vela			
Responsabile	Stefano Introini	Servizi coinvolti:	Cultura / stampa /segretaria sindaco

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	cultura, stampa, segretaria Sindaco	istituzione gruppo di lavoro Comune / associazioni	gennaio-16	marzo-16		
2	cultura, stampa, segretaria Sindaco	progetto e approvazione in CAMCOM	marzo-16	maggio-16		
3	cultura, stampa, segretaria Sindaco	convenzioni con AVAV e Canottieri	maggio-16	giugno-16		
4	cultura, stampa, segretaria Sindaco	organizzazione e gestione evento	settembre-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
partecipazione evento finale settembre in vela	numero visitatori	1000			
convenzione AVAV (ponderazione 50%)		sottoscrizione	30/06/2016		
convenzione canottieri (ponderazione 50%)		sottoscrizione	30/06/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE



COMUNE DI LUINO

AREA STRATEGICA 5

Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio

AREA STRATEGICA 5: sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio

N.	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2016-2018	N.	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2016 - 2018	N.	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica	5.1.1	Creare le condizioni per una migliore vivibilità delle frazioni	5.1.1.1	Infrastrutture dolci per Voldomino per connetterlo alla rete delle infrastrutture verdi	Stefano Introini
		5.1.2	Creare le condizioni per una migliore viabilità, sia in termini di sicurezza che in termini di impatto estetico	5.1.2.1	Qualità e sicurezza delle strade pubbliche	Francesco Fachini
		5.1.3	Rivalutazione dei parchi quale luogo di incontro	5.1.3.1	A piedi nudi nel Parco	Francesco Fachini
		5.1.4	Incrementare le opportunità per i parcheggi secondo una logica di alleggerimento dalla sosta dalle zone a vocazione pedonale	5.1.4.1	Sosta facile	Francesco Fachini
				5.1.4.2	Bus navetta	Francesco Fachini
				5.1.4.3	Parcheggio area Visnova	Francesco Fachini
				5.1.4.4	Luino città "Car free"	Stefano Introini
5.1.5	Mobilità dolce: implementare i percorsi ciclopedonali	5.1.5.1	Infrastruttura verde per il ciclo	Stefano Introini		
5.2	Agevolare un approccio olistico alla riorganizzazione di importanti spazi industriali ed aree dismesse in Centro Luino che se studiati nel loro insieme e in una logica di sviluppo di area vasta potranno risultare determinanti per il futuro dell'alto Lago Maggiore	5.2.1	Riquilibrare aree centrali mediante attuazione concertata, partecipata e negoziata degli scenari emergenti dal concorso internazionale di idee Riquilibrare aree centrali	5.2.1.1	Il recupero delle aree centrali di Luino	Stefano Introini
		5.2.2	Riorganizzare il sistema del fronte lago senza soluzione di continuità intervenendo nei nodi di Palazzo Verbania, del Lido di Luino e del ex campo di calcio	5.2.2.1	Il tratto di Lungolago AVAV (club velico Luino): un accordo per l'integrazione nel sistema	Stefano Introini
				5.2.2.2	Il tratto di lungolago Palazzo Verbania: un progetto per l'integrazione del Palazzo e del giardino nel sistema lungolago	Stefano Introini
				5.2.2.3	Il tratto di Lungolago LIDO-CANOTTIERI-CAMPO DI CALCIO: un progetto per l'integrazione Di queste aree nel sistema lungolago	Stefano Introini
5.2.3	Elevare a baricentro urbano il luogo della stazione internazionale agevolandone il recupero del palazzo viaggiatori quale casa delle associazioni, promuovendo la trasformazione del terminal bus con una nuova piazza del mercato storico in vista della risistemazione degli spazi di piazza Libertà		in programmazione			

N.	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2016-2018	N.	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2016 - 2018	N.	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
5.3	Diffondere una cultura di attenzione ecologica e rendere la città il più possibile rispondente a standard di sostenibilità ambientale	5.3.1	Migliorare gli standard di qualità delle acque con particolare riferimento al Lago di cui si vuole ottenere la balneabilità dell'intero tratto di costa comunale e la possibile captazione a fini potabili	5.3.1.1	Bandiera blu	Francesco Fachini
		5.3.2	Promuovere un approccio coordinato tra riqualificazione ambientale di siti inquinati, sensibili o funzionalmente utili al processo di valorizzazione del rifiuto mediante attuazione della rete ecologica comunale per la bonifica del sito del Cucco, la qualificazione del centro di compostaggio e la ristrutturazione dell'isola ecologica di via Gorizia	5.3.2.1	Attuazione rete ecologica zona Cucco	Stefano Introini
		5.3.3	Individuare forme di partecipazione attiva al miglioramento delle infrastrutture per il ciclo delle acque, acquedotto, fognature e depurazione sia affiancando - nell'immediato - il processo di gestione unificata dell'ATO, sia poi incidendo nelle politiche di gestione e programmazione degli interventi a livello provinciale	5.3.3.1	Attuazione interventi previsti dal piano stralcio ATO	Stefano Introini
		5.3.4	Promuovere e suggerire azioni che migliorino la qualità del servizio raccolta e smaltimento rifiuti svolto in convenzione, con riferimento al rispetto dei criteri di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e potenziare/razionalizzare il servizio di pulizia di piazze, strade e aree pubbliche nel territorio comunale per un migliore decoro urbano	5.3.4.1	Luino net	Francesco Fachini
5.3.4.2	Isole ecologiche			Francesco Fachini		
5.4	Valorizzare la rete infrastrutturale stradale esistente coniugando sicurezza e mobilità dolce	5.4.1	Migliorare la sicurezza stradale anche con restringimenti di carreggiate favorendo così spazi utili a marciapiedi salvagente e reti ciclopedonali come la Luino Colmegna, la , la via Asmara; quindi innovazioni viabilistiche nelle vie centrali riducendo le corsie in via XXV Agosto e V Veneto per permettere l'apliamento e l'arredo di queste "strade vetrine" del centro cittadino	5.4.1.1	Luino centro a mobilità dolce	Stefano Introini
5.5	Lavorare per una città connessa ed equipaggiata con tecnologia smart city	5.5.1	Promuovere ogni utile iniziativa alla connessione internet superveloce, 50/100 Mbit, quindi coniugare sicurezza con infomobility ed infoevntistica.	5.5.1.1	Luino smart city	Stefano Introini

N.	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2016-2018	N.	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2016 - 2018	N.	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
5.6	Luino connota un portale di accesso di valenza europea nell'alto lago Maggiore; qualificare l'accessibilità al territorio di "nord ovest", il Luinese, con una mobilità sostenibile ed efficiente utile anche a promuovere l'attrattività turistica.	5.6.1	Promuovere Luino nel sistema trasportistico pubblico internazionale mediante idonee iniziative utili a : definire collegamenti veloci su Milano e adeguati sulla Svizzera anche per trasferire passaggi di lavoratori frontalieri dall'auto al mezzo pubblico; porre Luino tra le tappe dell'idrovia Locarno Milano Venezia; coniugare la rete ciclabile e sentieristica nel sistema interregionale e internazionale		in programmazione	
		5.6.2	Attuare l'impegno assunto da Regione Lombardia per attuare misure di compatibilità tra potenziamento linea ferroviaria di Luino e attraversamenti urbani con specifici accordi esecutivi	5.6.2.1	Luino città ferroviaria	Stefano Introini
		5.6.3	Di intesa con RFI si promuove il recupero e la valorizzazione del Palazzo Viaggiatori della stazione internazionale confermando i presidi per la sicurezza quindi introducendo la "casa delle associazioni" e favorendone una attrattività anche di tipo commerciale	5.6.3.1	La Stazione:"la casa delle associazioni"	Stefano Introini

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.1.2	Creare le condizioni per una migliore viabilità, sia in termini di sicurezza che in termini di impatto estetico
Obiettivo strategico n. 5,1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
QUALITA' E SICUREZZA DELLE STRADE PUBBLICHE			
Finalità			
<p>Il progetto si propone di garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine, sia per quanto concerne la stagione estiva che quella invernale, attraverso interventi tempestivi di manutenzione (rappezzi, pulizia griglie e pozzetti stradali, pulizia strade e bordi) una migliore disposizione della segnaletica orizzontale e verticale ed interventi di sabbatura, salatura e rimozione neve. L'impegno, al fine di incrementarne la sicurezza, è quello di migliorare la caratteristica strutturale e la qualità del sedime stradale di garantire una maggiore sicurezza nella circolazione veicolare e pedonale durante l'inverno.</p>			
Risultato atteso			
<p>Ci si propone di rendere più sicure le strade: nelle annualità passate si sono ottenute elevate performance. Il target sarà commisurato alle performance medie 2012-2014 incrementate del 2%. Con riferimento agli indicatori correlati alla messa in sicurezza delle strade nel periodo invernale, si vuole - a livello sperimentale - introdurre un indicatore di qualità per verificare i percorsi e la tempistica di intervento dei mezzi spargisale - sgombero neve (servizio effettuato in appalto) Verrà installato su ogni mezzo un sistema di rilevazione GPS degli interventi e dei relativi percorsi stradali al fine di migliorare il servizio. La messa in sicurezza dei percorsi pedonali - marciapiedi e vialetti - sarà raggiunta per mezzo dell'intervento del servizio manutenzioni (squadra operai) che effettuerà la salatura e lo sgombero manuale della neve presente sui marciapiedi e percorsi pedonali di competenza.</p>			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	Servizio manutenzioni con il supporto Polizia locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizio manutenzioni	interventi di rappezzi a caldo, rappezzi a freddo, pulizia griglie e pozzetti, pulizia cigli	gennaio-16	dicembre-16		
2	servizio manutenzioni	interventi di sabbatura e salatura strade e sgombero neve	ottobre-16	marzo-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
mq. asfaltature - rappezzi a caldo	mq . Valore assoluto	5240	31/12/2016		
n. rappezzi a freddo	nn. Valore assoluto	1493	31/12/2016		
n. pulizie pozzetti e griglie	nn. Valore assoluto	474	31/12/2016		
mq cigli puliti	mq . Valore assoluto	103550	31/12/2016		
n. sinistri sulle strade	nn. Valore assoluto	16	31/12/2016		
n.segnalazione disservizio per dissesto strade	nn. Valore assoluto	188	31/12/2016		
n.segnalazione disservizio salatura strade e sgombero neve	nn. Valore assoluto	35	31/12/2016		
gps sui mezzi	% dotazione gps sui mezzi impiegati	100%	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note
L'obiettivo si intende raggiunto in una fascia di scostamento del 20%

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.1.3	Rivalutazione dei parchi quale luogo di incontro
Obiettivo strategico n. 5,1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
A PIEDI NUDI NEL PARCO			
Finalità			
Il Parco costituisce un luogo importante per la cittadinanza essendo prospiciente alla pista ciclabile, dotato di giostre per bambini, di aree sosta attrezzate (gazebo con panchine) e con requisiti di sicurezza anche per i bambini più piccoli. Attraverso il presente progetto si vuole mantenere accessibile l'area.			
Risultato atteso			
Si vuole mantenere in ordine il parco effettuando lavori di tenuta del manto erboso (taglio) e piccoli interventi di manutenzione all'area "Parco Margorabbia - Si prevede il mantenimento del manto erboso con altezza non superiore ai 10 cm e verniciatura annuale di tutte le parti in legno. Si prevedono in media 10 tagli annuali e la zona da mantenere coincide con l'intero parco			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	Servizio Manutenzioni e scolastico

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Manutenzioni/scolastico	attività di cura e manutenzione parco	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. medio tagli annuali	valore assoluto numero	da 8 a 12 (a seconda delle condizioni climatiche) - media 10	31/12/2016		
mq. Area curata	mq.	30.000	31/12/2016		
				raggiungimento obiettivo	

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.1.4	Incrementare le opportunità per i parcheggi secondo una logica di alleggerimento dalla sosta dalle zone a vocazione pedonale
Obiettivo strategico n. 5,1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
PARCHEGGIO AREA VISNOVA			
Finalità			
Si intende garantire alla città uno spazio fruibile per il parcheggio nel giorno di mercato per rendere più agevole l'accesso al mercato da parte sia dei cittadini che dai turisti giornalieri. Si vuole raggiungere anche un miglior ordine veicolare nel giorno dedicato Quindi si vuole confermare, anche in assenza di aree comunali appositamente fruibili, la superficie dei parcheggi e garantire ai residenti in zona mercato una viabilità sostenibile anche nei giorni di mercato. Si vuole, pertanto, confermare la disponibilità dell'area ex Visnova per il parcheggio a supporto del mercato entro il mese di aprile (inizio del periodo di maggiore afflusso di turisti al mercato del mercoledì) e garantirne la gestione fino all'autunno			
Risultato atteso			
Si vuole, pertanto, confermare la disponibilità dell'area ex Visnova per il parcheggio a supporto del mercato entro il mese di aprile (inizio del periodo di maggiore afflusso di turisti al mercato del mercoledì) e garantirne la gestione fino all'autunno			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	Servizio Provveditorato

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	provveditorato	Procedura selezione e affidamento gestione del parcheggio a cooperativa sociale	marzo-16	marzo-16		
2	provveditorato	Intrattenimento rapporti cooperativa - direttive e controlli sulla gestione	aprile-16	ottobre-16		
3	Provveditorato	Supervisione per segnalazione irregolarità e necessità piccoli interventi per l'utilizzo dell'area (in collaborazione con manutenzioni)	aprile-16	ottobre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. giornate di disponibilità area a parcheggio	nn valore assoluto	28 (4 giornate per 7 mesi)	30/10/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.1.4	Incrementare le opportunità per i parcheggi secondo una logica di alleggerimento dalla sosta dalle zone a vocazione pedonale
Obiettivo strategico n. 5,1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo	
BUS NAVETTA	
Finalità	
Si vuole garantire un accesso agevole al mercato nel periodo estivo mediante il collegamento con bus navetta dal parcheggio in area ex campo di calcio via Lido. Per tutto il periodo di maggior affluenza al mercato da parte di turisti e visitatori temporanei, ossia per i mesi estivi giugno- agosto, si vuole garantire il collegamenti con bus navetta da e per il parcheggio.	
Risultato atteso	
si intende garantire il servizio per l'80% delle giornate di maggior affluenza definite in 14 giornate. La sospensione / annullamento del servizio per gravi cause esogene dovute al caso di maltempo non incide sul buon esito del progetto. Il servizio è sospeso per il periodo del "Luna park"(2 mercoledì 14 giornate sono calcolate già al netto della sospensione dei due citati mercoledì)	
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI	
Responsabile	Servizi coinvolti:

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. giornate cui è garantito il servizio di bus navetta per mercato	nn. Valore assoluto	14	31/09/2016		
percentuale servizio bus navetta effettivo	nn. giornatebus navetta in potenziale funzione/n. giornate affluenza	80%	31/09/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCOSE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.1.4	Incrementare le opportunità per i parcheggi secondo una logica di alleggerimento dalla sosta dalle zone a vocazione pedonale
Obiettivo strategico n. 5,1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
SOSTA FACILE			
Finalità			
<p>A partire dal mese di luglio 2014 (15 luglio) le aree parcheggio a strisce blu - ovvero a pagamento - sono state rese accessibili non più a seguito dell'acquisto ed esposizione di apposito tagliando prepagato per la sosta, attualmente in vendita presso alcuni esercizi commerciali, bensì tramite pagamento diretto presso apparecchiature per il controllo della sosta - parcometri. L'installazione dei parcometri ha agevolato il cittadino nel pagamento, che non deve recarsi presso gli esercizi autorizzati alla vendita talvolta anche distanti dal veicolo stesso. Inoltre gli è consentito il pagamento di brevi soste e non è costretto a pagare valori predeterminati di parcheggio. Il servizio di parcheggio a pagamento con l'installazione di parcometri permette all'Ente maggior controllo nel incasso delle somme gestendo direttamente tutto il processo di riscossione senza intermediari.</p>			
Risultato atteso			
<p>Incremento di incasso rispetto quanto rilevato con i gratta e sosta (media anni 2011-2013) (misurato al netto dell'aggio riconosciuto ai commercianti con i parcometri) Si prevedono entrate pari a 190.000,00 euro che in rapporto alla media delle entrate accertate nel triennio 2011-2013 (al netto dell'aggio) si traduce in un incremento pari al 124%. (entrate al netto quota "sosta agevolata" 2011=euro 93.165,14 2012= euro 86.163,96 2013= euro 75.678,41 entrate medie euro 85.002,50)</p> <p>Si prevedono n. 800 interventi (780 scassetamento - 52*15 parcometri - oltre piccola manutenzione intese quali, ad esempio, sostituzione parti danneggiate (gettoniera, stampante...) su parcometri all'anno</p> <p>Si prevedono n. 52 versamenti di contante in cassa continua</p>			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	Servizio Provveditorato

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizio provveditorato	attività di controllo manutenzione e prelievamento contanti parcometri	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
valore entrate	nn. Valore assoluto Euro	€ 190.000,00	31/12/2016		
incrementi su parcometri	nn. Valore assoluto	800	31/12/2016		
n. versamenti tesoreria/ versamenti contante in cassa continua	nn. Valore assoluto	52	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.3.1	Migliorare gli standard di qualità delle acque con particolare riferimento al Lago di cui si vuole ottenere la balneabilità dell'intero tratto di costa comunale e la possibile captazione a fini potabili
Obiettivo strategico n. 5.3	Incrementare le opportunità per i parcheggi secondo una logica di alleggerimento dalla sosta dalle zone a vocazione pedonale		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
BANDIERA BLU (monitoraggio scarichi fognari)			
Finalità			
<p>Un bisogno sempre più crescente della popolazione si riscontra nell'esigenza di vivere in un ambiente pulito, non inquinato e quindi non pericoloso alla salute e pienamente fruibile. In risposta a tali bisogni l'amministrazione ha portato attuato, attraverso i propri programmi, una politica di tutela del territorio.</p> <p>Una componente importante dell'inquinamento delle acque è costituita dagli scarichi fognari convogliati verso il lago attraverso condotte che raccolgono acque di pioggia miste ad acque di scarico degli edifici, oppure che raggiungono il lago dopo essere stati scaricati in fossi e torrenti; a questo si aggiungono scarichi diretti nel suolo e nel sottosuolo attraverso pozzi perdenti, che, a loro volta, possono determinare l'inquinamento delle acque sotterranee.</p> <p>Il progetto si propone di adeguare il sistema fognario comunale, intervenendo sul controllo degli allacciamenti al fine di preservare il Lago da possibili contaminazioni. Eliminare gli scarichi abusivi, completando la mappatura degli allacciamenti fognari (Zona Voldomino) ed controllo e correzione scarichi abusivi mediante emissione di ordinanze concessione autorizzazione allacciamento</p>			
Risultato atteso			
<p>Per migliorare la qualità dell'acqua occorre definire lo stato generale degli allacciamenti alla rete comunale di Luino, controllando ogni singolo edificio potenzialmente inquinante nel caso non fosse regolarmente allacciato alla fognatura. Quindi occorre verificare tutte le situazioni anomale che richiedono la regolarizzazione.</p> <p>Nel 2015 si intende sviluppare l'ultimo tassello di una importante campagna di analisi, controllo e regolarizzazione degli scarichi fognari. Costruzione della mappatura della quinta zona di Luino (Voldomino Superiore ed Inferiore), sopralluoghi, verifiche controlli e correzioni scarichi fognari abusivi mediante emissione di ordinanze concessione autorizzazione allacciamento. Si tratta di verificare n. 568 edifici.</p>			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	Servizio Ecologia Servizio URP

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	ECOLOGIA E RETI	attività di controllo repressione e concessione autorizzazioni	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. edifici controllati	n. valore assoluto	568	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note
. L'obiettivo si intende raggiunto con il raggiungimento e/o superamento della soglia del 70% degli edifici

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.3.4	qualità del servizio raccolta e smaltimento rifiuti svolto in convenzione, con riferimento al rispetto dei criteri di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e potenziare/razionalizzare il servizio di pulizia di piazze, strade e aree pubbliche nel territorio comunale per un migliore decoro urbano
Obiettivo strategico n. 5.3	Incrementare le opportunità per i parcheggi secondo una logica di alleggerimento dalla sosta dalle zone a vocazione pedonale		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
ISOLE ECOLOGICHE			
Finalità			
Per una raccolta efficace ed ordinata dei rifiuti evitando il rischio di dispersione degli stessi nel territorio, si vuole dal modo agli abitanti che dimorano nel comune solo i finesettimana (turisti, cittadini assenti infrasettimanali per lavoro, abitanti seconde case) e che quindi non possono usufruire del servizio di raccolta differenziata "porta a porta" di poter conferire i propri rifiuti differenziati in speciali "oasi ecologiche"			
Risultato atteso			
Nel 2016 si intende dotare il territorio comunale di almeno un' oasi ecologica			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	Servizio Ecologia

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Ecologia	Conclusioni accordi con autorità territoriali competenti	gennaio-16	marzo-16		
2	Ecologia	realizzazione oasi ecologica	marzo-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
oasi ecologica		1	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	Sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.3.1	Promuovere e suggerire azioni che migliorino la qualità del servizio raccolta e smaltimento rifiuti svolto in convenzione, con riferimento al rispetto dei criteri di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e potenziare/razionalizzare il servizio di
Obiettivo strategico n. 5.3	Incrementare le opportunità per i parcheggi secondo una logica di alleggerimento dalla sosta dalle zone a vocazione pedonale		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
LUINO NET			
Finalità			
Obiettivo è quello di rendere puliti e vivibili strade , piazze, parchi della città di Luino. Si persegue l'obiettivo di una città pulita, partecipata ed ospitale senza aumentare i costi del servizio. Il servizio di pulizia si articola in base alla divisione della città in quattro aree: zone centrali paesagisticamente e turisticamente rilevanti; zone centrali punto di aggregazione,zone residenziali semicentrali, zone decentrate prettamente residenziali con scarso flusso veicolare e pedonale.			
Risultato atteso			
si intende mantenere le strade, piazze comunali e gli spazi comuni ordinate e liberi da rifiuti. Si intende migliorare del 2% le performance dell'ultimo triennio			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Francesco Fachini	Servizi coinvolti:	Servizio Ecologia

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Ecologia e Reti	Direzione e supervisione dell'appalto	gennaio-16	maggio-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Kg sabbie smaltiti	Kg valore assoluto	213.417,66	31/12/2016		
	valore calcolato sulla media del triennio 2013-201 5sabbie: 209.233,00 (2013=298,890 2014=188.810 2015 140.000)				
Kg rifiuti cestini raccolti	Kg valore assoluto	402.573,60	31/12/2016		
	valore calcolato sulla media del triennio 2012-2014 RSU: 394,680 (2013=366,420 2014=360.520 2015= 457.100)				
n. segnalazioni di disservizio spazzamento strade e pulizia del territorio	segnalazioni t1-segnalazioni media triennio t-2t0/segnalazioni medie *100	meno 2%	31/12/2015		
	valore calcolato sulla media del triennio 2012-2014 segnalazioni 123 (2013=105 2014=154 2015=217)				
				raggiungimento obiettivo	

Note

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.1.1	creare le condizioni per una migliore vivibilità delle frazioni
Obiettivo strategico n. 5.1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riqualificare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
Infrastrutture dolci per Voldomino per connetterlo alla rete delle infrastrutture verdi			
Finalità			
Migliorare le condizioni di accessibilità e vivibilità negli spazi pubblici a Voldomino			
Risultato atteso			
Garantire un accesso indipendente e pedonale alle scuole e modulare la velocità nelle strade e connettere Voldomino alla rete delle infrastrutture verdi			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / patrimonio / Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Urbanistica	Convenzione per acquisizione area per collegamento Via Asmara con le scuole	giugno-16	dicembre-16		
2	Infrastrutture	interventi in via Gorizia per modulazione velocità e regolazione sosta	febbraio-17	dicembre-17		
3	Infrastrutture	Pista ciclopedonale Parcheggio - scuole	marzo-17	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
convenzione			31/12/2016		
incremento iscrizioni scuole e asilo Voldomino	% incremento su iscritti	2%	10/07/1905		
raggiungimento obiettivo					

Note
l'incremento di iscrizioni costituisce indicatore di outcome su cui non andrà paramentrata la valutazione del servizio responsabile dell'attuazione dell'obiettivo

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.4.1	Migliorare la sicurezza stradale anche con restringimenti di carreggiate favorendo così spazi utili a marciapiedi salvagente e reti ciclopedonali come la Luino Colmegna, la via Asmara; quindi innovazioni viabilistiche nelle vie centrali riducendo le corsie in via XXV Agosto e V Veneto per permettere l'ampliamento e l'arredo di queste "strade vetrine" del centro cittadino
Obiettivo strategico n. 5.4	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riqualificare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
Luino centro a mobilità dolce			
Finalità			
Migliorare la qualità della vita in città con luoghi a misura d'uomo			
Risultato atteso			
Con graduale processo di coinvolgimento del tessuto commerciale e relazionale urbano generare le condizioni e, quindi, realizzare almeno una zona a traffico modulato nel centro			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / urbanistica / Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Urbanistica	Confronto in seno al gruppo di lavoro sulla sostenibilità, con registrazione delle determinazioni assunte	giugno-16	settembre-17		
2	Infrastrutture	concorso di idee per sistemazione via XXV Agosto e piazza Garibaldi	ottobre-16	febbraio-17		
3	Infrastrutture	sistemazione via XXV agosto	giugno-17	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Relazione in merito alla sostenibilità			30/09/2016		
incremento attività imprenditoriali nella zona del centro (*)	% su Partite Iva nel settore di città	2%			
raggiungimento obiettivo					

Note
(*) indicatore di outcome su cui non andrà paramentrata la valutazione del servizio responsabile dell'attuazione dell'obiettivo

CRITICITA' RISCOSE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.1.4	Incrementare le opportunità per i parcheggi secondo una logica di alleggerimento dalla sosta dalle zone a vocazione pedonale
Obiettivo strategico n. 5,1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riqualificare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
LUINO CITTA' "CAR FREE"			
Finalità			
Concentrare gli spazi per la sosta in luoghi definiti, parcheggi attrezzati con segnaletica dinamica per orientare l'utenza			
Risultato atteso			
Migliorare l'accessibilità urbana, qualificare il paesaggio urbano e la qualità della vita senza rinunciare alle auto incentivando infrastrutture utili al car pooling, individuando ed incrementando i luoghi di parcheggio			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / urbanistica / Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Urbanistica	Confronto in seno al gruppo di lavoro sulla sostenibilità, registrazione delle determinazioni	giugno-16	settembre-17		
2	URB/polizia locale	Individuazione blocchi auto per car pooling	giugno 16	dicembre-16		
3	Urbanistica	negoiazione operatori urbanistici per realizzare nuovi parcheggi concentrati, almeno 400 posti	gennaio-17	marzo-17		
4	Urbanistica	stipula convenzione	giugno-17	dicembre-17		
5	Infrastrutture	realizzazione parcheggio 400 posti	marzo-18	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
riduzione posti auto da lungolago e in linea per le strade	numero posti auto da togliere	300	31/12/2018		
Individuazione/realizzazione "aree blocchi auto"			31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.1.5	Mobilità dolce: implementare i percorsi ciclopeditoni
Obiettivo strategico n. 5,1	Pianificazione e gestione del territorio finalizzata allo sviluppo sostenibile - Riquilibrare gli spazi urbani in direzione di una migliore godibilità estetica e funzionalità sociale nonché di attrattività turistica		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
INFRASTRUTTURA VERDE PERILACUALE			
Finalità			
Realizzare una cerniera lago - monti; una infrastruttura verde in grado di connettere senza soluzione di continuità Germignaga, Luino, Colmegna, Maccagno con mobilità dolce integrando spiagge, luoghi "belvedere" realizzando servizi e connessioni sentieristiche			
Risultato atteso			
Incrementare la percorribilità ciclopeditona perilacuale			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / urbanistica / Polizia Locale

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Urbanistica	Realizzazione ed inserimento scheda progetto nel bando regionale per le aree interne	marzo-16	giugno-16		
2	Urbanistica/infrastrutture	Incarico studio fattibilità per infrastruttura verde internazionale (quadro di insieme)	giugno 16	maggio-17		
3	Urbanistica/infrastrutture	Progetto preliminare infrastruttura perilacuale	giugno 17	dicembre-17		
4	Urbanistica/infrastrutture	progetto esecutivo prima fase	gennaio-18	settembre-18		
5	Urbanistica/infrastrutture	realizzazione prima fase	ottobre-18	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
incremento mobilità dolce perilacuale mediante installazione portali conta persone	nuovi numero accessi/ anno (ad oggi numero insignificante)	5000	31/12/2018		
Realizzazione scheda di progetto "Aree verdi"			31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.2.1	Riqualificare aree centrali mediante attuazione concertata, partecipata e negoziata degli scenari emergenti dal concorso internazionale di idee Riqualificare aree centrali
Obiettivo strategico n. 5,2	Agevolare un approccio olistico alla riorganizzazione di importanti spazi industriali ed aree dismesse in Centro Luino che se studiati nel loro insieme e in una logica di sviluppo di area vasta potranno risultare determinanti per il futuro dell'alto Lago Maggiore		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
IL RECUPERO DELLE AREE CENTRALI DI LUINO			
Finalità			
All'esperienza del concorso di idee segue l'aggiornamento di medio termine del PGT per declinare in macroambiti attuativi le aree centrali indicando il quadro esigenziale per la città pubblica e le attese in termini di proposte da parte dell'impulso privato			
Risultato atteso			
Attivazione di processi di riqualificazione ambientale e paesaggistica agevolando processi di rigenerazione urbana restituendo alla città oltre 30 ettari di aree centrali afferenti aree infrastrutturali o industriali dismesse			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Urbanistica

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Urbanistica	conclusione del concorso di idee	marzo-16	giugno-16		
2	Urbanistica	aggiornamento PGT di medio termine: indirizzi, consultazioni ed incarichi	giugno 16	luglio-16		
3	Urbanistica	aggiornamento PGT di MT	settembre-16	dicembre-16		
4	Urbanistica	adozione PGT di MT	dicembre-16	gennaio-17		
5	Urbanistica	approvazione PGT e attivazione ambiti aree centrali	giugno-17	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Provvedimento approvazione PGT MT	delibera Regionale	conclusione	31/12/2018		
Avvio procedimento			31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.2.2	Riorganizzare il sistema del fronte lago senza soluzione di continuità intervenendo nei nodi di PIAZZA VERBANIA, del Lido di Luino e del ex campo di calcio
Obiettivo strategico n. 5.2	Agevolare un approccio olistico alla riorganizzazione di importanti spazi industriali ed aree dismesse in Centro Luino che se studiati nel loro insieme e in una logica di sviluppo di area vasta potranno risultare determinanti per il futuro dell'alto Lago Maggiore		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
IL TRATTO DI LUNGOLAGO AVAV (CLUB VELICO LUINO): UN ACCORDO PER L'INTEGRAZIONE NEL SISTEMA			
Finalità			
Definire un accordo con la concessionaria delle aree di lungolago destinate a club velico per aprire parco e spiaggia ad assicurare l'integrazione con il "sistema" del water front, laddove per sistema si intende l'animazione e l'accessibilità concreta al fronte lago			
Risultato atteso			
fruibilità del lungolago di Luino per oltre 2 chilometri senza soluzione di continuità			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	patrimonio

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Patrimonio	incontri preliminari	marzo-16	giugno-16		
2	Patrimonio	elaborazione documenti e progetti, condivisione con Autorità di bacino	giugno 16	luglio-16		
3	Patrimonio	stipula convenzione	settembre-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Provvedimento	convenzione stipula		31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.2.2.2	Riorganizzare il sistema del fronte lago senza soluzione di continuità intervenendo nei nodi di Plazzo Verbania, del Lido di Luino e del ex campo di calcio
Obiettivo strategico n. 5,2	Agevolare un approccio olistico alla riorganizzazione di importanti spazi industriali ed aree dismesse in Centro Luino che se studiati nel loro insieme e in una logica di sviluppo di area vasta potranno risultare determinanti per il futuro dell'alto Lago Maggiore		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
IL TRATTO DI LUNGOLAGO PALAZZO VERBANIA : UN PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DEL PALAZZO E DEL GIARDINO NEL SISTEMA LUNGOLAGO			
Finalità			
Sviluppare un progetto che permetta da una parte l'autonomia espressiva e funzionale del nuovo polo congressuale e culturale e dall'altra la continuità del lungolago			
Risultato atteso			
fruibilità del lungolago di Luino per oltre 2 chilometri senza soluzione di continuità			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	infrastrutture	redazione studio di fattibilità	marzo-16	giugno-16		
2	infrastrutture	incarico e progetto	giugno-16	dicembre 17		
3	infrastrutture	attuazione intervento	febbraio-17	dicembre-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
realizzazione progetto	chiusura lavori	documento di collaudo	31/12/2017		
studio fattibilità			30/06/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.2.2	Riorganizzare il sistema del fronte lago senza soluzione di continuità intervenendo nei nodi di Plasso Verbania, del Lido di Luino e del ex campo di calcio
Obiettivo strategico n. 5.2	Agevolare un approccio olistico alla riorganizzazione di importanti spazi industriali ed aree dismesse in Centro Luino che se studiati nel loro insieme e in una logica di sviluppo di area vasta potranno risultare determinanti per il futuro dell'alto Lago Maggiore		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
IL TRATTO DI LUNGOLAGO LIDO-CANOTTIERI-CAMPO DI CALCIO: UN PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DI QUESTE AREE NEL SISTEMA LUNGOLAGO			
Finalità			
Sviluppare un programma di iniziative volte al graduale recupero di questi luoghi nel sistema del water fornt, di intesa con gli operatore delle aree centrali			
Risultato atteso			
fruibilità del lungolago di Luino per oltre 2 chilometri senza soluzione di continuità			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	urbanistica/patrimonio/infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	urbanistica / patrimonio	Nel quadro generale del water fornt , convenzione canottieri per gestione aree e infopoint water fornt	marzo-16	giugno-16		
2	infrastrutture	completamento sistemazione di parte campo di calcio con installazione nuova gru alaggio barche	giugno-16	dcembre 17		
3	urbanistica / patrimonio	studio di fattibilità sistema porto e sport nautici	febbraio-17	dicembre-17		
4	urbanistica / patrimonio	Inserimento strategia lido nella convenzine per l'attuazione del comparto Ratti delle aree centrali	febbraio-18	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
realizzazione progetto	chiusura lavori	documento di collaudo	31/12/2018		
Stipula convenzione			30/06/2016		
				raggiungimento obiettivo	

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.6.2	Attuare l'impegno assunto da Regione Lombardia per attuare misure di compatibilità tra potenziamento linea ferroviaria di Luino e attraversamenti urbani con specifici accordi esecutivi
Obiettivo strategico n. 5.6	Luino connota un portale di accesso di valenza europea nell'alto lago Maggiore: qualificare l'accessibilità al territorio di "nord ovest", il Luinese, con una mobilità sostenibile ed efficiente utile anche a promuovere l'attrattività turistica.		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
LUINO CITTA' FERROVIARIA			
Finalità			
Definizione dei rapporti tra ferrovia e città nell'ambito del potenziamento della linea ferroviaria in vista dell'apertura di ALPTRANSIT			
Risultato atteso			
mantenimento e miglioramento della linea passeggeri e realizzazione infrastrutture urbane per mitigare il disagio della presenza delle linee in città			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	urbanistica/patrimonio/infrastrutture

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	urbanistica / segret sindaco	convegno dedicato alle infrastrutture a Luino	gen-16	feb-16		
2	urbanistica / patrimonio / segret sindaco	Accordo Provincia, Regione e RFI per l'inserimento di Luino e progetto sottopasso carrabile e pedonale	gennaio-16	giugno-16		
3	urbanistica / infrastrutture	spostamento bancarelle mercato da paizza libertà a piazza stazione	giugno-16	dicembre 16		
4	urbanistica / patrimonio	acquisizione progetto di massima per le opere di integrazione urbana della linea ferroviari	settembre-16	maggio-17		
5	urbanistica / patrimonio	attivazione procedura sottopasso carrabile Luino	febbraio-18	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
realizzazione sottopasso Luino	chiusura lavori	documento di collaudo	31/12/2018		
convegno		realizzazione	29/02/2016		
sottoscrizione accordo per sottopasso			30/06/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCOSE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.3.2	Promuovere un approccio coordinato tra riqualificazione ambientale di siti inquinati, sensibili o funzionalmente utili al processo di valorizzazione del rifiuto mediante attuazione della rete ecologica comunale per la bonifica del sito del Cucco, la qualificazione del centro di compostaggio e la ristrutturazione dell'isola ecologica di via Gorizia
Obiettivo strategico n. 5.3	Diffondere una cultura di attenzione ecologica e rendere il la città il più possibile rispondente a standard di sostenibilità ambientale		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
ATTUAZIONE RETE ECOLOGICA ZONA CUCCO			
Finalità			
rimodulazione dei progetti e programmi per la bonifica del sito comunale del Cucco e la ristrutturazione del centro di raccolta utile all'attuazione della rete ecologica comunale			
Risultato atteso			
realizzazione di un corridoio ecologico nella strettoia ambientale del Cucco in attuazione della REC ma anche del varco ecologico approvato da Comunità Montana nel marzo 2014			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Urbanistica / Ecologia

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	ecologia	studio fattibilità per la variante al progetto di bonifica in chiave rete ecologica comunale	gennaio-16	maggio-16		
2	ecologia	sperimentazione sul mercato di interesse alla gestione centro compostaggio e attuazione rete ecologica con bonifica	giugno-16	novembre-16		
3	ecologia	conferenza servizi per nuovo centro di raccolta di via Gorizia in chiave attuazione rete ecologica	giugno-16	dicembre-16		
	ecologia	stipula disciplinare attuativo con Comunità Montana per attuazione icentro di raccolta	gennaio	dicembre-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
realizzazione bonifica sito	accordo con operatore privato	stipula convenzione garantita			
studio fattibilità per variante al progetto di bonifica (ponderazione 50%)			31/05/2016		
conferenza rete servizi (ponderazione 50%)			31/12/2016		
				raggiungimento obiettivo	

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.5.1	Promuovere ogni utile iniziativa alla connessione internet superveloce, 50/100 Mbit, quindi coniugare sicurezza con infomobility ed infoeventistica.
Obiettivo strategico n. 5.5	Lavorare per una città connessa ed equipaggiata con tecnologia smart city		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
LUINO SMART CITY			
Finalità			
acquisire le infrastrutture per internet superveloce e attuazione applicazioni smart ai servizi urbani essenziali			
Risultato atteso			
assicurare alla gestione smart le informazioni dinamiche su parcheggi liberi, informazioni generali, video percezione spazi urbani e sicurezza, eventistica connessa			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / provveditorato

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
	infrastrutture / provveditorato / segreteria sindaco	conferenza con operatori rete cablaggio urbano per attuazione agenda digitale	gennaio-16	maggio-16		
	infrastrutture / provveditorato	sviluppo programma smart city	giugno-16	dicembre-17		
	infrastrutture / provveditorato	gruppo di lavoro sviluppo economico e stakeholders su incidenza internet superveloce e attività	giugno-17	dicembre-17		
	infrastrutture / provveditorato	partecipazione a bandi finanziamento dedicati a smart city	gennaio-18	dicembre-18		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
realizzazione opere	collaudo	realizzazione progetto infomobility per viabilità Luino	31/12/2018		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCOSE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 5	sviluppo sostenibile ed attrattività del territorio	Progetto operativo n. 5.6.3	Di intesa con RFI si promuove il recupero e la valorizzazione del Palazzo Viaggiatori della stazione internazionale confermando i presidi per la sicurezza quindi introducendo la "casa delle associazioni" e favorendone una attrattività anche di tipo commerciale
Obiettivo strategico n. 5.6	Luino connota un portale di accesso di valenza europea nell'alto lago Maggiore: qualificare l'accessibilità al territorio di "nord ovest", il Luinese, con una mobilità sostenibile ed efficiente utile anche a promuovere l'attrattività turistica.		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
LA STAZIONE : "CASA DELLE ASSOCIAZIONI"			
Finalità			
Riabilitare la stazione internazionale con funzioni e contenuti utili all'animazione urbana e all'amobilità sostenibile			
Risultato atteso			
Una stazione internazionale sicura, accessibile ed animata quale baricentro urbano			
Responsabile	Introini	Servizi coinvolti:	Infrastrutture / provveditorato

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	infrastrutture / patrimonio / provveditorato	conferenza e accordi per definizione accordi utilizzo stazione e finanziamenti	gennaio-16	luglio-16		
2	infrastrutture / patrimonio / provveditorato	realizzazione progetto primaa fase stazione	giugno-16	dicembre-16		
3	infrastrutture / patrimonio / provveditorato	attuazione interventi e trasferimento associazioni prima fase	gennaio-17	dicembre-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
realizzazione opere	collaudo	realizzazione prima fase recupero stazione spazi comunali	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE



COMUNE DI LUINO

AREA STRATEGICA 6

***Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai
bisogni ed alle fragilità***

AREA STRATEGICA 6: Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità

N.	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2016-2018	N	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2016-2018	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
6.1	Politiche per il diritto all'abitazione	6.1.1	Si intende assicurare il spstegno alle gamiglie in difficoltà abitativa sia con contributi per l'affitto sia con azioni di gestione del patrimonio E.R,P.	6.1.1.1	La gestione degli sfratti	Claudio Marzanati
				6.1.1.2	Le fragilità abitative - I servizi sociali	Claudio Marzanati
				6.1.1.3	Case in affitto	Claudio Marzanati
				6.1.1.4	Ancora Fragilità abitative 2016	Claudio Marzanati
		6.1.2	Si intende disporre la gestione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi che di renderanno disponibili	6.1.2.1	Edilizia residenziale pubblica	Claudio Marzanati
6.2	Promuovere il benessere della persona anziana	6.2.1	Si intende disporre il mantenimento della persona anziana parzialmente autosufficiente presso il proprio domicilio anche in collaborazione con soggetti del provato sociale e del terzo settore per funzioni di emergenza sull'intera giornata tramite televita	6.2.1.1	L'anziano a domicilio	Claudio Marzanati
		6.2.2	Si intende affianzare l'anziano ovvero fornire collaborazione alla famiglia nelle fasi preliminari all'inserimento in R.S.A. o per le dimissioni ospedaliere, prevedendo, ove necessaria, l'integrazione economica al pagamento delle rette	6.2.2.1	Progetto collaborazione con RSA	Claudio Marzanati
		6.2.3	Si vuole facilitare per le persone anziane parzialmente autosufficienti l'inserimento il strutture diurne e quindi, nel contempo, garantire forme di coinvolgimento e aggregazione della persona sola, prevedendo, ove necessaria, l'integrazione economica al pagamento delle rette	6.2.3.1	Progetto collaborazione per iserimenti diurni	Claudio Marzanati
		6.2.4	Si vuole sostenere la permanenza al domicilio delle persone anziane in situazione di grave fragilità personale sostenendo il lavoro di cura della rete familiare (Ambito distrettuale)	6.2.4.1	L'anziano e il suo domicilio e il suo contesto di vita - l'ambito	Angelo Quaresmini

N.	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2016-2018	N	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2016-2018	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
6.3	Promuovere il benessere della persona disabile e fragile	6.3.1	Si intende mantenere la persona disabile nel proprio domicilio anche in collaborazione con soggetti del privato sociale (cooperative) e del terzo settore sia con interventi educativi che assistenziali	6.3.1.1	Il disabile e la famiglia supportati e domicilio	Claudio Marzanati
				6.3.1.2	Disabili a domicilio - l'ambito	Angelo Quaresmini
		6.3.2	Si intende integrare la persona disabile nella società di intende confermare l'offerta di momenti e spazi di socializzazione. (Ambito distrettuale)	6.3.2.1	Progetti di autorealizzazione	Angelo Quaresmini
		6.3.3	Si dispone la collaborazione con le famiglie e con le strutture specializzate per l'inserimento di persone disabili non accudibili a domicilio anche con l'integrazione economica al pagamento delle rette	6.3.3.1	Il disabile e la Residenza Sanitaria Assistenziale	Claudio Marzanati
		6.3.4	Si intende mappare, monitorare e contrastare le dipendenze patologiche ed in particolare il fenomeno del gioco d'azzardo	6.3.4.1	Prevenzione del Gioco d'Azzardo	Claudio Marzanati/Angelo Quaresmini
		6.3.5	Si vuole implementare le possibilità di frequenza dei servizi diurni e sostenere di conseguenza l'integrazione e la socializzazione della persona disabile (Ambito distrettuale)	6.3.5.1	Collaborazione con l'A.N.F.A.S.S ONLUS di Luino - per frequenza persone disabili	Angelo Quaresmini
6.3.5.2	La collaborazione con A.N.T.E.A.S anlus di Luino per implementazione servizi di trasporto disabili			Angelo Quaresmini		
6.4	Promuovere il benessere delle famiglie e dei minori	6.4.1	Si intende mantenere l'offerta qualitativa del Centro di aggregazione giovanile prevedendo nuove attività per i ragazzi che lo frequentano ed altresì nuove forme di coinvolgimento e di eventuale sostegno per gli adulti di riferimento	6.4.1.1	Centro di aggregazione giovanile	Claudio Marzanati
		6.4.2	Si vuole diminuire la casistica dei minori da inserire in comunità garantendo comunque gli interventi a tutela dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria anche prevedendo la presa in carico educativa/assistenziale del medesimo e della famiglia	6.4.2.1	Dalla comunità alla famiglia	Claudio Marzanati
		6.4.3	Si vuole incrementare il numero di famiglie disponibili ad accogliere minori in affido sostenendo in tal modo il minore e la sua famiglia d'origine	6.4.3.1	L'affido familiare	Claudio Marzanati
		6.4.4	Si vuole mantenere l'offerta di cura, sviluppo e assistenza educativa dei bambini piccoli soprattutto a sostegno delle famiglie ove i genitori lavorano	6.4.4.1	Per gioco	Claudio Marzanati
				6.4.4.2	Il NIDO	Claudio Marzanati
		6.4.5	In considerazione dell'attuale quadro economico, si vuole assicurare quelle persone o famiglie le cui condizioni economiche si presentano in forma drammatica il mantenimento di un livello minimo di sussistenza.	6.4.5.1	Il sostegno economico	Claudio Marzanati
		6.4.6	Si vuole che le persone che necessitano di assistenza da parte dell'ente vengano a informate e siano a conoscenza dell'offerta delle tipologie di sostegno da parte del Comune e dal Territorio	6.4.6.1	Informare per aiutare	Claudio Marzanati
		6.4.7	Si intende sostenere gli interventi progettuali per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e per il potenziamento delle competenze educative delle famiglie (Ambito distrettuale)	6.4.7.1	Progetto RIMA	Angelo Quaresmini
		6.4.8	Si vuole sostenere le iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (Ambito distrettuale)	6.4.8.1	Dal lavoro di cura informale al lavoro di cura qualificato (baby sitter)	Angelo Quaresmini
				6.4.8.2	*Progetto Conciliamoci (DOTI)	Angelo Quaresmini

N.	OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2016-2018	N	OBIETTIVO OPERATIVO DUP 2016-2018	N	OBIETTIVO ESECUTIVO - PEG	RESPONSABILE
6.5	Promuovere la cooperazione, l'associazionismo e l'accoglienza	6.5.1	Si vuole ampliare la collaborazione e la sussidiarietà orizzontale sostenendo l'offerta di aggregazione e di ascolto di minori e adolescenti in particolar modo con le realtà oratoriali, sportive e ricreative presenti sul territorio	6.5.1.1	Aiutiamoci con il Privato	Claudio Marzanati
		6.5.2	Si sostiene lo sviluppo di ogni forma di sussidiarietà orizzontale valorizzando in primis il sistema delle cooperative che vanno sempre più a integrare il lavoro degli operatori comunali	6.5.2.1	Mensa per non abbienti	Claudio Marzanati
				6.5.2.2	La collaborazione con l'A.N.T.E.A.S. - Servizi di trasporto e di accompagnamento	Claudio Marzanati
				6.5.2.3	Progetto collaborazione con l'A.N.F.A.S.S. Onlus di Luino	Claudio Marzanati
		6.5.3	Si dispone, per il tempo previsto dalle convenzioni ministeriali, l'accoglienza dei profughi del nord Africa presenti sul territorio comunale	6.5.3.1	Accoglienza profughi nord Africa	Claudio Marzanati
				6.5.3.2	Inserimento abitativo profughi	Claudio Marzanati
		6.5.4	Si intende consolidare il sistema di servizi per l'inclusione della popolazione straniera immigrata (Ambito distrettuale)	6.5.4.1	Sportelli per l'immigrazione. Consolidare l'esperienza	Angelo Quaresmini
6.5.5	Si intende potenziare la competenza progettuale e di messa in rete dei soggetti dell'Associazionismo e del Volontariato presenti sul territorio (Ambito distrettuale)	6.5.5.1	Con CESVOC per la rete sussidiaria	Angelo Quaresmini		
6.6	Promuovere i servizi per l'infanzia	6.6.1	Si favorisce l'inserimento alla scuola materna per quelle famiglie che, senza l'aiuto del Comune, non consentirebbero ai figli di usufruire di tali spazi di crescita e aggregazione anche rivedendo il sistema di compartecipazione economica dell'Ente.	6.6.1.1	La scuola materna	Claudio Marzanati
6.7	Sostenere ed implementare le modalità di collaborazione ed integrazione fra le politiche sociali, le politiche socio-sanitarie e le politiche sanitarie	6.7.1	Raccordo e collaborazione con i servizi dell'ASL e dell'azienda ospedaliera.	6.7.1.1	La casa per le fragilità personali	Claudio Marzanati
		6.7.2	Si intende rivalutare le forme di collaborazione e integrazione degli interventi socioassistenziali comunali con quelli sanitari e socio-sanitari di competenza delle A.S.S.T., così come definite nei relativi protocolli operativi in atto (Ambito distrettuale)	6.7.2.1	Collaborare con il sistema socio-sanitario dopo la riforma	Angelo Quaresmini
		6.7.3	Si realizzeranno forme di collaborazione operativa nella conoscenza e nel trattamento del fenomeno del Gioco d'Azzardo Patologico (Ambito distrettuale)	6.7.3.1	Prevenzione del Gioco d'Azzardo	Angelo Quaresmini
6.8	Promuovere forme di sostegno all'occupazione e di orientamento al lavoro	6.8.1	Si vuole sostenere, nella ricerca di un'occupazione, sia i giovani che gli adulti in cerca di lavoro o temporaneamente esclusi proponendo informazioni, formazione e orientamento su scuola e lavoro e offrendo spazi di ricerca attiva per l'inserimento nel mercato del lavoro.	6.8.1.1	Servizio civile e leva civica	Claudio Marzanati
				6.8.1.2	Nuove postazioni per tirocini a favore dei soggetti svantaggiati	Angelo Quaresmini
		6.8.2	Si vuole offrire spazi di lavoro protetto ad adulti fragili affiancando e cooperative che gestiscono servizi per il Comune	6.8.2.1	Il lavoro in comune	Claudio Marzanati

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.1.1.	Si intende assicurare il sostegno alle famiglie in difficoltà abitativa sia con contributi per l'affitto sia con azioni di gestione del patrimonio E.R.P.
Obiettivo strategico 6.1	Politiche per il diritto all'abitazione		

Progetto esecutivo - Denominazione			
LA GESTIONE DEGLI SFRATTI			
Finalità e modalità attuative (descrizione del progetto, bisogni da soddisfare e modalità di attuazione)			
Il progetto si propone di garantire il diritto all'abitazione in situazione di sfratto. Si vuole offrire collaborazione con le famiglie nella ricerca dell'alloggio anche con mediazione con le agenzie immobiliari o il privato.			
Risultato atteso			
si intende portare a soluzione almeno 5 situazioni			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Caludio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	Mediazione con le agenzie immobiliari	gennaio-16	dicembre-16		
1	servizi sociali	Definizione interventi di collocazione abitativa e monitoraggio degli stessi	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. situazioni di sfratto risolte	nn. Valore assoluto	5	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.1.1.	Si intende assicurare il sostegno alle famiglie in difficoltà abitativa sia con contributi per l'affitto sia con azioni di gestione del patrimonio E.R.P.
Obiettivo strategico 6.1	Politiche per il diritto all'abitazione		

Progetto esecutivo - Denominazione			
CASE IN AFFITTO DA PRIVATI PER EMERGENZE ABITATIVE			
Finalità e modalità attuative (descrizione del progetto, bisogni da soddisfare e modalità di attuazione)			
Il progetto si propone di garantire il diritto all'abitazione in situazione di sfratto o in difficoltà.			
Risultato atteso			
Si vuole avere la disponibilità di almeno due alloggi privati affittati al Comune affinché lo stesso possa far fronte ai bisogni temporanei di abitazione di famiglie soggetti a sfratti esecutivi			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Caludio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	Negoziazione con il privato per alloggi	gennaio-16	dicembre-16		
1	servizi sociali	attività di gestione e custodia	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
alloggi disponibili	nn. Valore assoluto	2	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n.6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.1.1.	Si intende assicurare il sostegno alle famiglie in difficoltà abitativa sia con contributi per l'affitto sia con azioni di gestione del patrimonio E.R.P.
Obiettivo strategico n. 6.1	Politiche per il diritto all'abitazione		

Progetto esecutivo - Denominazione			
LA FRAGILITA' ABITATIVE - I SERVIZI SOCIALI			
Finalità e modalità attuative (descrizione del progetto, bisogni da soddisfare e modalità di attuazione)			
Il progetto si propone di garantire il diritto all'abitazione in situazione di sfratto o potenziale sfratto o ricerca di alloggio. Il progetto viene articolato con contributi al proprietario perchè sospenda lo sfratto ovvero contributi economici in prevenzione degli sfratti o contributi alle persone per la ricerca di nuova abitazione. Il progetto viene attuato appoggiandosi ai protocolli del piano di zona nell'ambito delle fragilità abitative			
Risultato atteso			
si vuole tutelare la persona in difficoltà economica mantenendo alla stessa il diritto alla abitazione; o sospensione dello sfratto o contributo per accesso nuova abitazione. Si intende soddisfare tutte le richieste pervenute con un risparmio sulla spesa potenziale (da calcolarsi a consuntivo) pari al 50% della spesa reale quantificabile a preventivo e presuntivamente in euro 10,000 (spesa 10,000,00 anziché 20.000,00)			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali e significative)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
percentuale di sostegno	domande soddisfatte /domande presentate	90%	31/12/2015		
risparmio	euro	5.000,00	31/12/2015		
n. domande		8			
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.1.2.	Si intende disporre la gestione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili
Obiettivo strategico n. 6.1	Politiche per il diritto all'abitazione		

Progetto esecutivo - Denominazione			
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
Finalità e modalità attuative (descrizione del progetto, bisogni da soddisfare e modalità di attuazione)			
Si vuole tutelare la persona in difficoltà economica mantenendo alla stessa il diritto alla abitazione. Per garantire il diritto all'abitazione si opera tramite la gestione del Bando E.R.P.			
Risultato atteso			
Si vuole gestire la graduatoria permettendo i beneficiari di rimanere, per i contatti necessari, sostenuti sul territorio da assistenza qualificata			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali e significative)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	gestione graduatoria	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Alloggi assegnati	valore assoluto	6	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.2.1	Si intende disporre il mantenimento della persona anziana parzialmente autosufficiente presso il proprio domicilio anche in collaborazione con i soggetti del privato sociale e del terzo settore
Obiettivo strategico n. 6.2	Promuovere il benessere della persona anziana		

Progetto esecutivo - Denominazione			
L'ANZIANO A DOMICILIO			
Finalità e modalità attuative (descrizione del progetto, bisogni da soddisfare e modalità di attuazione)			
Si vuole garantire il fondamentale diritto della persona anziana a rimanere nel proprio contesto di vita mantenendo l'offerta del servizio di assistenza domiciliare con l'integrazione con i soggetti del terzo settore per tutte funzioni non garantite dall'Ente Pubblico			
Risultato atteso			
Ci si propone di assistere a domicilio almeno 45 persone in collaborazione con il privato sociale			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Caludio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Servizi Sociali	Attività di assistenza e supporto anziani (ex trasporto)	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Anziani assistiti con il privato sociale	valore assoluto	45	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.2.2	Si intende affiancare l'anziano ovvero fornire collaborazione alla famiglia nelle fasi preliminari all'inserimento in R.S.A. o per le dimissioni ospedaliere
Obiettivo strategico n. 6.2	Promuovere il benessere della persona anziana		

Progetto esecutivo - Denominazione			
PROGETTO COLLABORAZIONE CON RSA			
Finalità e modalità attuative (descrizione del progetto, bisogni da soddisfare e modalità di attuazione)			
Per affiancare l'anziano si intende implementare /mantenere i servizi di carattere sanitario e socio-sanitario			
Risultato atteso			
Disporre accordi con le RSA per inserimento agevolato a livello di tariffe e per convenzioni con posti riservati			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Servizi Sociali	realizzazione accordi e gestione degli stessi	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n inserimenti	valore assoluto	2	31/12/2016		
interventi disposti	valore assoluto	15	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCOSE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.2.3	Si intende affiancare l'anziano ovvero fornire collaborazione alla famiglia nelle fasi preliminari all'inserimento in R.S.A. o per le dimissioni ospedaliere
Obiettivo strategico n. 6.2	Promuovere il benessere della persona anziana		

Progetto esecutivo - Denominazione			
PROGETTO COLLABORAZIONE PER INSERIMENTI DIURNI			
Finalità e modalità attuative (descrizione del progetto, bisogni da soddisfare e modalità di attuazione)			
Per affiancare l'anziano si intende implementare /mantenere i servizi di carattere sanitario e socio-sanitario			
Risultato atteso			
Disporre accordi con le RSA per inserimento agevolato a livello di tariffe e per convenzioni con posti riservati			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Servizi Sociali	realizzazione accordi e gestione degli stessi	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n inserimenti	valore assoluto	2	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RICONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.3.1	Si intende mantenere la persona disabile nel proprio domicilio anche in collaborazione con soggetti del privato sociale (cooperative) e del terzo settore sia con interventi educativi che assistenziali
Obiettivo strategico n. 6.3	Promuovere il benessere della persona disabile e fragile		

Progetto esecutivo - Denominazione			
IL DISABILE E LA FAMIGLIA SUPPORTATA A DOMICILIO			
Finalità e modalità attuative (descrizione del progetto, bisogni da soddisfare e modalità di attuazione)			
Si vuole garantire il fondamentale diritto della persona disabile a rimanere nel proprio contesto di vita mantenendo l'offerta del servizio di assistenza domiciliare con l'integrazione con i soggetti del terzo settore per tutte funzioni non garantite dall'Ente Pubblico			
Risultato atteso			
Ci si propone di fornire assistenza al disabile ed aiuti alla famiglia per 30 casistiche			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Servizi Sociali	Attività di assistenza e supporto disabili (ex trasporti)	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. famiglie supportate	valore assoluto	10	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCOSE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.3.3	Si dispone la collaborazione con le famiglie e con le strutture specializzate per l'inserimento di persone disabili non accudibili a domicilio anche con l'integrazione economica al pagamento delle rette
Obiettivo strategico n. 6.3	Promuovere il benessere della persona disabile e fragile		

Progetto esecutivo - Denominazione			
IL DISABILE E LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE			
Finalità e modalità attuative (descrizione del progetto, bisogni da soddisfare e modalità di attuazione)			
Implementare/mantenere i servizi di carattere sanitario e sociosanitario a vantaggio del disabile			
Risultato atteso			
disporre accordi con le RSA per inserimenti agevolati a livello di tariffe o per convenzioni con posti riservati			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Servizi Sociali	realizzazione accordi e gestione degli stessi	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n inserimenti	valore assoluto	6	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.3.4	Si intende mappare, monitorare e contrastare le dipendenze patologiche ed in particolare il fenomeno del gioco d'azzardo
Obiettivo strategico n. 6.3	Promuovere il benessere della persona disabile e/o fragile		

Progetto esecutivo - Denominazione			
PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO			
Finalità e modalità attuative (descrizione del progetto, bisogni da soddisfare e modalità di attuazione)			
<p>Negli ultimi anni i Comuni hanno assistito ad un aumento significativo delle richieste di sostegno economico e interventi su sfratti per morosità. La Regione Lombardia si colloca al 4° posto per le problematiche legate al gioco d'azzardo. La provincia di Varese è al 17° in Italia per tale spesa con €, 1.600 procapite/anno. In carico al SERT ci sono oltre 200 persone con tale tipologia di dipendenza stimata, dai vertici sanitari, come "emergenza" per i prossimi anni. Si intende, pertanto, contenere e contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo tramite una campagna di sensibilizzazione e mappatura dei luoghi sensibili</p>			
Risultato atteso			
<p>Si intende lavorare con i seguenti obiettivi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sensibilizzazione sulla cittadinanza rispetto ai rischi e ai costi sociali del gap, con iniziative mirate, diffuse, culturali e informative in tutti i comuni dell'ambito - Mappatura quali-quantitativa dei principali luoghi in cui si gioca, con specifica attenzione ai tabaccai come luogo aggregativo caratteristico di queste zone. <p>Ambiti di intervento: Informazione e comunicazione Ascolto e orientamento (per i soggetti a rischio) Mappatura territoriale e individuazione luoghi sensibili locali o sale da gioco Azioni "no slot" (incentivanti per gli esercenti di pubblici servizi che scelgono di non installare o dismettere apparecchiature per il gioco d'azzardo) Controllo e vigilanza</p>			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati - Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali - Servizi d'Ambito

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali/ servizio di piano	attività di prevenzione ludopatie	ottobre-15	agosto-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
laboratorio: percentuale partecipazione studenti	studenti partecipanti/studenti	80%	31/08/2016		
realizzazione spettacoli	nn	2	31/08/2016		
indicatore di progetto		costruzione mappa quali - quantitativa del fenomeno sul territorio	31/08/2016		
indicatore di progetto		elaborazione di un documento sui fenomeni rilevati ed ipotesi di intervento strategico	31/08/2016		
interventi di ricerca azione		80% dei luoghi mappati	31/08/2016		
interventi di sensibilizzazione dei giocatori e gestori		nel 50% dei luoghi mappati	31/08/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCOSE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.4.1	Si intende mantenere l'offerta qualitativa del Centro di aggregazione giovanile prevedendo nuove attività per i ragazzi che lo frequentano ed altresì nuove forme di coinvolgimento e di eventuale sostegno per gli adulti di riferimento
Obiettivo strategico n. 6.4	Promuovere il benessere delle famiglie e dei minori		

Progetto esecutivo - Denominazione			
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE			
Finalità			
Rendere il giovane protagonista del proprio tempo libero			
Risultato atteso			
Organizzare delle attività su quattro pomeriggi settimanali al termine delle lezioni			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
giornate/pomeriggi dedicati		4	31/12/2016		
ragazzi partecipanti	nn	40	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.4.2	Si vuole diminuire la casistica dei minori da inserire in comunità garantendo comunque gli interventi a tutela dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria anche prevedendo la presa in carico educativa/assistenziale del medesimo e della famiglia
Obiettivo strategico n. 6.4	Promuovere il benessere delle famiglie e dei minori		

Progetto esecutivo - Denominazione			
DALLA COMUNITA' ALLA FAMIGLIA			
Finalità			
Si vuole assistere i minori in condizioni di bisogno in ambiente idoneo al suo sviluppo armonico diminuendo la casistica dei minori da inserire in comunità			
Risultato atteso			
Diminuzione dei minori in Comunità mediante una più puntuale verifica con le Comunità stesse e un raccordo con il Tribunale dei minorenni. I minori verranno accolti o dalla famiglia di origine o dalla famiglia affidataria			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
ridurre la casistica dei minori affidati in comunità	minori inseriti in comunità/minori in carico ai servizi sociali	-10%	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.4.3	Si vuole incrementare il numero di famiglie disponibili ad accogliere minori in affido sostenendo in tal modo il minore e la sua famiglia d'origine
Obiettivo strategico n. 6.4	Promuovere il benessere delle famiglie e dei minori		

Progetto esecutivo - Denominazione			
L'AFFIDO FAMILIARE			
Finalità			
Garantire al minore la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari. Alimentare nelle famiglie l'interesse a diventare affidatari di minori al fine di garantire la tutela, l'aiuto, il sostegno di uno o più minori appartenenti al medesimo nucleo familiare e al supporto alla famiglia di origine che vive una situazione di difficoltà tale da impedirle di svolgere adeguate funzioni genitoriali.			
Risultato atteso			
Disporre la presentazione e la formazione alle famiglie interessate al servizio di affido con previsione di formare almeno 5 famiglie disposte all'accogliimento			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	Informazione e formazione alle famiglie	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Nuove famiglie affidatarie	numero valore assoluto	5 (famiglie disponibili)	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCOSE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.4.4	Si vuole mantenere l'offerta di cura, sviluppo e assistenza educativa dei bambini piccoli soprattutto a sostegno delle famiglie ove i genitori lavorano
Obiettivo strategico n. 6.4	Promuovere il benessere delle famiglie e dei minori		

Progetto esecutivo - Denominazione			
PER GIOCO			
Finalità			
Agevolare lo sviluppo sociale nella prima infanzia (0-3 anni) inteso come capacità di interagire con altri bambini. Un regolare sviluppo sociale pone, nel bambino, le basi della fiducia in se stessi			
Risultato atteso			
Mantenimento degli standard attuali intesi come: servizio attivo 5 volte alla settimana dalle ore 9 alle ore 12 con la presenza di educatori e anche di associazioni esterne (specializzate) che permette la partecipazione bisettimanale di 15 bambini accompagnati da un familiare adulto di riferimento			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	attività educative correlate al servizio per gioco	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Bambini iscritti	numero medio	30 (2 gruppi da 15)	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.4.4	Si vuole mantenere l'offerta di cura, sviluppo e assistenza educativa dei bambini piccoli soprattutto a sostegno delle famiglie ove i genitori lavorano
Obiettivo strategico n. 6.4	Promuovere il benessere delle famiglie e dei minori		

Progetto esecutivo - Denominazione			
IL NIDO			
Finalità			
Garantire l'accoglienza l'accudimento e lo stimolo educativo dei bambini in età 0,3 anni delle famiglie che lavorano migliorando (nel contempo) il tasso di copertura delle spese del servizio			
Risultato atteso			
Mantenere l'attuale copertura integrale dei posti occupati e incrementare la contribuzione delle famiglie anche con una migliore verifica e rettifica delle eventuali insolvenze			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	attenta gestione della graduatoria e monitoraggio quindicinale dei pagamenti	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
copertura dei posti accreditati		100%	31/12/2016		
volume entrate	entrate 2016-entrate 2015/entrate 2015	3%	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.4.5	In considerazione dell'attuale quadro economico, si vuole assicurare quelle persone o famiglie le cui condizioni economiche si presentano in forma drammatica il mantenimento di un livello minimo di sussistenza.
Obiettivo strategico n. 6.4	Promuovere il benessere delle famiglie e dei minori		

Progetto esecutivo - Denominazione			
IL SOSTEGNO ECONOMICO			
Finalità			
Ci si propone di sostenere il singolo e la famiglia in situazioni di disagio socioeconomico intervenendo in aiuto nel maggior numero di casi.			
Risultato atteso			
Si vuole qualificare la spesa in interventi caratterizzandoli in progettualità tali da massimizzare l'utilizzo di risorse economiche disponibili ed evadendo almeno il 75 per cento delle richieste e contemporaneamente disporre una nuova regolamentazione per l'accesso ai contributi - si vuole sostenere i 2/3 dei richiedenti (aventi diritto)			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Personae in difficoltà sostenute	persone sostenute/persone richiedenti (aventi diritto)	2/3	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.4.6	Si vuole che le persone che necessitano di assistenza da parte dell'ente vengano a informate e siano a conoscenza dell'offerta delle tipologie di sostegno da parte del Comune e dal Territorio
Obiettivo strategico n. 6.4	Promuovere il benessere delle famiglie e dei minori		

Progetto esecutivo - Denominazione			
INFORMARE PER AIUTARE			
Finalità			
Si vuole che le persone in stato di bisogno siano informate a pieno titolo sulle opportunità e sui servizi presenti anche mediante supporto nella redazione delle relative domande di sostegno o partecipazione a bandi			
Risultato atteso			
Accogliere il 100% delle richieste senza presenza di reclami avverso la presentazione			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
percentuale di richieste accolte		100%	31/12/2016		
reclami avverso la presentazione		nessuno	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.5.1	Si vuole ampliare la collaborazione e la sussidiarietà orizzontale sostenendo l'offerta di aggregazione e di ascolto di minori e adolescenti in particolar modo con le realtà oratoriali, sportive e ricreative presenti sul territorio
Obiettivo strategico n. 6.5	Promuovere la cooperazione, l'associazionismo e l'accoglienza		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
AIUTIAMOCI CON IL PRIVATO			
Finalità			
Si vuole disporre attività di collaborazione con soggetti del privato sociale per migliorare l'offerta di aggregazione ovvero aiuto presenyte nella città			
Risultato atteso			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Caludio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	Formalizzazione protocolli /incarichi per interventi di sussidiarietà	gennaio-15	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Forme di collaborazione con enti del privato sociale	n. valore assoluto	3	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.5.2	Si sostiene lo sviluppo di ogni forma di sussidiarietà orizzontale valorizzando in primis il sistema delle cooperative che vanno sempre più a integrare il lavoro degli operatori comunali
Obiettivo strategico n. 6.5	Promuovere la cooperazione, l'associazionismo e l'accoglienza		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
MENSA PER NON ABBIENTI			
Finalità			
Immigrazione e disagio, impoverimento di nuclei famigliari e difficoltà degli anziani e dei pensionati : la povertà mostra nuovi volti e ha necessità di nuove forme di assistenza. Si intende, in collaborazione con la Caritas, fornire un servizio mensa sia a mezzogiorno che alla sera, alle persone in difficoltà			
Risultato atteso			
Si forniscono n. 15 pasti caldi/giorno per 5 giorni a settimana gratuiti, con menù variegato e equilibrato. Mezzogiorno. In forma totalmente gratuita e per undici mese/anno con esclusione del mese di agosto			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Caludio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	mantenimento mensa e attività di erogazione pasti	gennaio-15	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
pasti offerti/giorno	n. valore assoluto	15	31/12/2016		
giorni /settimana/anno	n. valore assoluto	5gg/settimana/*11 mesi	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.5.2	Si sostiene lo sviluppo di ogni forma di sussidiarietà orizzontale valorizzando in primis il sistema delle cooperative che vanno sempre più a integrare il lavoro degli operatori comunali
Obiettivo strategico n. 6.5	Promuovere la cooperazione, l'associazionismo e l'accoglienza		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
LA COLLABORAZIONE CON L'A.N.T.E.A.S. DI LUINO - SERVIZI DI TRASPORTO E DI ACCOMPAGNAMENTO			
Finalità			
Si vuole incrementare, nell'ottica della sussidiarietà orizzontale, il coinvolgimento del terzo settore nell'erogazione dei servizi, con particolare riguardo agli ambiti della disabilità			
Risultato atteso			
Si intende realizzare servizi di trasporto con il coinvolgimento del terzo settore. Si vuole estendere le attività del 3° settore a tutti i trasporti prevedendo una partecipazione del terzo settore nel servizio di trasporto per almeno 100 ore			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	Attività di trasporto	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
nn. Ore di trasporto effettuate con il Privato Sociale	nn. Ore cumulate	100	31/12/2016		
				raggiungimento obiettivo	

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.5.2	Si sostiene lo sviluppo di ogni forma di sussidiarietà orizzontale valorizzando in primis il sistema delle cooperative che vanno sempre più a integrare il lavoro degli operatori comunali
Obiettivo strategico n. 6.5	Promuovere la cooperazione, l'associazionismo e l'accoglienza		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
PROGETTO COLLABORAZIONE CON L'A.N.F.A.S.S. ONLUS DI LUINO			
Finalità			
Si vuole continuare a garantire la pluralità di offerta (strutture pubbliche o private) al cittadino in un sistema misto pubblico e privato. Si intende confermare il protocollo di intesa e definire una compartecipazione economica alle spese sostenute dall'associazione approvando uno specifico documento. Si si attende di ampliare gli spazi di partecipazione e di condivisione. Si intende avere almeno 3 posti presso il C.S.E. "La Farfalla", messi a disposizione di cittadini.			
Risultato atteso			
Si intende avere almeno 3 posti presso il C.S.E. "La Farfalla", messi a disposizione di cittadini in stato di necessità			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	Applicazione convenzione periodo	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. posti in servizi diurni gestiti dal Privato Sociale acquistati dall'Ente	nn. Valore assoluto	3	31.12.2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.5.3	Si dispone, per il tempo previsto dalle convenzioni ministeriali, l'accoglienza dei profughi del nord Africa presenti sul territorio comunale
Obiettivo strategico n. 6.5	Promuovere la cooperazione, l'associazionismo e l'accoglienza		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
INSERIMENTO ABITATIVO PER I PROFUGHI			
Finalità			
Ci si propone di integrare le persone straniere richiedenti asilo ed inviate dalla prefettura di Varese			
Risultato atteso			
Passaggio dall'accoglienza alberghiera ad abitativa per rendere più efficace l'integrazione nel contesto sociale e cittadino. Ci si propone di effettuare attività di ricerca alloggio e arredamento e supporto quotidiano per le necessità di accompagnamento nell'utilizzo dei servizi pubblici			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
attivazione servizio accoglienza abitativa	indicatore di progetto	attivazione servizio	31.12.2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.5.3	Si dispone, per il tempo previsto dalle convenzioni ministeriali, l'accoglienza dei profughi del nord Africa presenti sul territorio comunale
Obiettivo strategico n. 6.5	Promuovere la cooperazione, l'associazionismo e l'accoglienza		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA			
Finalità			
Ci si propone di accogliere le persone straniere richiedenti asilo ed inviate dalla prefettura di Varese secondo la convenzione appositamente stipulata per n. 6 profughi . Progetto biennale 2015-2016			
Risultato atteso			
Accoglienza del 100% (n. 6) dei profughi inviati nel rispetto delle prescrizioni della convenzione e senza oneri economico aggiuntivi per il Comune			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	Attività diverse di accoglienza e possibilità permanenza sul territorio	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Profughi accolti		100% di quelli inviati	31.12.2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.6.1	Si favorisce l'inserimento alla scuola materna per quelle famiglie che, senza l'aiuto del Comune, non consentirebbero ai figli di usufruire di tali spazi di crescita e aggregazione anche rivedendo il sistema di compartecipazione economica dell'Ente.
Obiettivo strategico n. 6.6	Promuovere i servizi per l'infanzia		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
LA SCUOLA MATERNA			
Finalità			
Evitare che ci siano famiglie che non usufruiscono della scuola materna per l'infanzia al solo motivo del costo della stessa			
Risultato atteso			
Conoscenza/applicazione del regolamento comunale per agevolare la frequenza e la gestione delle domande			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati -	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali					

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
inserimenti in scuola materna	bambini inseriti/domande presentate	90% domande presentate			
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.7.1	Raccordo e collaborazione con i servizi dell'ASL e dell'azienda ospedaliera.
Obiettivo strategico n. 6.7	Sostenere ed implementare le modalità di collaborazione ed integrazione fra le politiche sociali, le politiche socio-sanitarie e le politiche sanitarie		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
LA CASA PER FRAGILITA' PERSONALI			
Finalità			
Operare nell'ambito dell'assistenza e riabilitazione mentale; agevolare gli ex pazienti multiproblematici con componente psichiatrica ad affrontare il rientro nella società dalla comunità in maniera progressiva, priva di impatti traumatici.			
Risultato atteso			
Concedere in comodato d'uso gratuito, al CPS, un alloggio comunale che sia da "ponte" per le persone in stato di disagio mentale che siano dimesse da comunità residenziali e prima del loro "rientro" totale nella società			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali/ servizio di piano	approvazione comodato d'uso di alloggio comunale e verifica dell'utilizzo	maggio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Stipula comodato /utilizzo 2 persone	indicatore di progetto	stipula	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.8.1	Si vuole sostenere, nella ricerca di un'occupazione, sia i giovani che gli adulti in cerca di lavoro o temporaneamente esclusi proponendo informazioni, formazione e orientamento su scuola e lavoro e offrendo spazi di ricerca attiva per l'inserimento nel mercato del lavoro.
Obiettivo strategico n. 6.8	Promuovere forme di sostegno all'occupazione e di orientamento al lavoro		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
SERVIZIO CIVILE-LEVA CIVICA			
Finalità			
Offrire opportunità di formazione e lavoro a giovani negli ambiti istituzionali del Comune quale prima opportunità di approccio al mondo del lavoro e alla conoscenza del proprio ente			
Risultato atteso			
Presentazione 2 progetti per l'avvio al lavoro di 16 giovani			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati - Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali - Servizio di Piano

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	presentazione dei progetti a bando	gennaio-16	31/12/2016		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
indicatore di progetto		realizzazione 2 progetti servizio civile e leva civica	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCOSE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.8.2	Si vuole offrire spazi di lavoro protetto ad adulti fragili affiancando e cooperative che gestiscono servizi per il Comune
Obiettivo strategico n. 6.8	Promuovere forme di sostegno all'occupazione e di orientamento al lavoro		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
IL LAVORO IN COMUNE			
Finalità			
<p>Ci si propone di intervenire a sostegno dell' "inserimento lavorativo" delle persone in stato di "svantaggio"; si vuole quindi agevolare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in quanto la possibilità di realizzarsi come "lavoratori" permette di:</p> <ul style="list-style-type: none"> •contrastare l'isolamento e l'emarginazione attraverso la creazione di relazioni interpersonali nell'ambiente lavorativo; •accrescere la propria autostima e vedersi come soggetti in grado di essere produttivi permettendo una piena espressione delle proprie abilità e risorse; •utilizzare il proprio tempo in maniera qualitativamente migliore in modo da poter favorire l'apprendimento di nuove competenze; •rafforzare la propria identità di lavoratore. 			
Risultato atteso			
proporre alle cooperative di tipo B un'offerta di servizi per i quali è possibile collocare nell'offerta di lavoro persone fragili			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Claudio Marzanati - Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	Servizi Sociali - Servizio di Piano

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	servizi sociali	valutazione delle persone da segnalare alle cooperative	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
persone segnalate	nn valore assoluto	10	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RICONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica n. 6	Politiche sociali: una città che si muove e vicina ai bisogni ed alle fragilità	Progetto operativo n. 6.1.1.	Si intende assicurare il sostegno alle famiglie in difficoltà abitativa sia con contributi per l'affitto sia con azioni di gestione del patrimonio E.R.P.
Obiettivo strategico 6.1	Politiche per il diritto all'abitazione		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
ANCORA FRAGILITA' ABITATIVE. 2016			
Finalità			
sostenere le situazioni di disagio abitativo mediante erogazione di Buono distrettuale su base compartecipato dai Comuni. Il progetto, avviato nel 2014, risulta ancora attivo per il 2016			
Risultato atteso			
Sostenere n. 10 situazioni di disagio			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	UDP-servizi sociali comunali

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	udp	Attuazione misura mediante erogazione contributi	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
(problemi abitativi) famiglie assistite	nn. Valore assoluto	10	31/12/2016		
% raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica collegata 6	POLITICHE SOCIALI: una città che si muove e vicina ai bisogni e alle fragilità	obiettivo operativo 6.2.4	si vuole sostenere la permanenza al domicilio delle persone anziane in situazione di grave fragilità personale sostenendo il lavoro di cura della rete familiare
Obiettivo strategico 6.2	promuovere il benessere della persona anziana		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
ANZIANI A DOMICILIO - L'AMBITO			
Finalità			
mantenere le persone anziane nel loro contesto di vita rinviando il più possibili eventuali ricoveri permanenti in regime residenziale			
Risultato atteso			
erogazione misure di sostegno (buoni sociali e voucher sociali)			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	udp

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	udp	analisi bisogni di supporto e intervento a favore delle persone anziane e a sostegno del lavoro di cura a loro beneficio (care giver familiari,	gennaio-16	febbraio-16		
2	udp	predisposizione e approvazione regolamento misure distrettuali	febbraio-16	febbraio-16		
3	udp	apertura bandi e sportelli	marzo-16	aprile-16		
4	udp	definizione graduatorie distrettuali	maggio-16	maggio-16		
5	udp	erogazione misure	giugno-16	dicembre-16		
6	udp	valutazione misure erogate	novembre-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
SOSTEGNI	NN	30	31.12.2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-208			
Area strategica collegata N. 6	POLITICHE SOCIALI: una città che si muove e vicina ai bisogni e alle fragilità	obiettivo operativo n. 6.3.1	si intende mantenere la persona disabile nel proprio domicilio sia con interventi in collaborazione con soggetti del privato sociale e del terzo settore sia con interventi educativi ed assistenziali
Obiettivo strategico m. 6.3	promuovere il benessere della persona disabile		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
DISABILI A DOMICILIO - L'AMBITO			
Finalità			
si vuole sostenere la permanenza al domicilio delle persone disabili in situazione di grave fragilità personale sostenendo il lavoro di cura della rete familiare - mantenere le persone disabili nel loro contesto di vita rinviando il più possibili eventuali ricoveri permanenti in regime residenziale			
Risultato atteso			
erogazione misure di sostegno (buoni sociali e voucher sociali)			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	udp

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	udp	analisi bisogni di supporto e intervento a favore delle persone disabili e a sostegno del lavoro di cura a loro beneficio (care giver familiari,	gennaio-16	febbraio-16		
2	udp	predisposizione e approvazione regolamento misure distrettuali	febbraio-16	febbraio-16		
3	udp	apertura bandi e sportelli	marzo-16	aprile-16		
4	udp	definizione graduatorie distrettuali	maggio-16	maggio-16		
5	udp	erogazione misure	giugno-16	dicembre-16		
6	udp	valutazione misure erogate	novembre-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. sostegni		20	31.12.2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCOSE

DUP 2016-208			
Area strategica collegata n 6	POLITICHE SOCIALI: una città che si muove e vicina ai bisogni e alle fragilità	obiettivo operativo n. 6.3.2	si intende integrare la persona disabile nella società mediante la proposta di spazi e momenti di socializzazione
Obiettivo strategico n. 6.3	promuovere il benessere della persona disabile e fragile		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
PROGETTI DI AUTOREALIZZAZIONE			
Finalità			
Realizzare progetti di autorealizzazione a favore delle persone disabili in carico al Nil che non possono avere concrete opportunità di inserimento/reinserimento al lavoro, ma possono sperimentare progetti finalizzati al benessere personale e all'inclusione sociale			
Risultato atteso			
Avvio di n. 15 nuovi progetti di autorealizzazione			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	NIL, UDP SERVIZI SOCIALI COMUNALI

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	nil-udp-servizi sociali comunali	valutazione avvio progetto 2015	gennaio-16	gennaio-16		
2	nil-udp-servizi sociali comunali	analisi casistica	febbraio-16	dicembre-16		
3	nil-udp-servizi sociali comunali	avvio progetti	marzo-16	dicembre-16		
4	nil-udp-servizi sociali comunali	monitoraggio e verifica	marzo-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
progetti realizzati	nn. Valore assoluto	15	31/12/2016		
% raggiungimento obiettivo					

Note					
CRITICITA' RISCONTRATE					

DUP 2016-2018			
Area strategica collegata n 6	POLITICHE SOCIALI: una città che si muove e vicina ai bisogni e alle fragilità	obiettivo operativo n 6.3.5	si vuole implementare la possibilità di frequenza dei servizi diurni e sostenere di conseguenza l'integrazione e la socializzazione della persona disabile
Obiettivo strategico n. 6.3	promuovere il benessere della persona disabile e fragile		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
COLLABORAZIONE CON L'A.N.F.A.S.S. ONLUS DI LUINO - ANNO 2016 PER FREQUENZA PERSONE DISABILI DI CENTRO DIURNO (CSE)			
Finalità			
SI INTENDE PROMUOVERE LA POSSIBILITA' PER LE PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI DELL'AMBITO DI ACCEDERE AL SERVIZIO DIURNO CSE GESTITO DA ANFFAS ONLSU LUINO IN REGIME DI ACQUISTO DI PRESTAZIONI P			
Risultato atteso			
ACQUISTO DI MASSIMO N. 5 POSTI			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	UDP

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	UDP	valutazione esperienza 2015	gennaio-16	aprile-16		
2	UDP	riproposizione protocollo con Anffas	maggio-16	giugno-16		
3	UDP	acquisto posti	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. posti in servizi diurni gestiti dal Privato Sociale acquistati dall'Ente	nn. Valore assoluto	5	31/12/2016		
				raggiungimento obiettivo	

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica collegata n 6	POLITICHE SOCIALI: una città che si muove e vicina ai bisogni e alle fragilità	obiettivo operativo n 6.3.5	si vuole implementare la possibilità di frequenza dei servizi diurni e sostenere di conseguenza l'integrazione e la socializzazione della persona disabile
Obiettivo strategico n. 6.3	promuovere il benessere della persona disabile e fragile		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
COLLABORAZIONE CON A.N.T.E.A.S ONLUS DI LUINO PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DA E PER IL CENTRO DIURNO DISABILI: ANNO 2016			
Finalità			
sostenere il benessere e l'integrazione sociale delle persone disabili mediante l'accesso a servizi diurni			
Risultato atteso			
Si intendono realizzare servizi di trasporto da/ per il C.D.D. con il coinvolgimento del terzo settore. Si vuole estendere le attività del 3° settore a tutti i trasporti da/ per il C.D.D. prevedendo una partecipazione del terzo settore nel servizio di trasporto pari almeno a 2000 ore			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	CDD-UDP

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	cdd-udp	attività di trasporto a favore degli ospiti del cdd effettuata da volontari di ANTEAS	gennaio-16	dicembre-16		
2	cdd-udp	verifica andamento attività	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. ore servizio di trasporto effettuate con il Privato Sociale	nn. Ore cumulate	2000	31.12.2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica collegata n 6	POLITICHE SOCIALI: una città che si muove e vicina ai bisogni e alle fragilità	obiettivo operativo n 6.4.6	sostenere gli interventi progettuali per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e per il potenziamento delle competenze educative delle famiglie e della scuola
Obiettivo strategico n.6.4	promuovere il benessere delle famiglie e dei minori		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
PROGETTO RIMA			
Finalità			
In collaborazione con le istituzioni scolastiche presenti nel territorio distrettuale verranno offerte ai docenti opportunità di formazione e consulenza mediante sportello dedicato alle tematiche dell'abuso/maltrattamento/ violenza a danno dei minori in età scolastica dell'obbligo			
Risultato atteso			
Attivazione sportello di consulenza a favore delle scuole dell'obbligo per potenziare la capacità dei docenti di trattare/gestire il tema dell'abuso/maltrattamento/ violenza a danno dei minori .			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Angelo Quaresmi	Servizi coinvolti:	TUTELA MINORI-UDP

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Servizi d'ambito -Tutela minori	definizione contenuti proposta di protocollo con istituzioni scolastiche	novembre-15	febbraio-16		
2	Servizi d'ambito -Tutela minori	sottoscrizione protocollo	marzo-16	maggio-16		
3	Servizi d'ambito -Tutela minori	avvio attività di sportello consulenziale e formazione a beneficio dei docenti	settembre-16	giugno-17		
4	Servizi d'ambito -Tutela minori	prima verifica esiti attività sportello	dicembre-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
N . CONSULENZE		10	01/06/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica collegata n 6	POLITICHE SOCIALI: una città che si muove e vicina ai bisogni e alle fragilità	obiettivo operativo n 6.4.6	sostenere gli interventi progettuali per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e per il potenziamento delle competenze educative delle famiglie e della scuola
Obiettivo strategico n.6.4	promuovere il benessere delle famiglie e dei minori		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
DAL LAVORO DI CURA INFORMALE AL LAVORO DI CURA QUALIFICATO (formare baby sitter 2)			
Finalità			
qualificare il lavoro di cura delle baby sitter a favore delle famiglie			
Risultato atteso			
realizzazione nuova edizione di corso di formazione in collaborazione con Terzo Settore a valere su premialità regionale attribuita all' Ambito di Luino			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	Udp-cooperativa terzo settore, soggetti gestori unità d'offerta servizi 0-6 anni

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	udp	programmazione nuova edizione corso di formazione	marzo-16	maggio-16		
2	udp	approvazione criteri d'accesso	giugno-16	giugno-16		
3	udp	selezione candidature	luglio-16	luglio-16		
4	udp	realizzazione corso	settembre-16	novembre-16		
5	udp	integrazione e gestione elenco distrettuale baby sitter qualificate	dicembre-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. partecipanti		20	31.12.2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

Linee programmatiche			
Area strategica collegata n. 6	POLITICHE SOCIALI: una città che si muove e vicina ai bisogni e alle fragilità	obiettivo operativo n. 6.4.8	si vogliono sostenere le iniziative dei tempi di vita e di lavoro
Obiettivo strategico n. 6.4	promuovere il benessere delle famiglie e dei minori		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
PROGETTO CONCILIAMOCI (DOTI)			
Finalità			
Sostenere i bisogni di conciliazione vita e lavoro nel 2016			
Risultato atteso			
Erogazione doti conciliazione per la fruizione della filiera dei servizi 0-14 anni			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Angelo Quaresmi	Servizi coinvolti:	UDP-SOGGETTI GESTORI ADERENTI ALL'ALLEANZA LOCALE PER LA CONCILIAZIONE

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	udp-soggetti gestori aderenti all'Alleanza	analisi/valutazione impatto misura nell'anno 2015	gennaio-16	febbraio-16		
2	udp-soggetti gestori aderenti all'Alleanza	predisposizione nuovo regolamento distrettuale	marzo-16	marzo-16		
3	udp-soggetti gestori aderenti all'Alleanza	apertura bandi	aprile-16	maggio-16		
4	udp-soggetti gestori aderenti all'Alleanza	erogazione misure	giugno-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
Dote erogate		20	31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

Linee programmatiche			
Area strategica collegata n. 6	POLITICHE SOCIALI: una città che si muove e vicina ai bisogni e alle fragilità	obiettivo operativo n. 6.5.4	si intende consolidare il sistema dei servizi per l'inclusione della popolazione straniera immigrata
Obiettivo strategico 6.5	promuovere la cooperazione, l'associazionismo e l'accoglienza		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
SPORTELLI PER L'IMMIGRAZIONE. CONSOLIDARE L'ESPERIENZA			
Finalità			
SOSTENERE L'INCLUSIONE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA			
Risultato atteso			
CONSOLIDAMENTO N. ACCESSO AI 2 SPORTELLI DISTRETTUALI			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	Udp-sportello immigrati

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
			TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	udp	valutazione attività sportelli anno 2015 (accessi e tipologia prestazioni offerte)	gennaio-16	marzo-16		
2	udp	erogazione attività amministrative e di segretariato sociale a supporto	gennaio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
numero accessi e tipologia attività erogate	nn. Valore assoluto		31/12/2016		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

Linee programmatiche			
Area strategica collegata n. 6	POLITICHE SOCIALI: una città che si muove e vicina ai bisogni e alle fragilità	obiettivo operativo n 6.5.5	si intende potenziare la competenza progettuale e di messa in rete dei soggetti dell'Associazionismo e del Volontariato presenti sul territorio
Obiettivo strategico 6.5	promuovere la cooperazione, l'associazionismo e l'accoglienza		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
CON CESVOV PER LA RETE SUSSIDIARIA			
Finalità			
promuovere e sostenere la capacità dei soggetti del Volontariato e dell'Associazionismo di mettersi in rete fra loro e con l'ente locale			
Risultato atteso			
FASE1: sottoscrizione protocollo con Cesvov			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	udp

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	udp	Valutazione situazione soggetti del Volontariato e dell'Associazionismo presenti sul territorio distrettuale	gennaio-16	marzo-16		
2	udp	definizione protocollo con Cesvov	aprile-16	maggio-16		
3	udp	approvazione protocollo con Cesvov	giugno-16	luglio-16		
4	udp	presentazione protocollo con Cesvov	settembre-16	novembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
approvazione protocollo	nn. Valore assoluto	1 PROTOCOLLO	30/11/2016		
				raggiungimento obiettivo	

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica collegata n. 6	POLITICHE SOCIALI: una città che si muove e vicina ai bisogni e alle fragilità	obiettivo operativo n. 6.7.2	si intende rivalutare le forme di collaborazione e integrazione degli interventi socioassistenziali comunali con quelli sanitari e sociosanitari di competenza delle ASST così come definite nei relativi protocolli in atto.
Obiettivo strategico n. 6.7	sostenere ed implementare le modalità di collaborazione ed integrazione fra le politiche sociali, le politiche sociosanitarie e le politiche sanitarie		

Denominazione obiettivo / progetto attuativo			
COLLABORARE CON IL SISTEMA SOCIO SANITARIO DOPO LA RIFORMA (EVOLUZIONE SISTEMA SOCIO SANITARIO DA ASL A ASST)			
Finalità			
Promuovere e rafforzare l'integrazione sociale e sociosanitaria degli interventi a favore delle fragilità			
Risultato atteso			
valutazione protocolli di collaborazione			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	UDP -SERVIZI SOCIALI COMUNALI-SERVIZI D'AMBITO- ASST -ATS

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	Udp-servizi sociali comunali-servizi d'ambito	valutazione forme di collaborazione in corso attuate mediante protocolli	gennaio-16	ottobre-16		
2	Udp-servizi sociali comunali-servizi d'ambito	Individuazione aree di intervento prioritarie	novembre-16	gennaio-17		
3	Udp-servizi sociali comunali-servizi d'ambito	proposta protocolli nuovi o rivalutati	febbraio-17	giugno-17		
4	Udp-servizi sociali comunali-servizi d'ambito	approvazione protocolli	luglio-17	dicembre-17		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
protocolli adottati	nn. Valore assoluto	3	31/12/2017		
raggiungimento obiettivo					

Note

CRITICITA' RISCONTRATE

DUP 2016-2018			
Area strategica collegata n.6	POLITICHE SOCIALI: una città che si muove e vicina ai bisogni e alle fragilità	obiettivo operativo n. 6.8.1	si vuole sostenere nella ricerca di un'occupazione, sia i giovani che gli adulti in cerca di lavoro o temporaneamente esclusi proponendo informazioni, formazione, e orientamento su scuola e lavoro offrendo spazi di ricerca attiva per l'inserimento nel mercato del lavoro
Obiettivo strategico n. 6.8	promuovere forme di sostegno all'occupazione e di orientamento al lavoro		

Denominazione obiettivo /progetto attuativo			
NUOVE POSTAZIONI PER TIROCINI A FAVORE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI			
Finalità			
implementare le opportunità/possibilità per le persone svantaggiate dal punto di vista occupazionale (disoccupati e inoccupati di lungo periodo,soggetti svantaggiati socialmente) di sperimentarsi in situazioni di tirocinio			
Risultato atteso			
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI			
Responsabile	Angelo Quaresmini	Servizi coinvolti:	NIL

Fasi dell'obiettivo (eventuali)						
N. fase	Servizio	Attività da svolgere	TEMPISTICA PROGRAMMATA		TEMPISTICA EFFETTIVA	
			INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
1	nil	valutazione risorse per postazioni di tirocinio	gennaio-16	febbraio-16		
2	nil	ricerca attiva di nuove postazioni	marzo-16	giugno-16		
3	nil	avvio collaborazioni per attivazione nuove postazioni	luglio-16	dicembre-16		

Indicatori di risultato	Formula indicatore	valore atteso	data chiusura	valore raggiunto	grado raggiungimento
n. nuove postazioni	nn. Valore assoluto	8	31/12/2016		
				% raggiungimento obiettivo	

Note	
CRITICITA' RISCONTRATE	