



COMUNE DI LIMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza XXV Aprile – 98030 Limina (ME) Tel. 0942.726055 – Fax 0942.726023

www.comune.limina.me.it - PEC: protocollo@pec.comune.limina.me.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 130	O G G E T T O :
Del 01/09/2022	
	Lavori relativi alle "opere di urbanizzazione primaria e secondarie a servizio degli alloggi popolari siti nel centro storico con recupero dei quartieri degradati ai fini di una migliore vivibilità ed integrazione sociale. 1 ° stralcio. Approvazione nuovo quadro economico rimodulato ai sensi dell'art. 1 - septies, comma 6, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'art. 26, comma 1. del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. CUP : G56D15003130001 - CIG : 8335882B6E

IL RESPONSABILE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che la Città Metropolitana di Messina ha partecipato al "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di Intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" di cui al DPC M 25 maggio 2015, pubblicato in G.U.R.I. n.127 dell'01/06/2016;

Che il Comune di Limina (ME) ha presentato un progetto esecutivo dell'importo di €. 999,989,25 denominato "*Opere di urbanizzazione primaria e secondarie a servizio degli alloggi popolari siti nel centro storico con recupero dei quartieri degradati ai fini di una migliore vivibilità ed integrazione sociale. 1° stralcio*".

Che il Programma Straordinario di Intervento presentato dalla Città Metropolitana di Messina in data 26/08/2016 prot. 27545/2016, comprendente l'intervento del Comune di Limina, è stato positivamente valutato ed inserito nella graduatoria allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 per la cui realizzazione è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione pari a €. 39.930.738,37;

Che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del bando allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata stipulata e sottoscritta in data 08 febbraio 2018 la Convenzione che disciplina i reciproci impegni, tra la Presidenza del Consiglio di Ministri e questo Ente, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti;

Che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2018 e registrata alla Corte dei Conti al n. 708 del 06 aprile 2018;

Che con nota 0014236/18, acquisita al prot. n. 1483 del 23/04/2018, la Città Metropolitana di Messina ha trasmesso al Comune di Limina la Convenzione e della stessa se ne è preso atto con Deliberazione di Giunta Municipale di Limina n° 52 del 24 Aprile 2018;

Che la superiore convenzione è stata modificata ed approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 08 aprile 2019 e registrata alla Corte dei Conti al n. 1-1036 con comunicazione del 28 maggio 2019;

Che con nota 0020461/19 del 25/06/2019, la Città Metropolitana di Messina ha trasmesso la "Convenzione di Modifica della Convenzione della Città Metropolitana di Messina" affinché l'Ente ne prenda atto così come è stato deliberato con Delibera di G.M. n. 104 del 02/07/2019 di presa d'atto della modifica;

Che la stessa Città Metropolitana di Messina con Decreto Sindacale n. 115 del 05/07/2019 ha approvato lo schema del "Patto di Attuazione Integrativo", a seguito della registrazione alla Corte dei Conti della convenzione »di modifica, del progetto " PERIFERIE " in oggetto descritto finanziato nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

Che la Città Metropolitana di Messina con nota prot. n. 0023459/19 del 22/07/2019 ha trasmesso al Comune di Limina lo schema del "Patto di Attuazione Integrativo", richiedendo la relativa approvazione da parte di questo Comune quale Soggetto Attuatore dell'intervento sopra menzionato ed alla successiva sottoscrizione con firma digitale;

Che il Comune di Limina con Deliberazione della Giunta Municipale n. 114 del 30 luglio 2019 ha approvato lo schema del "Patto di Attuazione Integrativo" del progetto in narrativa;

Che il Sindaco e Rappresentante legale dell'Ente ha sottoscritto la sopracitata documentazione;

Considerato:

Che con Determina Sindacale n. 17 del 22/10/2013 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in oggetto l'arch. Pietro Bonsignore;

Che il progetto esecutivo in oggetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 114 del 23/10/2013;

Che in merito al progetto esecutivo in oggetto è stato rilasciato il Nulla Osta da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici di Messina - prot. n° 6575, del 21/10/2013 in atti dell'Ente in pari data al protocollo n. 4655;

Che in merito al progetto esecutivo- in oggetto è stato rilasciato il Nulla Osta sotto il profilo igienico sanitario da parte della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina - prot. n° 88 del 23/10/2013 in atti dell'Ente in pari data al n° di protocollo 4705;

Che con Determina Sindacale n. 37 del 30/11/2015 è stato nominato nuovo Responsabile Unico del Procedimento il geom. Sebastiano Costa in sostituzione del precedente R.U.P. non più in servizio presso l'Ente per motivi di pensionamento;

Che con nota prot. n. 34 del 03/01/2018 è stato chiesto ai professionisti incaricati della progettazione Ing. Manzoni e Ing. Mangione l'aggiornamento del progetto al prezziario regionale;

Che il Comune di Limina ha chiesto ed ottenuto da parte del Comune di Graniti il nulla osta per l'utilizzo del Geom. Carmelo Blancato - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Graniti presso il Comune di Limina, giusta delibera di Giunta Municipale n. 171 del 14/10/2020;

Che con Determina Sindacale n. 2 del 14/10/2020 sono state attribuite al Geom. Carmelo Blancato le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Limina ai sensi del comma 3 della Legge 142/90 e successiva Determinazione Sindacale n. 01 del 3/1/2022 di proroga dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica al 31/12/2022;

Che con delibera di Giunta Municipale n. 209 del 30/12/2021 è stata approvato l'utilizzo presso l'Ente, a norma dell'art. 1 comma 557 del Legge n. 311/2004 del Geom. Carmelo Blancato, dipendente tecnico del Comune di Graniti (ME), categoria C – posizione economica C5 - per n. 12 ore settimanali fino al 31/12/2022, con lo svolgimento di tutti i compiti di competenza del dirigente tecnico;

Che con Determina Dirigenziale N. 02 del 04/01/2022 dell'Area Amministrativa è stato deliberato l'utilizzo presso l'Ente, a norma dell'art. 1 comma 557 del Legge n. 311/2004 del Geom. Carmelo Blancato, dipendente tecnico del Comune di Graniti (ME), categoria C – posizione economica C5 - per n. 12 ore settimanali fino al 31/12/2022, con lo svolgimento di tutti i compiti di competenza del dirigente tecnico;

Che con Determina Sindacale n. 11 del 10/11/2020 si è proceduto alla sostituzione del precedente R.U.P. Arch. Domenico Costa, in quanto non in servizio presso l'Ente per scadenza del proprio contratto con il Comune di Limina ed è stato sostituito con il Geom. Carmelo Blancato, in atto Responsabile dell'Area Tecnica;

Che con Determina a contrattare del Responsabile Unico del Procedimento n. 154 del 30/06/2020 si è proceduto ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 61, del D.Lgs. n. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità, con le modalità di scelta del contraente, la procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 61 del codice appalti, preceduta da manifestazione di interesse, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in presenza di almeno dieci offerte ammesse, come previsto dall'art. 97, commi 2 e 8 del codice, rientrando tale modalità fra quelle ammesse dall'art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, rispettando nell'avviso e nell'invito di gara le clausole del protocollo di legalità del 12/07/2005 di cui alla circolare dell'Assessorato Regionale LL. PP. n. 593 del 31/01/2006, nonché, le previsioni della L.R. n. 15/2008, della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010 e quanto previsto dal codice in tema di pubblicità ed è stato demandato tutte le procedure di gara per l'appalto dei lavori in argomento ad apposita Centrale Unica di Committenza con la quale il Comune di Limina (ME) abbia deliberato apposita adesione: alla Centrale Unica di Committenza istituita dal "Consorzio Tirreno Eco sviluppo 2000 Società Consortile a.r.l." con sede a Venetico (ME) in Via Roma n. 7 - Municipio;

Che la Centrale Unica di Committenza istituita dal "Consorzio Tirreno Eco sviluppo 2000 Società Consortile a.r.l." con sede a Venetico (ME) in Via Roma n. 7 ha espletato le relative procedure con la relativa proposta di aggiudicazione provvisoria in favore dell'operatore economico A T I di tipo verticale – Impresa Capogruppo Puca Costruzioni S . R . L con sede legale Via San Giovanni N . 141 98057 Milazzo (M E) P . I . 02846690838, che ha offerto un ribasso del 26,587%, quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di €. 495.209,22 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di €. 6.189,89 per cui un importo contrattuale di €. 501.399,11 oltre I.V.A . giusto verbale di gara del 15/09/2020 e successiva comunicazione di proposta di aggiudicazione provvisoria del 16/09/2020, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 ess.mm.ii.,;

Che si è proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016, operate della C.U.C. ;

Che con Determina del R.U.P. n. 269 del 10/12/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore dell'operatore economico A T I di tipo verticale - Impresa Capogruppo Puca Costruzioni

S.R.L con sede legale V i a San Giovanni N . 141 98057 Milazzo (M E) P . I . 02846690838 e conseguentemente si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto Rep. 2 del 10/02/2021;

Vista:

- il verbale di consegna lavori in data 09/03/2021, e eh gli stessi hanno avuto concreto inizio il 10/03/2021;
- la Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 127 del 22/07/2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs n. 5072016 e ssmm.ii. l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, sottoscritto tra le parti debitamente registrato;
- la Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 42 del 22/03/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante e assestamento finale e relativo atto di sottomissione n. 2 e concordamento nuovi prezzi, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 30/03/2022 al n. 356 – Serie 3, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO			
A) LAVORI			
	Importo netto lavori (compresi oneri sicurezza)		€ 555.696,74
1	oneri sicurezza		€ 19.079,27
2	importo al netto del ribasso d'asta (26,587%)		€ 536.617,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1	IVA sui lavori	(10% di A)	€ 55.696,67
2	Somme in economia per acquisto materiali		€ 72.000,00
3	IVA su forniture	22%	€ 15.840,00
4	Spese conferimento in discarica		€ 16.303,37
5	IVA oneri conferimento in discarica	10%	€ 1.630,34
6	Imprevisti <5%		€ 2.765,57
7	Acquisizione aree		€ 13.500,00
8	Spese di cui all'art.113 c.2 del D.Lgs n.50/2016 - (0,80 di 2% di A)		€ 8.022,36
9	Spese tecniche Direzione lavori , coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità misura, liquidazione, certificato regolare esecuzione e perizie di variante suppletiva (€ 28231,01+€3674,18+€ 7417,95)		€ 39.323,14
10	Contributo inarcassa	4%	€ 1.572,93
11	IVA competenze e cassa	22%	€ 8.997,13
12	Spese espletamento gara - CUC (€ 6807,43 + Iva € 1497,63)		€ 8.305,06
13	ECONOMIE GARA INCARICO DIREZIONE LAVORI (Ribasso d'asta 2.124,92, Oneri 4% 85,00 e IVA 22% 486,18)		€ 2.696,09
14	ECONOMIE GARA APPALTO LAVORI (Ribasso d'asta 179.343,27 e IVA sul ribasso 17.934,33)		€ 197.277,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 443.803,26
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 999.500,00

- il certificato di regolare esecuzione, agli atti d'ufficio;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12/07/2022 Prot. 835 P-4.2.1.VS, relativa al D.P.C.M. 25 maggio 2016 - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia relativa applicazione dell'articolo 1 - septies, comma 6, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'art. 26, comma 1. del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 e trasmessa dalla Città Metropoli ai Comuni interessati, la quale testualmente recita *“Come esplicitato nella suddetta nota, gli Enti beneficiari del finanziamento, senza bisogno di specialii autorizzazione!, potranno reimpiegare le "economie" e i risparmi ottenuti*

nell'ambito delle singole procedure di gara attuative dell'intervento finanziato, ovvero in corso di esecuzione dei corrispondenti contratti, al fine di corrispondere ai contraenti privati chiamati ad eseguire lavori a loro volta attuativi del predetto intervento”;

- la nota del direttore dei lavori del 29/08/2022, acquisita al prot. 3475 del 01/09/2022 con la quale ha trasmesso n. 3 Sal bis ed il nuovo quadro economico rimodulato al fine di prevedere le somme occorrenti per l'applicazione delle norme di cui sopra e per come segue:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO					
	Importo netto lavori (compresi oneri sicurezza)	€.	555.598,26	€. 555.598,26	
1	oneri sicurezza	€.	18.736,71		
2	importo al netto del ribasso d'asta (26,587%)	€.	536.861,55		
SOMME A DISPOSIZIONE					
1	IVA sui lavori	(10% di A)	€.	55.559,83	
2	Somme in economia per acquisto materiali		€.	73.649,90	
3	IVA su forniture	22%	€.	16.202,98	
4	Spese conferimento in discarica Fatt. 37/2022		€.	13.138,65	
5	IVA oneri conferimento in discarica	22%	€.	2.890,50	
6	Rilievi, accertamenti catastali e indagini		€	0,00	
7	IVA su rilievi e accertamenti	22%	€	0,00	
8	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi e contratti		€	0,00	
9	Imprevisti <5%		€.	2.765,57	
10	Acquisizione aree		€.	13.500,00	
11	Spese di cui all'art.113 c.2 del D.Lgs n.50/2016 - (0,80 di 2% di A)		€.	8.022,36	
12	Spese tecniche Direzione lavori , coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, liquidazione, certificato regolare esecuzione e perizie di variante suppletiva (€ 28231,01+€3674,18+€7417,95)		€.	39.323,14	
13	Contributo inarcassa	4,00%	€.	1.572,93	
14	IVA competenze e cassa	22,00%	€.	8.997,13	
15	Spese espletamento gara - CUC (€ 6807,43 + Iva € 1497,63)		€.	8.305,06	
16	Spese per collaudo Statico		€	0,00	
17	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, previste dal CSA, collaudo amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€	0,00	
17	Contributo ANAC lavori		€	0,00	
18	ECONOMIE GARA INCARICO DIREZIONE LAVORI (Ribasso d'asta 2.124,92, Oneri 4% 85,00 e IVA 22% 486,18)		€.	2.696,09	
19	ECONOMIE GARA APPALTO (Ribasso d'asta 179.343,27 e IVA sul ribasso 17.934,33)		€.	123.362,69	
20	IMPORTO NECESSARIO PER COMPENSAZIONE PREZZI ANNO 2021 – 2022 (Art.1 septies D.L. n.73 del 25/05/2021 - Art.26 D.L. n.50 del 17/05/2022)		€.	67.195,37	
21	IVA SULLA COMPENSAZIONE PREZZI ANNO 2021 - 2022		€.	6.719,54	€. 443.901,74
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	443.901,74	€. 443.901,74
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO				€. 999.500,00

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs . 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

D E T E R M I N A

- 1) **Di prendere atto** di quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina e qui si intende integralmente riportato e confermato.
- 2) **Di prendere atto, altresì**, dell'articolo 1 - septies, comma 6, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'art. 26, comma 1. del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91;
- 3) **Di approvare** il nuovo quadro economico rimodulato, trasmesso dalla direzione dei lavori ove sono state previste le somme occorrenti per l'applicazione dell'articolo 1 - septies, comma 6, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'art. 26, comma 1. del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, come segue:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO					
	Importo netto lavori (compresi oneri sicurezza)	€.	555.598,26	€. 555.598,26	
1	oneri sicurezza	€.	18.736,71		
2	importo al netto del ribasso d'asta (26,587%)	€.	536.861,55		
SOMME A DISPOSIZIONE					
1	IVA sui lavori	(10% di A)	€.	55.559,83	
2	Somme in economia per acquisto materiali		€.	73.649,90	
3	IVA su forniture	22%	€.	16.202,98	
4	Spese conferimento in discarica Fatt. 37/2022		€.	13.138,65	
5	IVA oneri conferimento in discarica	22%	€.	2.890,50	
6	Rilievi, accertamenti catastali e indagini		€	0,00	
7	IVA su rilievi e accertamenti	22%	€	0,00	
8	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi e contratti		€	0,00	
9	Imprevisti <5%		€.	2.765,57	
10	Acquisizione aree		€.	13.500,00	
11	Spese di cui all'art.113 c.2 del D.Lgs n.50/2016 - (0,80 di 2% di A)		€.	8.022,36	
12	Spese tecniche Direzione lavori , coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, liquidazione, certificato regolare esecuzione e perizie di variante suppletiva (€ 28231,01+€3674,18+€ 7417,95)		€.	39.323,14	
13	Contributo inarcassa	4,00%	€.	1.572,93	
14	IVA competenze e cassa	22,00%	€.	8.997,13	
15	Spese espletamento gara - CUC (€ 6807,43 + Iva € 1497,63)		€.	8.305,06	
16	Spese per collaudo Statico		€	0,00	
17	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, previste dal CSA, collaudo amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€	0,00	
17	Contributo ANAC lavori		€	0,00	
18	ECONOMIE GARA INCARICO DIREZIONE LAVORI (Ribasso d'asta 2.124,92, Oneri 4% 85,00 e IVA 22% 486,18)		€.	2.696,09	
19	ECONOMIE GARA APPALTO (Ribasso d'asta 179.343,27 e IVA sul ribasso 17.934,33)		€.	123.362,69	
20	IMPORTO NECESSARIO PER COMPENSAZIONE PREZZI ANNO 2021 – 2022 (Art.1 septies D.L. n.73 del 25/05/2021 - Art.26 D.L. n.50 del 17/05/2022)		€.	67.195,37	
21	IVA SULLA COMPENSAZIONE PREZZI ANNO 2021 - 2022		€.	6.719,54	€. 443.901,74
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	443.901,74	€. 443.901,74
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO				€. 999.500,00	

- 4) Di dare atto che alla spesa si farà fronte con le risorse del Programma Straordinario di Intervento presentato dalla Città Metropolitana di Messina in data 26/08/2016 prot. 27545/2016, comprendente anche l'intervento del Comune di Limina, il quale è stato positivamente valutato ed inserito nella graduatoria allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 per la cui realizzazione è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione pari a €. 39.930.738,37;
- 5) Di dare atto che le somme spettanti saranno erogate dopo il relativo accreditamento da parte della Cassa DD.PP. e di inviare la presente, per competenza, alla Città Metropolitana di Messina.
- 6) La presente determinazione, ai sensi del predetto Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sarà pubblicata all'albo pretorio e trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio, alla Giunta Municipale e al Segretario Comunale e sarà numerata cronologicamente ed annotata nell'apposito registro istituito, la stessa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(geom. Carmelo Blancato)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il 5° comma dell'art. 55 della legge 142/90, recepito con l'art. 1 lettera "i" della L.R. 48/91, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della legge 127/97, recepita dalla L.R. 23/98;

VISTO l'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

A T T E S T A

La regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria Imp. _____ Codice _____

Competenze _____ Residui X _____

*PROGRAMMA STRAORDINARIO
INTERVENTO CITA' METROPOLITANE
N. 1 QUARTA*

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Antonino Curcuruto