

PERIZIA DI VARIANTE



DATA	VERIFICA	APPROV.	REV.
maggio 2022			

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO



STUDIO INGG. FABRIZI & LEONI srl

02100 RIETI – Via Labro n. 11

COMMITTENTE



COMUNE DI CANTALICE
02014 Cantalice (Rieti) – Via Andrea Costa

DESCRIZIONE

PROGETTO II STRALCIO AMPLIAMENTO
CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE
N° 128 LOCULI E N° 8 CAPPELLE

PROGETTO	FORMATO	PROGETTISTA	TAVOLA
538	SCALA	Ing. Silvio Fabrizi	PV_D
	Varie		

QUADRO TECNICO ECONOMICO: CIMITERO CANTALICE		A - QUADRO DI PROGETTO				B - QUADRO DI APPALTO				C - QUADRO DI VARIANTE CON 8 CAPPELLE E 128 LOCULI					
		Importo netto lavori €	Oneri sicur. €	Importo lordo lavori €	Totale €	ribasso d'asta (4,15%)	Importo netto lavori €	Oneri sicur. €	Importo lordo lavori €	Totale €	ribasso d'asta (4,15%)	Importo netto lavori €	Oneri sicur. €	Importo lordo lavori €	Totale €
A	Lavori e forniture														
A.1	Opere Edili	311 404,90	20 152,51	331 557,41		12 923,30	298 481,60	20 152,51	331 557,41		18 140,14	437 111,78	20 152,51	457 264,29	439 124,15
	totale A €	311 404,90	20 152,51	331 557,41	331 557,41	12 923,30	298 481,60	20 152,51	331 557,41	318 634,11	18 140,14	437 111,78	20 152,51	457 264,29	439 124,15
B	Somme a disposizione														
B.1	IVA 10% su A1				33 155,74					31 863,41					43 912,42
B.2	Imprevisti ed imprevedibili (max 5% importo lavori), IVA compresa				10 236,83					10 236,83					10 000,00
B.3	Spese tecniche (progettaz. e sicurezza)				12 451,52					12 451,52					17 172,40
B.4	Direzione Lavori e Contabilità				21 258,69					21 258,69					29 318,72
B.5	Spese geologiche				4 400,00					4 400,00					4 400,00
B.6	Collaudo statico				2 500,00					2 500,00					2 500,00
B.7	CNPAIA 4%				1 448,41					1 448,41					1 959,64
B.8	CNPA Geolog 2%				88,00					88,00					88,00
B.9	IVA (22% su B3, B4, B5, B6, B7, B8)				9 272,26					9 272,26					12 196,53
B.10	Art. 113 comma 3 D.Lgs 163/06 (x-2% importo lavori)				6 631,15					6 631,15					8 782,48
B.11	Spese di gara				1 000,00					1 000,00					1 000,00
B.12	Spese Open Genio				400,00					400,00					400,00
B.13	Ribasso di gara									14 215,63					
	totale B €				102 842,60					115 765,90					131 730,19
	TOTALE GENERALE €				434 400,00					434 400,00					570 854,34