



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

N.	38	OGGETTO: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dell'abitato di Carsoli (AQ). Approvazione perizia di variante.
DATA	02.08.2017	CIG 7169385BA7.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **due** del mese di **agosto** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto ing. Quinto D'ANDREA l'incarico di Responsabile pro-tempore del Servizio Urbanistico nonché l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cc. 2,3 del D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.), comprendendo inoltre alcuni procedimenti già in corso nel precedente incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Dato atto che, la spesa necessaria per l'opera di che trattasi, è finanziata con i fondi di cui al decreto dirigenziale n. 56895 del 28.04.2011, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale si autorizza l'apertura della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Roma in favore del Commissario Straordinario delegato per l'attuazione;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Precisato che il comune di Carsoli opera quale "Ente Avvalso" sulla base di specifica convenzione sottoscritta in data 27.01.2012 e successivamente consegnata a questo Ente con verbale redatto in data 15.02.2012, a seguito di approvazione del relativo schema avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 09 del 26.01.2012;

Dato atto che il RUP dell'intervento di che trattasi, è l'ing. Quinto D'Andrea, attuale Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Carsoli, nominato con delibera di Giunta Comunale n. 033 del 16.04.2013;

Dato atto che la Giunta Comunale ha provveduto con propria deliberazione ad individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi in oggetto l'ing. Quinto D'ANDREA, responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico;

Precisato che a seguito di pubblica gara e successivo affidamento sotto le riserve di Legge, in data 08.04.2014 il Comune di Carsoli stipulava regolare contratto con il RTI Beta Studio Srl – C&S Di Giuseppe Srl per la prestazione dei servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in relazione agli "Interventi di mitigazione del Rischio Idrogeologico e Messa in Sicurezza dell'Abitato di Carsoli (AQ)";

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 31.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;

Dato atto che con determina n. 043 del 18.12.2015 del Responsabile del Servizio Urbanistico Comunale sono stati aggiudicati i lavori alla ditta DELTA LAVORI SPA con sede in Sora (FR);

Precisato che la perizia di variante si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore, in data 26.06.2016, della Legge n. 177 del 01.10.2012 riguardante modifiche al D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, con la quale è stato imposto l'onere di valutare i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei e mobili;

Precisato, per quanto sopra, che il Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. 163/2006 – con il quale è stato avviato l'intervento in parola e con il quale lo stesso viene condotto – prevede all'art. 132 comma 1 lettera "a" l'ammissibilità della variante in corso d'opera che sia dovuta a "esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari", e che pertanto la presente Perizia di Variante n. 1 deve ritenersi del tutto legittima;

Dato atto che l'attività di bonifica bellica preventiva non era stata prevista tra i lavori affidati all'impresa con la progettazione esecutiva approvata, ma nel quadro economico sono recuperabili le somme necessarie;

Dato atto che – al fine di semplificare e velocizzare le procedure di affidamento nonché la esecuzione di tutte le attività necessarie per la bonifica bellica, anche in considerazione della straordinarietà della situazione di rischio idrogeologico nel quale si inquadra l'intero intervento, si ritiene opportuno l'affidamento diretto della lavorazione aggiuntiva alla stessa ditta già appaltatrice dei lavori, ed anche per i seguenti ulteriori motivi:

- l'accettazione dei lavori aggiuntivi da parte dell'impresa Delta Lavori SpA agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
- la convenienza economica per l'Ente del ribasso del 23,016% sui prezzi unitari di perizia, inclusi quelli previsti dal Prezzario Regionale.

Visti gli elaborati della Perizia di Variante n. 1 – "Bonifica Ordigni Bellici" così elencati:

- Relazione generale;
- Relazione tecnica sulla Bonifica Ordigni Bellici;
- Planimetria con indicazione delle aree da sottoporre a bonifica ordigni bellici;
- Schema di Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi.

Precisato che il nuovo importo contrattuale risulta pari ad euro €2.081.181,13 con un aumento di euro 278.643,90 rispetto all'importo iniziale di euro 1.802.537,23 e quindi pari al 15,46% con imputazione della nuova spesa alla voce B.13 "imprevisti e arrotondamenti" della somma di euro 339.945,56 (di cui euro 61.301,66 per IVA al 22%);

Visti i seguenti atti normativi:

- D.Lgs. n. 163/2006;
- D.P.R. n. 207/2010;

D E T E R M I N A

Di approvare, come approva, la Perizia di Variante n.1 – Bonifica Ordigni Bellici, relativa agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dell'abitato di Carsoli (AQ)." Redatta dal RTI affidatario dei Servizi Tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza, Beta Studio Srl – C&S Di Giuseppe Srl, che comporta una maggiore spesa complessiva di euro 278.643,90, pari al 15,46% dell'importo contrattuale originario;

Di approvare l'atto di sottomissione contenente n. 2 nuovi prezzi, debitamente sottoscritto dall'impresa appaltatrice;

Di affidare all'impresa Delta Lavori S.p.A. con sede in 03039 Sora (FR), via Campovarigno snc, i lavori di variante suppletiva sopra descritti, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, in corso di stipula;

Di dare atto che la spesa è finanziata con i fondi di cui al decreto dirigenziale n. 56895 del 28.04.2011, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale si autorizza l'apertura della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Roma in favore del Commissario Straordinario delegato per l'attuazione;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, nonché R.U.P. ai sensi della specifica normativa in materia di Opere Pubbliche è l'Ing. Quinto D'ANDREA;

Di dare atto che i provvedimenti esecutivi e contabili conseguenti alla presente deliberazione saranno adottati dal Responsabile del Servizio competente in forma di determinazioni, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

F.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: non rilevante

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. _____ del _____

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 6794 del 02/08/2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi 02/08/2017:

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

F.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
