



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 53 del reg.

Oggetto: **III – IV- V PROGRAMMA PNSS; APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO TECNICO, SENZA AUMENTO DELLA SPESA, AI FINI DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO.**

Data 06.10.2015

L'anno duemilaquindici il giorno 06 del mese di ottobre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco	X	
Mazzetti	Mario	Assessore		X
Di Gennaro	Augusto	Assessore	X	
De Luca	Rosa	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"III – IV- V PROGRAMMA PNSS; APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO TECNICO, SENZA AUMENTO DELLA SPESA, AI FINI DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO."** – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.




COMUNE DI CARSOLI

PROVINCIA DELL'AQUILA

Medaglia d'argento al valore civile

Piazza della Libertà, 1 - 67061 Carsoli (AQ) Tel.: 0863/908300 Fax: 0863/995412



proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: III - IV - V PROGRAMMA PNSS; APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO TECNICO, SENZA AUMENTO DELLA SPESA, AI FINI DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO.

IL PROPONENTE

• **Premesso che :**

la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002 ha approvato il "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie" e con delibere n° 150 del 27/12/2007 e n. 108 del 18/12/2008 ha approvato rispettivamente il 3° ed il 4° e 5° "Programma Annuale di Attuazione";

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.D n° 4567 del 28/12/2007, n° 5331 del 30/12/2008 e n° 4857 del 29/12/2009, ha impegnato i fondi necessari per l'attivazione dei suddetti interventi;

la Regione Abruzzo ha pubblicato sul BURA n. 66 del 02/11/2011 il Bando relativo al 3°, 4° e 5° programma di attuazione del Piano Nazionale sicurezza stradale;

il Comune di Carsoli ha utilmente partecipato al Bando suindicato

con deliberazione di Giunta Municipale n.10 del 30.01.2012 il Comune di carsoli approvava il progetto ed il programma operativo dell'intervento

con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 287 del 21.08.2012, è stata indetta la procedura negoziata per l'appalto dei "Lavori di sistemazione dei marciapiedi in Via dei Marsi lato verso la frazione di Colli di Monte Bove e porzioni di Via Messina, Via Mazzini e Via Genova";

con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 330 del 28.09.2012, sono stati affidati definitivamente i lavori denominati "Sistemazione dei marciapiedi in Via dei Marsi lato verso la frazione di Colli di Monte Bove e porzioni di Via Messina, Via Mazzini e Via Genova", all'impresa Sima s.r.l., con sede in Oricola alla Località Espineta;

In esito a tale Bando, la Regione Abruzzo ha utilmente ammesso a cofinanziamento l'intervento dei " lavori di sistemazione della viabilità urbana, miglioramento della sicurezza della circolazione ciclopedonali in via dei Marsi e formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale " per un importo totale dell'intervento pari ad € 150.000,00.

con scrittura privata n. ST/UT/001/2012 del 28.09.2012, è stato sottoscritto il relativo contratto;

il Comune di Carsoli ha avviato le attività previste nell'intervento ed i lavori di cui sopra sono stati regolarmente effettuati.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 783 del 26.11.2012 veniva approvata la graduatoria ed ammesso a finanziamento il Comune di Carsoli per un importo pari ad € 75.000,00 pari al 50% del costo totale dell'intervento, a fronte della copertura a carico del Comune di Carsoli di una quota pari ad € 75.000,00

Vista la perizia di variante di assestamento tecnico senza aumento della spesa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale il cui Quadro Tecnico Economico comparativo dell'intervento di seguito riportato, trasmesso alla Regione Abruzzo in data 19.01.2015 è stato approvato in istruttoria dal competente Servizio Regionale con nota RA 21055 acquisita agli atti del Comune in data 03.02.2015 con prot. n. 868:

QUADRO ECONOMICO					
n.	descrizione	importo progetto		importo progetto - II° Lotto proposta di variante ai fini del completamento degli interventi	importo totale (verifica comparativa a dimostrazione)
		ammesso a finanziamento	realizzato		
A	Importo Lavori	€ 100.800,00	€ 82.037,48	€ 18.214,20	€ 100.800,00
A.1	oneri per la sicurezza (3% A.1)	€ 4.800,00	€ 2.919,09	€ 1.880,91	€ 4.800,00
A.2	Importo Lavori a base di gara	€ 96.000,00	€ 97.302,85	€ 16.333,29	€ 96.000,00
A.3	Ribasso di gara (12,50%)		€ 11.797,97	€	€
A.4	Importo Lavori Ribassato		€ 82.585,80	€	€ 96.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1.1	Servizi di comunicazione sociale	€ 19.800,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00
B.1.2	Realizzazione di materiale informativo e promozionale	€ 6.500,00		€ 4.000,00	€ 4.000,00
B.1.3	Investimenti per la sicurezza stradale funzionali alle azioni di educazione stradale			€ 7.300,00	€ 7.300,00
B.2	Accantonamento di cui all'art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 s.l. s.m. (2% di A.1)	€ 2.016,00	€ 1.948,08	€ 364,28	€ 2.310,34
B.3	Imprevisti e Varie (IVA inclusa)	€ 5.281,00	€	€ 3.885,61	€ 3.885,61
B.4	Contributo AVCP	€	€ 30,00	€	€ 30,00
B.5	Assicurazione Mediasa	€	€ 240,00	€ 240,00	€ 480,00
B.6	Spese Provincia	€	€ 18,07	€ 18,07	€ 36,14
B.7	IVA (10% A.1 + A.4)	€ 10.050,00	€ 5.550,49	€ 1.821,42	€ 10.371,91
B.8	IVA (21% B.1 + B.2)	€ 5.523,00			
B.9	IVA (22% B.1 + B.2 + B.3)			€ 5.786,00	€ 5.786,00
C	TOTALE COMPLESSIVO	€ 150.000,00	€ 96.288,51		€ 150.000,00

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tranviarie od altre linee di trasporto ad impianto fisso, impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assinalati ai fabbricanti di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni.

Visto il progetto definitivo del secondo lotto funzionale, dei lavori stradali il cui importo lavori pari ad € 18.214,20 redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ricompreso nella variante di assestamento di cui trattasi per la parte relativa ai lavori da completare; composto dagli elaborati: relazione tecnica, elaborato grafico, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, capitolato d'appalto, documentazione fotografica, il cui Quadro tecnico Economico è di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI			
A1	importo totale lavori e somministrazioni		€ 16.333,29
A2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.880,91
A3	SOMMANO :		€ 18.214,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	per imprevisti	< 5%	€ 3.885,61
B2	acc. Ex art. 92 D.Lgs 163/2006		€ 364,28
B3	assicurazione		€ 240,00
B4	spese Provincia		€ 18,07
B5	servizi di comunicazione sociale		€ 15.000,00
B6	inv. sicurezza stradale previ per azioni di educazione stradale		€ 7.300,00
B7	realizzazione di materiale informativo e promozionale		€ 4.000,00
C1	per IVA sui lavori e sulle opere di sicurezza	10%	€ 1.821,42
C2	per IVA sulle azioni di educazione stradale e sulle forniture	22%	€ 400,71
C3	per IVA sulle spese tecniche	22%	€ 5.786,00
	totale somme a disposizione		€ 38.816,09
	totale somme a disposizione		€ 57.030,29

visto il programma relativo alle azioni da realizzare di cui all'art. 5 della convenzione che qui s'intende richiamato

Considerato che:

in relazione al perfezionamento del finanziamento occorre procedere all'approvazione di una perizia di variante di assestamento tecnico che, in relazione ai lavori effettuati, al Quadro Economico approvato dalla Regione Abruzzo, alle attività immateriali formative e di prevenzione, ai presidi di sicurezza stradale attiva (telecamere di controllo) consentirà di completare le attività programmate e chiudere l'intervento senza aumento della spesa ammessa a cofinanziamento.

Dato atto che

Per l'espletamento delle azioni di formazione degli studenti medi del comune di Carsoli occorre attendere la riapertura delle scuole del Comune di carsoli, pertanto allo stato attuale nulla osta l'avvio di tale attività

- vista la convenzione tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Carsoli, per l'erogazione del finanziamento
- visto il D.Lgs. 163/2006 come modificato ed integrato nel testo vigente;
- visto il D. Lgs. 207/2010;
- vista la vigente normativa di prevenzione sismica;

tutto ciò premesso:

PROPONE

per le motivazioni tutte espresse in narrativa :

di approvare la perizia di variante di assestamento tecnico senza aumento della spesa come da Quadro Tecnico Economico comparativo dell'intervento di seguito riportato trasmesso alla Regione Abruzzo in data 19.01.2015 è stato approvato in istruttoria dal competente Servizio Regionale con nota RA 21055 acquisita agli atti del Comune in data 03.02.2015 con prot. n. 868:

QUADRO ECONOMICO					
n.	descrizione	importo progetto		importo totale	
		ammesso a finanziamento	realizzato	proposta di variante ai fini del completamento degli interventi	(verifica comparativa a dimostrazione)
A	Importo Lavori	€ 100.800,00	€ 82.037,48	18.214,20 €	€ 100.800,00
A.1	oneri per la sicurezza (3% A.1)	€ 4.800,00	€ 2.919,00	1.880,91 €	€ 4.800,00
A.2	Importo Lavori a base di gara	€ 96.000,00	€ 97.302,96	16.333,29 €	€ 96.000,00
A.3	Ribasso di gara (12,50%)		€ 11.797,87		€
A.4	Importo Lavori Ribassato		€ 82.585,80		€ 96.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1.1	Servizi di comunicazione sociale	€ 19.800,00		15.000,00 €	€ 15.000,00
B.1.2	Realizzazione di materiale informativo e promozionale	€ 5.500,00		4.000,00 €	€ 4.000,00
B.1.3	Investimenti per la sicurezza stradale funzionali alle azioni di educazione stradale			7.300,00 €	€ 7.300,00
B.2	Accantonamento di cui all'art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 s.l. e m. (2% di A.1)	€ 2.016,00	€ 1.948,06	364,28 €	€ 2.310,34
B.3	Imprevisti e Varie (IVA inclusa)	€ 5.281,00		3.885,81 €	€ 3.885,81
B.4	Contributo AVCP		€ 30,00		€ 30,00
B.5	Assicurazione Madless		€ 240,00	€ 240,00	€ 480,00
B.6	Spese Provincia		€ 18,07	€ 18,07	€ 36,14
B.7	IVA (10% A.1 + A.4)	€ 10.080,00	€ 8.550,48	1.821,42 €	€ 10.371,91
B.8	IVA (21% B.1 + B.2)	€ 5.523,00			
B.9	IVA (22% B.1 + B.2 + B.3)			5.786,00 €	€ 5.786,00
C	TOTALE COMPLESSIVO	€ 150.000,00	€ 96.286,51		€ 150.000,00

[27-quinquages) opere di urbanizzazione primaria o secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 23 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assestati su fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni.

di approvare il progetto definitivo del secondo lotto funzionale, dei lavori stradali il cui importo lavori pari ad € 18.214,20 redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale , ricompreso nella variante di assestamento di cui trattasi per la parte relativa ai lavori da completare; composto dagli elaborati : relazione tecnica, elaborato grafico, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, capitolato d'appalto, documentazione fotografica, il cui Quadro tecnico Economico è di seguito riportato :

A) IMPORTO LAVORI		
A1	importo totale lavori e somministrazioni	€ 16.333,29
A2	<i>oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 1.880,91
A3	SOMMANO :	€ 18.214,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	<i>per imprevisti</i> < 5%	€ 3.885,61
B2	<i>acc. Ex art. 92 D.Lgs 163/2006</i>	€ 364,28
B3	<i>assicurazione</i>	€ 240,00
B4	<i>spese Provincia</i>	€ 18,07
B5	<i>servizi di comunicazione sociale</i>	€ 15.000,00
B6	<i>inv. sicurezza stradale previ per azioni di educazione stradale</i>	€ 7.300,00
B7	<i>realizzazione di materiale informativo e promozionale</i>	€ 4.000,00
C1	<i>per IVA sui lavori e sulle opere di sicurezza</i> 10%	€ 1.821,42
C2	<i>per IVA sulle azioni di educazione stradale e sulle forniture</i> 22%	€ 400,71
c3	<i>per IVA sulle spese tecniche</i> 22%	€ 5.786,00
	<i>totale somme a disposizione</i>	€ 38.816,09
	totale somme a disposizione	€ 57.030,29

di approvare il programma relativo alle azioni da realizzare di cui all'art. 5 della convenzione che qui s'intende richiamato

di dare atto che non essendovi aumenti di spesa rispetto al QTE originariamente approvato ed ammesso a finanziamento, non ricorrono le condizioni di cui all'art. 37 della legge n. 114 / 2014 in quanto l'intervento edilizio residuale è un lotto funzionale separato che sarà oggetto di apposita procedura di affidamento.

di dare atto che l'intervento di € 150.000,00 è coperto :

- per un importo di € 75.000,00 (pari al 50 % del costo totale dell'intervento) dal contributo Regionale indicato in narrativa;
- € 75.000,00 (pari al 50 % del progetto) da fonti proprie a carico del bilancio comunale in parte cofinanziate attraverso la realizzazione dei lavori effettuati in via dei Marsi

di nominare Responsabile Unico del procedimento di che trattasi, il Responsabile del Servizio Tecnico, arch. Roberto Ziantoni

di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente atto finalizzati al perfezionamento del procedimento come risulta dal Quadro Tecnico Comparativo allegato alla presente proposta di deliberazione


di dare mandato al Sindaco per l'inoltro della richiesta di proroga dell'intervento alla Regione Abruzzo

DATA : L'ASSESSORE LL. PP. : (Italo Ottaviani)

Pareri art. 49 T.U.EE.L.



IN ORDINE alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

il Responsabile pro tempore del Servizio Tecnico
(*arch. Roberto Ziantoni*)



IN ORDINE alla regolarità contabile:*favorevole*.....

la Responsabile del Servizio Finanziario
(*dott.ssa Annamaria D'Andrea*)



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 26.05.2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 4959 in data 26.05.2016 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 26.05.2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
