



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 050	OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL COMUNE DI CARSOLI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA – AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ESECUTRICE. <u>CUP: B49H09000380006</u>
DATA 11.02.2014	<u>LOTTO CIG: 47605523C9</u>

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **undici** del mese di **febbraio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5654 del 11.06.2013, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 degli enti locali;

Ricordato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio” evidenziando che *“in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

Dato atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2013, è stata disposta, l'assegnazione definitiva delle risorse riferite agli stanziamenti per l'esercizio 2013, sia per la gestione di competenza che dei residui;

Ricordato che:

- ⇒ con delibera Giunta Regionale n. 458 del 24.08.2009, è stata disposta la pubblicazione dell'avviso per la concessione di finanziamenti in conto capitale finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro nidi pubblici nell'ambito del Piano Straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia;
- ⇒ con determinazione del Responsabile de Servizio Tecnico, n. 410 del 25.11.2009, è stata affidata la progettazione definitiva - esecutiva, di un asilo nido da realizzarsi nel Comune di Carsoli, al professionista Ing. Costantino Ciaccia con studio in Avezzano alla Via Cesare Battisti civico 46, Partita IVA 00626340665;
- ⇒ con nota prot. n. 10916 del 15.12.2009, il professionista Ing. Costantino Ciaccia con studio in Avezzano alla Via Cesare Battisti civico 46, Partita IVA 00626340665, ha trasmesso il progetto esecutivo denominato “Realizzazione di una struttura in c.a. da destinare a Nido d'Infanzia in Via Mazzini, Carsoli”;

- ⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 16.12.2009, è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dal professionista Ing. Costantino Ciaccia con studio in Avezzano alla Via Cesare Battisti civico 46, Partita IVA 00626340665;
- ⇒ la somma pari ad € 251.000,00# risulta finanziata dalla Regione Abruzzo, e che comunque questo Ente cofinanzia l'opera avendo provveduto autonomamente all'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva e nella considerazione che le opere di carattere accessorio potranno essere successivamente realizzate a cura e a totale carico di questo Ente;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 389 del 12.10.2012, è stato approvata una rimodulazione generale dello stesso progetto;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 391 del 15.10.2012, è stata indetta la procedura negoziata dell'appalto per la "Realizzazione di un Asilo Nido nel Comune di Carsoli";
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 066 del 11.02.2013, è stata nominata la commissione di gara relativa alla procedura negoziata dell'appalto per la "Realizzazione di un Asilo Nido nel Comune di Carsoli";
- ⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 026 del 28.03.2013, è stato preso atto del progetto rimodulato nella parte economica, già approvato con determina del Responsabile del servizio Tecnico n. 389/2012;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 126 del 02.04.2013, sono stati affidati definitivamente, all'impresa Di Marco s.r.l. con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000, Partita I.V.A. 01329750663, i lavori denominati "Realizzazione di un Asilo Nido nel Comune di Carsoli";
- ⇒ in data 16.04.2013, è stato sottoscritto il contratto nella forma della Scrittura Privata n. ST/UT/002/2013, ed al contempo consegnati i lavori all'impresa ;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 190 del 15.05.2013, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Realizzazione di un Asilo Nido nel Comune di Carsoli", predisposto dalla ditta aggiudicataria;
- ⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 066 del 18.07.2013, è stato affidato all'ing. Quinto D'Andrea, responsabile del Servizio Tecnico, l'incarico tecnico per il collaudo statico delle opere soggette ricomprese nel progetto per la "Realizzazione di un Asilo Nido nel Comune di Carsoli";

Atteso che con nota prot. n. 0103367/13 del 15.10.2013, sono state richieste dalla ASL 01 di Avezzano alcune modifiche ed integrazioni al progetto esecutivo prodotto dalla ditta affidataria;

Riscontrato che al fine di modificare ed integrare il progetto di "Realizzazione di un Asilo Nido nel Comune di Carsoli", è stato necessario prevedere il posizionamento al piano terra della centrale termica, oltre all'inserimento di lavorazioni aggiuntive per la effettiva cantierabilità dell'intervento e per la completa funzionalità dell'opera, che è possibile finanziare con somme ricomprese all'interno del quadro economico di progetto;

Acquisito il progetto modificato ed integrato relativo alla Realizzazione di un Asilo Nido nel Comune di Carsoli", costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Allegato 01 – Planimetrie – Piante – Prospetti – Sezioni;
- Allegato 02 – Particolari costruttivi pareti e tetto;
- Allegato 03 – Schema elettrico – D.M. 37/08;
- Allegato 04 – Relazione tecnica illustrativa
- Allegato 05 – Rapporto di ventilazione;
- Allegato 06 – Relazione impianto elettrico – D.M. 37/08;
- Allegato 07 – Carta aree esondabili;

Allegato 08 – Valutazione previsionale dell’impatto acustico;
 Allegato 09 – Computo metrico;
 Allegato 10 – Elenco prezzi;
 Allegato 11 – Schema atto di sottomissione;
 Allegato 12 – Verifica degli ancoraggi legno – legno e legno – calcestruzzo
 Allegato 13 – Aggiornamento relazione geotecnica generale
 Allegato 14 – Tavole Strutturali in Variante;

Rilevato che dalla consultazione del computo metrico ne riviene una spesa aggiuntiva pari ad € 29.759,27# da sottoporre a ribasso, agli stessi patti e condizioni delle opere principali e quindi da inserire nel quadro economico generale per un importo pari ad € 22.016,80#;

Dato atto che il quadro economico della spesa in variante sarà il seguente:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE SUPPLETIVA			
n.	descrizione		progetto
A	Importo Lavori a corpo		
A.1	Lavori Edili Strutturali	€	64 092,50
A.2	Lavori Edili di Rifinitura	€	44 689,02
A.3	Lavori Impianti Elettrici	€	29 504,28
A.4	Lavori Impianti Idro-Termico-Sanitario	€	38 690,92
	TOTALE LAVORI	€	176 976,72
A.5.1	Importo Lavori ribassati (26,017%)	€	123 730,59
A.5.2	oneri per la sicurezza (opere principali) non soggetti a ribasso	€	9 733,72
A.6.1	Opere aggiuntive offerte in fase di gara	€	43 512,41
A.6.2	Opere di Variante e Suppletiva	€	22 016,80
A.7	Spese Tecniche di progettazione Esecutiva	€	7 000,00
	IMPORTO TOTALE RIBASSATO	€	198 993,52
	IMPORTO LORDO LAVORI E SERVIZI	€	205 993,52
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA 10% (A)	€	19 899,35
B.2	Cassa Previdenza 4% (A.7)	€	280,00
B.3	IVA 22% (A.7 + B.2)	€	1 601,60
B.4	Spese Tecniche	€	16 570,05
B.5	Cassa Previdenza 4% (B.4)	€	662,80
B.6	IVA 22% (B.4 + B.5)	€	3 791,23
B.7	Accantonamento art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 (1,00% A)	€	1 989,94
B.8	Imprevisti, Pubblicità, Notifiche:	€	211,51
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	251 000,00
C	Totale Intervento		

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto il R.D. n. 827/1924;

Visto il D. Lgs. n. 163/06 s.i. e m.;

D E T E R M I N A

approvare il progetto esecutivo in variante e suppletiva dei lavori denominati “Realizzazione di un Asilo Nido nel Comune di Carsoli”, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Allegato 01 – Planimetrie – Piante – Prospetti – Sezioni;
- Allegato 02 – Particolari costruttivi pareti e tetto;
- Allegato 03 – Schema elettrico – D.M. 37/08;
- Allegato 04 – Relazione tecnica illustrativa
- Allegato 05 – Rapporto di ventilazione;
- Allegato 06 – Relazione impianto elettrico – D.M. 37/08;
- Allegato 07 – Carta aree esondabili;
- Allegato 08 – Valutazione previsionale dell’impatto acustico;
- Allegato 09 – Computo metrico;
- Allegato 10 – Elenco prezzi;
- Allegato 11 – Schema atto di sottomissione;
- Allegato 12 – Verifica degli ancoraggi legno – legno e legno – calcestruzzo
- Allegato 13 – Aggiornamento relazione geotecnica generale
- Allegato 14 – Tavole Strutturali in Variante;

dare atto che la presente variante e suppletiva prevede una maggiore spesa pari ad € 29.759,27#, che l’impresa esecutrice ha accettato di eseguire agli stessi patti e condizioni rispetto a quanto offerto in sede di gara per l’appalto dei lavori principali e quindi con un ribasso pari al 26,017;

dare atto che la copertura economica è assicurata mediante somme a disposizione all’interno del quando economico, derivanti dalle economie di gara e dalle somme accantonate per imprevisti e per altre opere accessorie;

dare atto che il quadro economico generale della spesa, risulta come riportato in premessa;

dare atto che la somma pari ad € 251.000,00# risulta finanziata dalla Regione Abruzzo, di cui l’importo di € 175.700,00# pari al 70% dell’importo, già versato nelle casse comunali;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’inserimento nella raccolta, di cui all’art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f. toIng. Quinto D’Andrea

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 5423 del 22/10/2012

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 25/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 2673 del 21/03/2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
