



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

<b>N. 450</b>	<b>OGGETTO:</b> REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI NELLA FRAZIONE DI TUFO FRAZIONE DEL COMUNE DI CARSOLI. LAVORI DI COMPLETAMENTO – AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CODIBER S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI. <b>LOTTO CIG: 0112851795</b>
<b>DATA 28.11.2012</b>	

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco in data 24.01.2011, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;ù

**Atteso** che con decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011, in corso di pubblicazione in G.U., che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2012 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 degli enti locali;

**Dato** atto che con comunicato del 6 marzo 2012 il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012.

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio” evidenziando che *“in tale periodo possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o comunque spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

**Dato** atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

**Dato** atto altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 17.01.2011, è stata disposta nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, l'assegnazione provvisoria delle risorse riferite agli stanziamenti definitivi 2010, sia per la gestione di competenza che dei residui;

**Ricordato** che:

⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 220 del 22.11.2004, veniva affidato l'incarico della redazione del progetto preliminare per la *“Realizzazione di un parco giochi e sistemazione della viabilità nella frazione di Tufo”*, al professionista ing. Pierangelo

D'Antonio, con studio in Roma alla Via Sighele Scipio civico 39, Partita I.V.A. 11774441007;

- ⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 049 del 05.05.2005, si approvava il Progetto Preliminare per “Realizzazione di un parco giochi e sistemazione della viabilità nella frazione di Tufo”, redatto dal professionista incaricato Ing. Pierangelo D’Antonio per un importo complessivo pari ad € 156.000,00#;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 095 del 16.08.2005, veniva affidato l’incarico della redazione del progetto definitivo, esecutivo, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, Contabilità e Misura dei lavori al professionista ing. Pierangelo D’Antonio, con studio in Roma alla Via Sighele Scipio civico 39, Partita I.V.A. 11774441007;
- ⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 19.06.2006 si approvava il progetto definitivo dell’intervento denominato “Realizzazione di un parco giochi e sistemazione della viabilità in Tufo” per un importo complessivo pari ad € 156.000,00#, ripartito in € 86.200,75# per l’intervento del parco giochi ed € 69.799,25# per l’intervento alla viabilità, entrambi redatti dal professionista incaricato ing. Pierangelo D’Antonio;
- ⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 09 22.02.2007 si approvava il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Realizzazione di un parco giochi e sistemazione della viabilità in Tufo” per un importo complessivo pari ad € 156.000,00#, ripartito in € 86.200,75# per l’intervento del parco giochi ed € 69.799,25# per l’intervento alla viabilità, entrambi redatti dal professionista incaricato ing. Pierangelo D’Antonio;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 369 del 20.12.2007, venivano approvati i bandi di gara ed al contempo indetta la gara ad evidenza pubblica, dal quale si evinceva il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI GARA</b>					
n.			descrizione		
A.1			Importo Lavori a base di gara	€ 53 328,78	
A.2			Oneri per la sicurezza 5 % circa	€ 2 615,09	
A			Importo Totale Lavori		€ 55 943,87
B			Somme a disposizione		
B.1			IVA 10% (A)		€ 5 594,39
B.2			Rilievi, accertamenti, indagini (iva inclusa)		€ 2 585,76
B.3			Allacci ai pubblici servizi (iva inclusa)		€ 360,00
B.4			Spese Tecniche		€ 12 397,48
B.5			Prestazioni 494/96		€ 3 906,59
B.6			IVA 20% (B.4+B.5)		€ 3 260,81
B.6			Accantonamento di cui all’art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 s.i. e m. (2% di A)		€ 1 118,88
B.7			Imprevisti (iva inclusa)		€ 1 032,98
			Totale somme a disposizione		€ 30 256,89
			<b>Totale Complessivo</b>		<b>€ 86 200,75</b>

- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 022 del 18.01.2008, veniva nominata la commissione di gara;
- ⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 20.03.2008 si approvavano i verbali di gara del 14.02.2008 e 15.02.2008 ed al contempo si aggiudicava all'impresa GENEREDIL s.c.a.r.l. con sede in Anagni (FR) in Località Osteria della Fontana, snc Partita IVA 02245900606, i lavori di "Realizzazione di un parco giochi nella frazione di Tufo", con il ribasso del 22,294%, ne riviene il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO				
n.		descrizione		
A.1		Importo Lavori ribasso 22,294%	€ 41 439,66	
A.2		Oneri per la sicurezza 5 % circa	€ 2 615,09	
A		Importo Totale Lavori		€ 44 054,75
B		Somme a disposizione		
B.1		IVA 10% (A)		€ 4 405,47
B.2		Rilievi, accertamenti, indagini (iva inclusa)		€ 2 585,76
B.3		Allacci ai pubblici servizi (iva inclusa)		€ 360,00
B.4		Spese Tecniche		€ 12 397,48
B.5		Prestazioni 494/96		€ 3 906,59
B.6		IVA 20% (B.4+B.5)		€ 3 260,81
B.6		Accantonamento di cui all'art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 s. i. e m. (2% di A)		€ 1 118,88
B.7		Imprevisti (iva inclusa)		€ 1 032,98
B.8		Economie di gara (iva inclusa)		€ 13 078,03
B.9		Totale somme a disposizione		€ 42 146,01
		Totale Complessivo		€ 86 200,75

- ⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 15.05.2009 si approvava la perizia di variante e suppletiva dell'intervento denominato "Realizzazione di un parco giochi e sistemazione della viabilità in Tufo" per un importo complessivo pari ad € 156.000,00#, ripartito in € 86.200,75# per l'intervento del parco giochi ed € 0.799,25# per l'intervento alla viabilità, entrambi redatti dal professionista incaricato ing. Pierangelo D'Antonio;

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO				
n.		descrizione		
A.1		Importo Lavori ribasso 22,294%	€ 41 439,66	
A.2		Oneri per la sicurezza 5 % circa	€ 2 615,09	
A.3		Lavori Perizia di Variante (oo. sicurezza inclusi)	€ 7 996,97	
A		Importo Totale Lavori		€ 52 051,72
B		Somme a disposizione		
B.1		IVA 10% (A)		€ 5 205,17
B.2		Rilievi, accertamenti, indagini (iva inclusa)		€ 3 994,58
B.3		Allacci ai pubblici servizi (iva inclusa)		€ 360,00
B.4		Spese Tecniche		€ 12 397,48
B.5		Prestazioni 494/96		€ 3 906,59
B.6		IVA 20% (B.4+B.5)		€ 3 260,81

B.6		Accantonamento di cui all'art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 s.i. e m. (2% di A)	€	1 118,88
B.7		Imprevisti (iva inclusa)	€	3 905,52
B.8		Economie di gara (iva inclusa)	€	-
B.9		Totale somme a disposizione	€	34 149,03
		Totale Complessivo	€	86 200,75

**Dare** atto che la spesa è coperta con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4493916/00 concesso in data 26.07.2006 denominato "Parco, Verde Pubblico" di importo pari ad € 156.000,00#;

**Atteso** che in data 09.12.2011 è stata acquisita la nota prot. n. 11573, inviata dall'impresa GENEREDIL s.c.a.r.l. con sede in Anagni (FR) in Località Osteria della Fontana, snc Partita IVA 02245900606, con la quale trasmette la fattura n. 25 del 29.11.2011, relativa allo stato finale dell'intervento denominato "Realizzazione di un parco giochi nella frazione di Tufo", per un importo pari ad € 1.767,19# oltre IVA come per legge per un importo complessivo pari ad € 1.943,91#;

**Visti** gli atti contabili redatti dal professionista incaricato ing. Pierangelo D'Antonio, con studio in Roma alla Via Sighele Scipio civico 39, Partita I.V.A. 11774441007, inviati in data 11.06.2012 ed acquisiti al prot. n. 5600 del 13.06.2012, relativi allo Stato Finale, ovvero:

- ⇒ Relazione Stato Finale;
- ⇒ Computo Consuntivo;
- ⇒ Elenco Prezzi;
- ⇒ Libretto delle Misure;
- ⇒ Sinottico Comparativo;
- ⇒ Certificato di Pagamento n. 02 Stato Finale;
- ⇒ Registro di contabilità;
- ⇒ Sommario registro di contabilità;

ne riviene il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO STATO FINALE</b>				
n.		descrizione		
A.1		Importo Lavori ribasso 22,294%	€	41 439,66
A.2		Oneri per la sicurezza 5 % circa	€	2 615,09
A.3		Lavori Perizia di Variante ribassati 22,294% (oo. sicurezza inclusi)	€	7 996,97
A		Importo Totale Lavori		€ 52 051,72
B		Somme a disposizione		
B.1		IVA 10% (A)	€	5 205,17
B.2		Rilievi, accertamenti, indagini (iva inclusa)	€	3 994,58
B.3		Allacci ai pubblici servizi (iva inclusa)	€	360,00
B.4		Spese Tecniche	€	12 397,48
B.5		Prestazioni 494/96	€	3 906,59
B.6		IVA 20% (B.4+B.5)	€	3 260,81
B.6		Accantonamento di cui all'art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06 s.i. e m. (1,02% di A)	€	530,93
B.7		Imprevisti (iva inclusa)	€	4 493,47
B.8		Economie di gara (iva inclusa)	€	-
B.9		Totale somme a disposizione	€	34 149,03
		Totale Complessivo	€	86 200,75

**Acquisita** in data 28.11.2012 al prot. n. 11103, la parcella professionale emessa dall'ing. Pierangelo D'Antonio, relativa allo Stato Finale dei lavori di che trattasi, per un importo pari ad € 3.200,00#, cui sommano INARCASSA 4% ed IVA 21% per un totale complessivo pari ad € 4.026,88#;

**Dato** atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 448 del 28.11.2012, sono state liquidate le competenze relative allo stato finale dei lavori di cui all'oggetto all'ing. Pierangelo D'Antonio;

**Ritenuto** utilizzare le economie ancora in essere presso il Parco Giochi all'interno dell'area della ex scuola ora sede della Pro Loco, è stato redatto apposito computo metrico dal personale dell'ufficio tecnico;

**Atteso** che l'impresa CODIBER s.r.l. con sede in Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita IVA 01390480661, si è resa disponibile ad eseguire le opere di completamento del Campo sportivo, concordando un importo pari ad 20.000,00# rispetto alla somma da computo pari ad € 27.878,24#, oltre IVA 10% come per legge;

**Visto** il Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto;

**Visto** il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

**Visto** il D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Visto** il R.D. n. 827/1924;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

## **DETERMINA**

**approvare** il computo metrico redatto da personale di questo Ente;

**affidare** i lavori all'impresa CODIBER s.r.l. con sede in Carsoli alla Piazza Santa Maria civico 8, Partita IVA 01390480661, si è resa disponibile ad eseguire le opere di completamento del Campo sportivo, concordando un importo pari ad 20.000,00# rispetto alla somma da computo pari ad € 27.878,24#, oltre IVA 10% come per legge;

**dare** atto che la spesa è coperta con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4493916/00 concesso in data 26.07.2006 denominato "Parco, Verde Pubblico" di importo pari ad € 156.000,00#;

**dare** atto che lo scrivente ufficio, ha provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

**dare** atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
F.to Ing. Quinto D'Andrea

**Parere di regolarità tecnica: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Ing. Quinto D'Andrea

**Parere di regolarità contabile: favorevole**

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

**Visto di regolarità contabile:**

Impegno n. 1335 del 27/06/06

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 04/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

Prot. n. 575 del 18/01/2013
-----------------------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Ing. Quinto D'Andrea

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

---

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Effettuati** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**Visto** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

**Accertato** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

-----