



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 314	OGGETTO: SISTEMAZIONE AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DI INNESTI SU STRADE DI INTERESSE REGIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.
DATA 30.08.2011	

L'anno **duemilaundici** il giorno **trenta** del mese di **agosto** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco in data 24.01.2011, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio in corso;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, la G.C. con deliberazione n. 87 del 01.09.2010, individuava gli interventi di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio, per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 ed art. 185 del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che, con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29.06.2011 è stato approvato il bilancio comunale;

Ricordato che:

- ⇒ con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 26.09.2008, è stato approvato il Progetto Preliminare-Definitivo, redatto dall'U.T.C., per lavori di "*Sistemazione ai fini della messa in sicurezza di innesti su strade di interesse regionale*" per l'importo complessivo di € 180.000,00#;
- ⇒ con delibera di Giunta Regionale n. 939 del 09.10.2008, in riferimento alla Legge Regionale n. 11/99 art. 66, comma 4, è stato concesso il contributo pari ad € 180.000,00, giusta richiesta di finanziamento inoltrata da questo Ente;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 207 del 25.06.2009, è stato affidato al tecnico Ing. Marina Di Paolo l'incarico per Progettazione Esecutiva, Direzione e contabilità Lavori ed accertamento della regolare esecuzione dell'intervento in oggetto;
- ⇒ con nota prot. n. 9526 del 29.10.2009 è stato acquisito il Progetto Esecutivo per i lavori di "*Sistemazione ai fini della messa in sicurezza di innesti su strade di interesse regionale*";
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 368 del 02.11.2009, è stato approvato il Progetto Esecutivo per i lavori di "*Sistemazione ai fini della messa in sicurezza di innesti su strade di interesse regionale*";

Considerato che il Progetto Esecutivo prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori a base d'asta	€ 136.675,67
<i>(di cui per attuazione piani sicurezza, presuntivamente stimati in: € 6'767,09)</i>	
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Spese Tecniche	€ 19.200,00
IVA 20% ed eventuali altre imposte su spese tecniche	€ 4.300,80
I.V.A. 10% su lavori:	€ 13.667,57
Accantonamento art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006:	€ 2.733,51
Imprevisti, Lavori a fattura, Pubblicità, Notifiche:	€ 3.422,42
TOTALE INTERVETO	€ 180.000,00

Ricordato altresì che:

- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 329 del 26.07.2010, è stato approvato lo schema di invito alla gara informale relativa ai lavori in oggetto;
- ⇒ con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 406 del 02.01.2010, sono stati approvati i verbali di gara ed affidati i lavori all'impresa Di Marco s.r.l. con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000, Partita I.V.A. 01329750663, per i lavori dell'intervento denominato "Sistemazione ai fini della messa in sicurezza di innesti su strade di interesse regionale", ne riviene il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	
Importo lavori (ribasso di gara 12%)	€ 121.086,64
<i>(di cui per attuazione piani sicurezza, presuntivamente stimati in: € 6'767,09)</i>	
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Spese Tecniche	€ 19.200,00
IVA 20% ed eventuali altre imposte su spese tecniche	€ 4.300,80
I.V.A. 10% su lavori:	€ 13.667,57
Accantonamento art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006:	€ 2.733,51
Imprevisti, Lavori a fattura, Pubblicità, Notifiche:	€ 3.422,42
Economie di gara	€ 15.589,03
TOTALE INTERVETO	€ 180.000,00

- ⇒ il contratto n. SP/UT/006/10 è stato sottoscritto in data 30.09.2010;
- ⇒ i lavori venivano consegnati all'impresa affidataria in data 07.10.2010;

Acquisiti gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. redatti dall'ing. Marina Di Paolo, direttore dei lavori di cui all'oggetto, trasmesso in data 14.06.2011 ed acquisito da questo Ente in pari data al prot. n. 5378, ovvero:

- ⇒ Stato di Avanzamento n. 01,
- ⇒ Registro di Contabilità,
- ⇒ Libretto delle Misure;

Visto a la copia del 1° S.A.L. di importo pari ad € 66.74200# oltre I.V.A. 10% come per legge;

Redatto il relativo Certificato di Pagamento n. 01, pari ad € 67.077,79#, oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 3.768,94#, detratta la ritenuta per infortuni pari ad € 336,39#, oltre I.V.A. 10% come per legge, per un totale complessivo pari ad €73.416,20#;

Atteso atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 204 del 15.06.2011, sono stati approvati gli atti contabili del 1° S.A.L. presentati dal direttore dei lavori Ing. Marina Di Paolo in data 13.06.2011 ed acquisiti da questo Ente in data 14.06.2011 al prot. n. 5378, ed al contempo liquidata all'impresa Di Marco s.r.l. con sede in Carsoli, alla Via Tiburtina Valeria km 60+000, Partita I.V.A. 01329750663, la fattura n. 01/51 del 15.06.2011 acquisita da questo Ente;

Acquisiti gli elaborati relativi alla Perizia di Variante e suppletiva, redatti dal direttore dei lavori Ing. Marina Di Paolo in data 29.06.2011 ed acquisiti da questo Ente in data 08.07.2011 al prot. n. 6352, relativi al progetto in esecuzione che ha prodotto il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
Importo lavori (ribasso di gara 12%)	€ 149.798,02
<i>(di cui per attuazione piani sicurezza, presuntivamente stimati in: € 6'767,09)</i>	
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Spese Tecniche (Progettazione esecutiva + D. L. ed attività connesse)	€ 19.200,00
Spese Tecniche (Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva)	€ 4.329,47
I.V.A. 10% su lavori:	€ 14.979,80
Accantonamento art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006:	€ 1.692,71
Imprevisti, Lavori a fattura, Pubblicità, Notifiche:	€ 0,00
Economie di gara	€ 0,00
TOTALE INTERVETO	€ 190.000,00

Ricordato che le somme previste nel progetto risultano pari ad € 180.000,00# mentre la perizia di Variante e Suppletiva, prevede una somma a carico dell'amministrazione pari ad € 10.000,00#, è stato comunicato alla Responsabile di Ragioneria con nota prot. n. 7991 del 23.08.2011, la richiesta della messa a disposizione dell'ulteriore somma;

Atteso che nelle more della messa a disposizione dell'ulteriore somma, il progetto di variante e Suppletiva, necessita dell'approvazione dell'ente Finanziatore "Regione Abruzzo"

Visto il Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Visto il D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità,

D E T E R M I N A

approvare in linea tecnica la perizia di Variante e Suppletiva redatta dal direttore dei lavori Ing. Marina Di Paolo in data 29.06.2011 ed acquisiti da questo Ente in data 08.07.2011 al prot. n. 6352;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Quinto D'Andrea

Visto di regolarità contabile IMP. N. _____ del _____

A norma dell'art. 150 – comma 1 ed art. 151, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 8455 del 09/09/2011

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
