



# COMUNE DI BESNATE

Provincia di Varese  
piazza Mazzini n.16 - 21010 Besnate (VA)  
Codice Fiscale: 00249600123

SETTORE LAVORI PUBBLICI

## AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, ai sensi dell'art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016

### **Variante in corso d'opera - ADEGUAMENTO AGLI STANDARD NORMATIVI - EDIFICIO SCUOLA MEDIA A. MANZONI - CUP C83B18000130004**

**Amministrazione aggiudicatrice:** Comune di Besnate, Settore Lavori Pubblici – Piazza Mazzini n. 16 – 21010 Besnate (VA) – C.F./P.IVA 00249600123 – [www.comune.besnate.va.it](http://www.comune.besnate.va.it) – tel. 0331/275860 – mail: [llpp@comune.besnate.va.it](mailto:llpp@comune.besnate.va.it) – PEC: [protocollo@pec.comune.besnate.va.it](mailto:protocollo@pec.comune.besnate.va.it)

**CPV:** 45453000-7

**Cod. NUTS:** ITC41

#### **Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica:**

Adeguamento agli standard normativi edificio scuola media - Ai soli fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione, i lavori si intendono appartenenti alla Categoria OG1. Importo del contratto principale: € 66.820,36 oltre IVA (CIG 7744508A2B)

Trattasi di intervento su porzione di edificio esistente al fine di conseguire la riqualificazione di due aule, nonché l'adeguamento igienico sanitario di riqualificazione dei servizi igienici esistenti, destinati agli insegnanti ed al personale non docente. Sono previsti altresì interventi di adeguamento impianti ed installazione di elementi di protezione e sicurezza.

Con la modifica sono stati proposti interventi finalizzati a riqualificare l'impianto di riscaldamento negli spazi oggetto di intervento, imbiancatura di alcuni locali e la posa di controsoffitto nell'antibagno a piano primo, la riqualificazione della linea dati ed altri interventi di dettaglio al fine di preservare l'edificio.

Importo complessivo a seguito di variante: € 89.473,88 (CIG 7744508A2B)

**Aumento del prezzo in seguito alla modifica:** € 22.653,52 oltre IVA

#### **Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:**

Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 106 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi. – durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di:

- quantificare lavori e forniture supplementari, non previste nel progetto originario, relativi al rifacimento della rete dati al fine di soddisfare le richieste formulate dal Dirigente Scolastico, al fine di soddisfare i bisogni degli utenti
- risolvere problemi tecnici imprevedibili relativi al risanamento di tubazioni ammalorate nonché l'adeguamento igienico sanitario con la realizzazione di una parte di vespaio aerato.

Il valore della modifica contrattuale è ricompreso all'interno dell'importo a base di gara iniziale e quindi all'interno del CIG originariamente acquisito.

**Provvedimento di aggiudicazione dell'appalto:** Determinazione n. 200 del 05/06/2019

**Provvedimento di approvazione della perizia:** Determinazione n. 388 del 29/10/2019



# COMUNE DI BESNATE

Provincia di Varese  
piazza Mazzini n.16 - 21010 Besnate (VA)  
Codice Fiscale: 00249600123

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Impresa appaltatrice:** ANGELS SRL Unipersonale con sede in Brescia - Via Del Mella n. 17 - C.F./P.IVA 03483540161

**Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso:** la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010 e smi). Organo di giurisdizione di I grado è il TAR Lombardia – sede di Milano

**Precedenti pubblicazioni:** Pubblicazione Esito di Gara presso Albo Pretorio Online dal 05/06/2019 al 20/06/2019 - sito istituzionale dal 05/06/2019 (sezione Esiti e sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti) - applicativo dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Giuseppe Morrone (\*)

Besnate, lì 29/11/2019

*(\*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi*