



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 22/09/2021

OGGETTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE CAMPO SPORTIVO MARCANTONIO E LOCALI ANNESSI “- D.M. 14 GENNAIO 2020 C.D.”DECRETO CRESCITA” DELL’IMPORTO DI € 90.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO. CUP J31E20000130001 – CIG 8422997D00

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue, del mese di Settembre alle ore 12:55, presso la SALA DELLE ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Presidente CANTO' GINO.

All’appello nominale risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CANTO' GINO	SI
VICE SINDACO	PALOZZO ANNALISA	SI
ASSESSORE	SBORGIA CAMILLO	SI
ASSESSORE	SANTAVENERE TIZIANO	SI
ASSESSORE	D'INNOCENTE LILIANA	SI
ASSESSORE	AMBROSINI M. GIULIA	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale PICA STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CANTO' GINO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di G.C.n.13 del 26.02.2021 è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- sono state assegnate ai singoli Responsabili di posizione organizzativa le risorse finanziarie per l'ordinaria gestione dei servizi comunali, secondo le modalità previste dall'art.163 del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione del C.C. n.12 del 26.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023;
- con Deliberazione del C.C. n.13 del 26.02.2021 è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con Delibera di G.C. n. 28 del 26.02.2021 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance" è posto quale obiettivo strategico per l'Amministrazione la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto;
- Con Delibera della G.C. n. 56 del 07.05.2021 è stata approvata la variazione al bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale del 29.07.2021 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto del 14 Gennaio 2020 (pubblicato in G.U. n.13 del 17.01.2020) il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno ha previsto l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020, ai sensi dell'art.1, commi 29-37, della legge 27 Dicembre 2019, n.160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile e di messa in sicurezza del patrimonio pubblico sulla base della popolazione residente al 1° Gennaio 2018;
- Con successivo Decreto del 30.01.2020 il medesimo Capo Dipartimento ha specificato gli interventi realizzabili, le modalità di monitoraggio e di erogazione del contributo;
- Il Decreto finanzia opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza patrimonio comunale;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 13.02.2020 è stato impartito al Servizio 5° LL.PP. atto di indirizzo per la predisposizione degli atti necessari al fine di utilizzare il finanziamento di € 90.000,00 per l'intervento di "Messa in sicurezza Patrimonio comunale: Campo Sportivo Marcantonio e locali annessi" in Via Santuccione di Cepagatti secondo le modalità previste dal finanziamento di cui in premessa;
- Con determina n.41 del 27.02.2020, Reg. Gen. 351 dell'08.04.2020, l'Ing. Ilario Lacchetta - P.IVA 02069730683 -, è stato incaricato per la Progettazione definitiva ed esecutiva, Progettazione degli Impianti, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, nonché redazione C.R.E. dei lavori di "Messa in sicurezza Patrimonio comunale: campo sportivo Marcantonio e locali annessi";
- Con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 04.08.2020 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza Patrimonio comunale: Campo Sportivo Marcantonio e locali annessi" in Via Santuccione di Cepagatti nell'ambito degli interventi in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile e di messa in sicurezza del patrimonio pubblico depositato dal tecnico incaricato Ing. Ilario Lacchetta con nota prot.14266 del 16.07.2020, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d' asta	€ 63.500,00
B) Oneri della Sicurezza	€ 1.500,00
IMPORTO DEI LAVORI	€ 65.000,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Spese tecniche per progettazione, D.L., Sicurezza, CRE comprensivo di Iva e Oneri Previdenziali	€ 11.405,24
C2) Spese tecniche per Certificato di Prevenzione Incendi, comprensivo di IVA ed Oneri Previdenziali	€ 3.000,00
C3) Spese per incentivo funzioni tecniche	€ 1.300,00
C4) IVA su A+B	€ 6.500,00
C5) Oneri amministrativi Prevenzione incendi	€ 940,00
C6) Imprevisti	€ 1.854,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(C1-C5)	€ 25.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 90.000,00

CONSIDERATO CHE:

- Con nota prot.16296 del 19.07.2021, integrato con nota prot.20105 del 06.09.2021, il Direttore dei Lavori e CSE Ing. Ilario Lacchetta ha depositato presso questo Ente la Perizia di Assestamento finale, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e), del D.Lgs. 50/2016, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi ;
- Quadro comparativo;
- Ordine di servizio n. 1 del 12.03.2021;

VISTO il seguente quadro economico della Perizia di Assestamento finale:

A) Lavori a base d' asta	€ 62.812,61
Ribasso (6,10%)	- € 3.831,56
Importo lavori ribassato	€ 58.981,05
B) Oneri della Sicurezza	€ 1.500,00
IMPORTO DEI LAVORI	€ 60.481,05
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori (10%)	€ 6.048,10
C1) Spese tecniche per progettazione, D.L., Sicurezza, CRE comprensivo di Oneri Previdenziali (4%) ed Iva (22%)	€ 11.405,24
C2) Spese tecniche per Certificato di Prevenzione Incendi, comprensivo di Oneri Previdenziali (4%) ed Iva (22%)	€ 3.000,00
C3) Spese per fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 smi	€ 1.209,62
C4) Oneri amministrativi Prevenzione incendi	€ 940,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 22.602,96
Economie	€ 6.915,99
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 90.000,00

DATO ATTO CHE la succitata Perizia di Assestamento finale è redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs.50/2016, in combinato disposto con il comma 4 del medesimo articolo, attesa la non sostanzialità delle modifiche introdotte rispetto al progetto approvato, come dettagliate nella Relazione Tecnica a firma del D.d.LL. e C.S.E. prodotta con nota prot.16296 del 19.07.2021, integrata con nota prot.20105 del 06.09.2021;

VISTO CHE la Soc. De Luca Domenico – P.IVA 01314990662 ha sottoscritto senza riserve l'Ordine di servizio n. 1 del 12.03.2021 e gli elaborati della Perizia di Assestamento depositati dall'Ing. Ilario Lacchetta sopra menzionati;

ESAMINATI gli atti e documenti presentati dal D.dLL e CSE con le citate note;

VERIFICATA la rispondenza delle scelte progettuali proposte dalla DdLL rispetto agli indirizzi dell'Amministrazione comunale;

RITENUTA, per quanto riportato ed esaminato, la Perizia di Assestamento finale meritevole di approvazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio 5° (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Attesa la competenza della Giunta Municipale ai sensi dell'art. 23 comma 2 lett. b) dello Statuto Comunale, approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 10.04.2001, redatto in conformità dell'art. 48 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.-

Richiamato:

- Il D.Lgs 50/2016;
- Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, nel testo in vigore;
- Il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i ;
- Lo Statuto Comunale vigente, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 10.04.2001,

Con votazione unanime espressa dai presenti nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 108 del 22/09/2021

2) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la Perizia di Assestamento finale dei lavori di "Messa in sicurezza Patrimonio comunale: Campo Sportivo Marcantonio e locali annessi" in Via Santuccione di Cepagatti nell'ambito degli interventi in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile e di messa in sicurezza del patrimonio pubblico depositata dal tecnico incaricato Ing. Ilario Lacchetta con nota prot.16296 del 19.07.2021, integrata con nota prot.20105 del 06.09.2021, composta dagli elaboratori grafici e dagli atti in premessa elencati, avente il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d' asta	€ 62.812,61
Ribasso (6,10%)	- € 3.831,56
Importo lavori ribassato	€ 58.981,05
B) Oneri della Sicurezza	€ 1.500,00
IMPORTO DEI LAVORI	€ 60.481,05
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori (10%)	€ 6.048,10
C1) Spese tecniche per progettazione, D.L., Sicurezza, CRE comprensivo di Oneri Previdenziali (4%) ed Iva (22%)	€ 11.405,24
C2) Spese tecniche per Certificato di Prevenzione Incendi, comprensivo di Oneri Previdenziali (4%) ed Iva (22%)	€ 3.000,00
C3) Spese per fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 smi	€ 1.209,62
C4) Oneri amministrativi Prevenzione incendi	€ 940,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 22.602,96
Economie	€ 6.915,99
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 90.000,00

3) **DI PRENDERE E DARE ATTO CHE** la succitata Perizia di Assestamento finale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs.50/2016, in combinato disposto con il comma 4 del medesimo articolo, reca modifiche non sostanziali rispetto al progetto approvato, come dettagliate nella Relazione Tecnica a firma del D.d.LL. e C.S.E. prodotta con nota prot.16296 del 19.07.2021, integrata con nota prot.20105 del 06.09.2021;

4) **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria dell'importo complessivo dell'opera di € 90.000,00, è garantita con fondi del Ministero di cui al Decreto del 14 Gennaio 2020 (pubblicato in G.U. n.13 del 17.01.2020) c.d. "Decreto Crescita", sul bilancio comunale a valere sul cap. 2794/34/2020;

5) **DI DARE ATTO** che il RUP subentrato è l'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta;

6) **DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio 5° per gli adempimenti consequenziali.

Inoltre con successiva separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. Art.134 comma del D.Lgs.267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 996 del 17/09/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 17/09/2021.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 996 del 17/09/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data

20/09/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
CANTO' GINO

Il Segretario Generale
PICA STEFANIA