

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 136 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 99 n.554)

LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE CAMPO SPORTIVO MARCANTONIO E LOCALI ANNESSI" - D.M. 14 Gennaio 2020 (in G.U. n.173 del 25.07.2019) c.d. "decreto Crescita" - CIG ZE32C38168

IMPRESA: DE LUCA DOMENICO

IMPORTO LAVORI: € 65.000,00

Premesso che con atto di aggiudicazione dell'appalto sono stati affidati i lavori sopra indicati per l'importo di euro 61.126,50 al netto del ribasso d'asta del 3.73 % offerto sull'importo dei lavori a base d'asta oltre a euro 1.500€ per il costo della sicurezza non assoggettabili a ribasso e, quindi, per un importo complessivo del futuro contratto di euro 62.626,00

Visto il progetto dei lavori di messa in sicurezza patrimonio comunale campo sportivo marcantonio e locali annessi dell'importo a base di gara di euro 65.000,00 di cui euro 63.500,00 da assoggettare a ribasso, euro 1.500,00 per il costo della sicurezza (non soggetto a ribasso).

Considerato che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari..

Tutto ciò premesso, l'anno 2021 il giorno sedici del mese di marzo in Cepagatti, contrada santuccione, il sottoscritto ing. Ilario Lacchetta nella qualità di direttore dei lavori nominato con determina dirigenziale n. 41 del 27.02.2020 esecutivo e il sig. Domenico De Luca legale rappresentante dell'impresa affidataria, sono stati concordati i nuovi prezzi unitari, allegato alla presente, in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola.

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.



IMPRESA
DE LUCA DOMENICO
Via delle Mimose 24 - Tel. 0863 68006
67069 - PG - 02200 (AG)
Cod. Fisc. 01601061000
P.IVA 01314090662

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Power Engineering

P.I. 02089730683 - Viale Ringa 51, 65017 Ponne (PE)
Cell: 3343566594 - ilario.lacchetta@mgpes.eu