



# COMUNE DI MAGOMADAS

## Provincia di Oristano

Area Tecnica

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 12.10.2015

Albo n. 368 del 14.10.2015

**OGGETTO: Lavori di "Efficientamento e riqualificazione energetica dell'edificio comunale" –  
Integrazione impegno di spesa al Direttore dei lavori per redazione perizia - CIG:  
X7B126E7E9**

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di ottobre

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** il decreto sindacale n. 5 del 30.11.2010 prot. n. 3429 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Vinicio S. Vinci;

#### PREMESSO:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 01.12.2014 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo redatto dall'Ing. Vinicio S. Vinci Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Magomadas, per un importo complessivo pari di € 200.000,00 di cui € 154.500,00 per lavori così ripartiti: € 27.694,83 per manodopera non soggetti a ribasso, € 122.305,17 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione n. 52 del 12.05.2015 si è proceduto ad aggiudicazione al Consorzio C.E.S.A.N. Consorzio artigiani Costruttori Edili con sede in Nuoro (NU) Via Bainsizza n. 9 e con P.I. con P.I. 00760080911, l'appalto dei lavori di "Efficientamento e riqualificazione energetica dell'edificio comunale", con il ribasso del 321,115% sull'importo a base di gara e quindi complessive € 116.444,75 di cui 84.249,92 per lavori, € 27.694,83 per manodopera non soggetti a ribasso, € 4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo complessivo di € 128.089, 22 iva al 10% compresa;
- Il direttore dei lavori, con nota del 14.09.2015, chiedeva l'autorizzazione per la redazione di una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett c) del D.lgs 163/06;
- In seguito alle valutazioni del responsabile del procedimento, con nota del 15.09.2015 prot. n. 2761, comunicava al Direttore dei Lavori il nulla osta per la redazione della suddetta perizia, nei limiti delle somme a disposizione e comunque entro il quinto d'obbligo;

**VISTA** la perizia suppletiva, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Massimo Abis, che prevede un importo netto dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 31,115%, di €. 129.145,99 oltre oneri di sicurezza per €. 4.950,00 ed I.V.A. 10%, con un aumento contrattuale complessivo netto di € 17.651,24 comprensivo di € 450,00 per oneri di sicurezza oltre iva al 10%;

**VISTA** la Determina n. 104 del 12.10.2015 con la quale si approva la perizia di che trattasi, si esprime il parere favorevole in merito in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 7 comma 17 della



# COMUNE DI MAGOMADAS

## Provincia di Oristano

Area Tecnica

L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 e si integra l'impegno di spesa a favore del Copnsorzio C.E.S.A.N. con sede in Nuoro di € 19.416,36 lordi ;

VISTA l'Autorizzazione della R.A.S. prot. n. 24466 del 24.06.2015 per l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla modifica degli impegni di spesa secondo le risultanze della perizia a favore dell'ATP di cui in oggetto;

VISTO il Bilancio per l'esercizio 2015;

VISTI il D.lgs n. 163/06 ed il D.P.R. n. 207/10;

VISTO l'art. 183 del D. lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente:

1. **DI INTEGRARE** l'impegno di spesa di € 6.969,34 iva compresa assunto a favore dell'Ing. Massimo Abis con Studio in Arborea (OR), di cui alla determinazione n. 94 del 02.09.2015, con ulteriori € 4.748,96 lordi per onorari redazione perizia;
- **DI IMPUTARE** la somma di 4.748,96 sul cap. n. 3343/1/2015 del Bilancio 2015;
2. **DI TRASMETTERE** per quanto di competenza, copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci

\*\*\*\*\*

### AREA TECNICA

Visto di compatibilità monetaria ai sensi del D. lgs. N. 78/2009, art. 9, c. 1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Vinicio S. Vinci

\*\*\*\*\*

### AREA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4 - D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 attestante al copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto. Magomadas.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Michela Maddaleni Piras