



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015

"PROGRAMMA Rifunionalizzazione beni del patrimonio disponibile della Regione da concedere in comodato d'uso

Soggetto attuatore COMUNE DI BARUMINI

Intervento: Recupero e rifunionalizzazione della ex stazione ferroviaria di Barumini **Importo €** 546.000.00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento*	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno**
Avanzamento finanziario	2017 € 54.600,00	2018 € 272.000,00	2019 € 219.400,00			
Avanzamento procedurale (es. progettazione preliminare, definitiva, affidamento, approvazioni ecc.) ***	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
Progettazione definitiva	11.2017					
Progettazione esecutiva		02.2018				
Affidamento lavori		05.2018				
Esecuzione lavori		06.2018	07.2019			
Ultimazione e collaudo			10.2019			

* indicare l'anno solare ; ** inserire colonne aggiuntive se necessario, riferite ad ulteriori annualità; *** nelle colonne delle annualità indicare il mese e la tipologia di avanzamento: es. "marzo-pubblicazione bando"