



COMUNE DI PERFUGAS

SETTORE TECNICO- MANUTENTIVO E VIGILANZA - AA. PP.
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED AMBIENTE

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO

CUP G91B23000620002



PROGETTO ESECUTIVO

TIPO DI ELABORATO:	CRONOPROGRAMMA LAVORI		
DIRETTORE LAVORI e COORDINATORE SICUREZZA	Arch. Filomena Maria Gavina Porcu Piazza Castello n. 11 - 07100 Sassari PEC: fmgavina.porcu@archiworldpec.it mariagavinaporcu@tiscali.it cell. 3928680481 PIVA: 02063410902 - CF: PRCFMN69E44L093F		
IMPRESA			
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	Geom. Francesco Manunta		
DATA	19/05/2025	SCALA	
VERSIONE		ELABORATO	ALL. L

	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (GANTT)					
	FASE LAVORATIVA		120 giorni naturali consecutivi			
			1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1		Allestimento Cantiere				
2		Demolizioni / Scavi				
3		Trasporti/ conferimenti				
4		Sottostrutture/ Impianti				
5		Calcestruzzi				
6		Pavimentazioni				
7		Smobilizzo del Cantiere				