



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI PORDENONE  
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA



MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ  
CICLOPEDONALE NELLE FRAZIONI DI DOMANINS E RAUSCEDO  
A SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - LOTTO 1.1  
CUP E11B19000250006

## PROGETTO ESECUTIVO

### COMMITTENTE

Comune di San Giorgio della Richinvelda  
via Richinvelda, 15  
33095 – San Giorgio della Richinvelda (PN)

### PROGETTISTA

dott. ing. Ilaria Cimarosti

### TITOLO

## QUADRO ECONOMICO



DATA	INC	REV
16/05/2025	RA920	1

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
0	20/02/2025	Prima emissione	I. Cimarosti
1	16/05/2025	Prima revisione	I. Cimarosti



## 1. QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico dell'intervento è stato redatto sulla base del computo metrico estimativo.  
L'IVA sui lavori è stata ipotizzata al 10% in quanto relativa ad un intervento di urbanizzazione primaria.

### QUADRO ECONOMICO

#### A LAVORI

##### Lotto 1.1: nuovo parcheggio e sistemazione marciapiede via Belvedere

OG3 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	157'041.87	
OG3 Importo manodopera	€	38'967.58	
OG10 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	14'768.42	
OG10 Importo manodopera	€	2'129.53	
Oneri relativi alla sicurezza	€	6'630.43	
Importo lavori lotto 1.1			€ 219'537.83

##### Lotto 1.2: nuovo percorso ciclopedonale via Meduna e sistemazione area centrale

##### Intervento sospeso

Importo lavori, compresi oneri relativi alla sicurezza	€	252'541.45	
Importo lavori lotto 1.2 (momentaneamente esclusi dal totale del quadro economico)		€	252'541.45

##### Lotto 2: opere idrauliche, già eseguite

Importo lavori (al netto del ribasso d'asta) eseguiti e liquidati alla ditta Fabris Ambrogio srl (iva 22%), compresi oneri per la sicurezza (importo a base d'asta € 69.233,05)	€	61'140.55	
Importo lavori eseguiti lotto 2			€ 61'140.55

#### B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	Spese tecniche, compresi oneri fiscali e contributivi (rilievo, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, per direzione lavori, misura, contabilità e certificato regolare esecuzione, collaudi, frazionamenti e pratiche catastali), escluso il lotto 1.2 sospeso	€	75'000.00
B.2.1	iva 22% sull'importo lavori (lotto 2: opere idrauliche già eseguite), escluso il lotto 1.2 sospeso	€	13'450.92
B.2.2	iva 10% sull'importo lavori (lotto 1.1), escluso il lotto 1.2 sospeso	€	21'953.78
B.3	Acquisizione aree (indennità, spese notarili e catastali)	€	50'000.00
B.4	Incentivi	€	10'826.25
B.5	Lavori, forniture e servizi in economia, compresi gli interventi nella frazione di Rauscedo (iva compresa)	€	2'562.00
B.6	Contributi per Enti gestori sottoservizi (Telecom, Enel etc...) IVA inclusa	€	24'500.00
B.7	Spese di pubblicazione, ANAC	€	500.00
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	€	15'528.67
Totale delle somme a disposizione		€	214'321.62
<b>TOTALE (escluso il lotto 1.2 sospeso)</b>		€	<b>495'000.00</b>