



COMUNE DI VITTUONE

(Città Metropolitana di Milano)

SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Lavori di **LAVORI DI SOMMA URGENZA – ART. 163 D.LGS 50/2016 E S.M.I. CAUSA EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DEL 7-07-2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE ATTREZZATURE PRESENTI NEL CENTRO SPORTIVO S. PERTINI IN VITTUONE – CIG. Z3D33B14FB.**

Impresa **ZAIMIMPRESA srl con sede operativa in via Isonzo n. 5 Vittuone (MI).**

Subappalto

VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE

(D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ex-art. 154 D.P.R. n. 207/2010)

Importo a base di gara	€	28.095,00
ribasso di gara 2,83%	€	795,00
Importo netto contrattuale del servizio	€	27.300,00
		oltre IVA 22%
IMPORTO LORDO	€	33.306,00

L'anno **2022** il giorno **12 del mese di APRILE** in Vittuone il sottoscritto arch. Daniele Ciacci nella sua qualità di Responsabile del servizio lavori pubblici e servizi tecnici;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 512 del 8.11.2021 di affidamento dei lavori di somma urgenza – art. 163 d.lgs 50/2016 es.m.i. causa evento atmosferico avverso del 7-07-2021 lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strutture attrezzature presenti nel Centro sportivo di proprietà comunale “Sandro Pertini” sito in via S. Pertini n. 1;

Premesso che causa emergenza sanitaria nazionale e criticità nell’approvvigionamento dei materiali, considerato altresì il periodo invernale, dopo i primi lavori di pulizia carico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali danneggiati e distrutti, mettendo in sicurezza il complesso sportivo, i lavori sono effettivamente iniziati il giorno 28.02.2022, consegnandoli al titolare Geom. Arben Zaimi della ditta ZAIMIMPRESA srl con sede operativa in via Isonzo n. 5

Vittuone (MI).

Constatato che non ci sono state sospensioni o riprese dei lavori, e che i lavori in oggetto si sono conclusi in data odierna e risultano realizzati a regola d'arte, senza aver dato luogo a riserve, vertenze o contenziosi,

Il sottoscritto arch. Daniele Giovanni Ciacci in qualità di Responsabile del servizio LLPP per conto del Comune di Vittuone


CERTIFICA

che il giorno 1 APRILE 2022 i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strutture ed attrezzature presenti nel centro sportivo comunale denominato "Sandro Pertini" sito in via S. Pertini n. 1 in Vittuone, causa evento atmosferico avverso, risultano ultimati con esito positivo.

Fatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

ZAIMIMPRESA srl

(Geom. Arben Zaimi)


ZAIMIMPRESAs.r.l.

Sede operativa:
Via Isonzo, 5 - 20009 Vittuone (MI)
Tel. e Fax: 02 9021855
C.F. e P. IVA: 09770280965

Il Responsabile LLPP

(arch. Daniele Ciacci)

