



VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016 e smi

OGGETTO: *LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A CAUSA DI EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DI ECCEZIONALE ENTITA' IL GIORNO 7 LUGLIO 2021 – STRUTTURE ED ATTREZZATURE PRESENTI NEL CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI DI PROPRIETA' COMUNALE, RECINZIONI PARCHI E CORTILI SCUOLE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE DELLE STRUTTURE DIVELTE E DANNEGGIATE, LO SMALTIMENTO ED IL RIPRISTINO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLE STRUTTURE E MANUFATTI DANNEGGIATI, CARICO E SMALTIMENTO MATERIALE PPDD (art. 191, comma 3 del TUEL D.Lgs. 267/2000, art. 1, comma 901 Legge 145/2018 e art. 163 del D.lgs 50/2016 e smi).*

Premesso che :

in data 7 luglio 2021 nelle ore del tardo pomeriggio (18:30/19:00) nel territorio comunale di Vittuone e comuni limitrofi si è verificato un evento atmosferico avverso di eccezionale entità (precipitazioni piovose e grandine), che ha causato oltre alla caduta di alberi di alto fusto lungo strade, parcheggi pubblici, parchi ed aree a verde comunali e nel centro sportivo “S. Pertini”, anche danni ad attrezzature e strutture di proprietà comunale, nella fattispecie sono stati danneggiati i seguenti siti:

- Centro Sportivo comunale “S. Pertini” in via Sandro Pertini n. 1;
- Parco pubblico A. Lincoln in via Olof Palme e cortile scuola dell’infanzia Don Milani;
- Scuola secondaria di 1° grado “E. Fermi” in via Piave (retro via Zara);

a seguito di verifica tecnica effettuata dai tecnici comunali e dalla Polizia Locale a partire dalle ore 20:00 della sera del 7 luglio 2021 e nelle prime ore della mattinata del 8 luglio 2021 insieme alla ditta ZAIMIMPRESA srl di Vittuone (MI) via A. Saffi n. 9 appaltatrice delle manutenzioni ordinarie del comune (alla data operante con altri cantieri nel territorio comunale), contattata nella serata dell’evento ed intervenuta tempestivamente su ns richiesta telefonica, già nella mattinata del 8 luglio 2021, è stata riscontrata la necessità urgente ed indifferibile di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le condizioni idonee all’utilizzo del centro sportivo comunale “S. Pertini”, del Parco Pubblico “A. Lincoln”, della scuola dell’infanzia “Don Milani” e della scuola secondaria 1° grado “E. Fermi”, tramite la rimozione delle attrezzature e elementi strutturali divelti, fonti di pericolo, constatando quanto segue:



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

- Danno alla recinzione di delimitazione del parco “A. Lincoln” con la scuola dell’infanzia “Don Milani” rimozione e messa in sicurezza degli elementi in ferro divelti e pericolosi;
- Rimozione della recinzione e cancelli divelti con messa in sicurezza del cortile della scuola secondaria di 1° grado “E. Fermi”
- Centro sportivo “S. Pertini” – danni alla recinzione campetto a cinque, rimozione e messa in sicurezza, porte a 11 portatili divelte da alberi caduti da sostituire non riparabili, danni alla recinzione lato atletica verso Istituto tecnico superiore per caduta alberi e relativa messa in sicurezza, tetto biglietteria scoperchiato, rimozione e messa in sicurezza, panchine campo da calcio danneggiate non riparabili da sostituire, copertura degli spogliatoi n. 5 e 6 da rifare in quanto fortemente danneggiate messa in sicurezza, teli di protezione cancellate antipallone danneggiati da sostituire, ripristino e pulizia aree del campo sportivo con rimozione alberi, rami divelti con carico, trasporto e smaltimento di tutte le parti danneggiate alle PPDD;

L’urgenza e la pericolosità della situazione, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica il sottoscritto tecnico comunale ha ritenuto opportuno e necessario, senza alcun indugio provvedere all’esecuzione con **carattere di urgenza ed indifferibilità**, di lavori di somma urgenza sopra indicati al fine di garantire la sicurezza agli utenti delle strutture sportive, parchi e scuole di proprietà comunale.

Il tutto con manodopera specializzata, attrezzature a norma di sicurezza, automezzi di trasporto, attrezzature di elevazione per lavori in quota e di sollevamento/movimentazione materiale;

L’importo stimato ammonta a € 30.000,00.= al netto IVA di legge e oneri di sicurezza (rientrando nell’ambito del Decreto legge 77/2021 e del Codice dei contratti pubblici).

I lavori e la relativa contabilità verranno eseguiti sotto l’alta sorveglianza dei tecnici comunali e verificati a consuntivo dai predetti tecnici; i lavori **sono stati affidati alla ditta ZAIMIMPRESA srl di Vittuone (MI) via A. Saffi n. 9**, la quale si è impegna ad eseguirli con tempestività entro il termine di **60 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno 8 luglio 2021** (salvo condizioni atmosferiche avverse e approvvigionamento materiali condizionato dal periodo estivo imminente).

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l’esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 163, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016.



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Vittuone, li 8 luglio 2021.

Il Tecnico verbalizzante

(arch. Daniele Ciacci Responsabile servizio Lavori pubblici)







PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA

OGGETTO: *LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A CAUSA DI EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DI ECCEZIONALE ENTITA' IL GIORNO 7 LUGLIO 2021 – STRUTTURE ED ATTREZZATURE PRESENTI NEL CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI DI PROPRIETA' COMUNALE, RECINZIONI PARCHI E CORTILI SCUOLE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE DELLE STRUTTURE DIVELTE E DANNEGGIATE, LO SMALTIMENTO ED IL RIPRISTINO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLE STRUTTURE E MANUFATTI DANNEGGIATI, CARICO E SMALTIMENTO MATERIALE PPDD (art. 191, comma 3 del TUEL D.Lgs. 267/2000, art. 1, comma 901 Legge 145/2018 e art. 163 del D.lgs 50/2016 e smi).*

Richiamato il **verbale di somma urgenza redatto dall'arch. Daniele Ciacci tecnico comunale in data 8 luglio 2021**, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e smi, art. 191, comma 3 del TUEL D.Lgs 267/2000 e art. 1 comma 901 della legge 145/2018, dove sono indicati i motivi e le cause che hanno provocato l'affidamento ed esecuzione dei lavori di somma urgenza necessari a rimuovere la criticità e le situazioni di pericolo verificatesi a seguito di evento atmosferico avverso di eccezionale entità (precipitazioni piovose e grandine), che ha causato oltre alla caduta di alberi di alto fusto lungo strade, parcheggi pubblici, parchi ed aree a verde comunali e nel centro sportivo "S. Pertini", anche danni ad attrezzature e strutture di proprietà comunale, nella fattispecie sono stati danneggiati i seguenti siti:

- Centro Sportivo comunale "S. Pertini" in via Sandro Pertini n. 1;
- Parco pubblico A. Lincoln in via Olof Palme e cortile scuola dell'infanzia Don Milani;
- Scuola secondaria di 1° grado "E. Fermi" in via Piave (retro via Zara);

con ordine di immediata esecuzione dei lavori ed affidamento diretto alla ditta ZAIMIMPRESA srl di Vittuone (MI) via A. Saffi n. 9, indicandone i termini presunti dei lavori in circa **60 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno 8 luglio 2021**;

Ricordato che nel predetto verbale di somma urgenza redatto in data 8 luglio 2021 è stato stimato un importo presunto dei lavori di **€ 30.000,00.= al netto IVA di legge e oneri di sicurezza**.

Tutto ciò premesso, con la presente perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, si dichiara che l'importo complessivo netto dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, risulta di **€ 27.300,00.= al netto IVA 22%**.



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

I lavori verranno ultimati entro il termine di **60 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno 8 luglio 2021** (salvo condizioni atmosferiche avverse e approvvigionamento materiali condizionato dal periodo estivo imminente) ed impedimenti dovuti ad attività interferenti per motivi di sicurezza, coinvolgendo manodopera specializzata, attrezzature a norma di sicurezza, automezzi di trasporto, attrezzature di elevazione per lavori in quota e di sollevamento/movimentazione materiale, e consisteranno in:

- recinzione di delimitazione del parco “A. Lincoln” con la scuola dell’infanzia “Don Milani”: rimozione e messa in sicurezza degli elementi in ferro divelti e pericolosi, ripristino muretto di sostegno e fornitura e posa nuova recinzione perimetrale, carico, trasporto e smaltimento alle PPDD materiale di risulta;
- recinzione e cancellata ingresso da via Zara del cortile della scuola secondaria di 1° grado “E. Fermi”: rimozione e messa in sicurezza degli elementi in ferro divelti e pericolosi, rimozione della cancellata e cancello di ingresso, ripristino strutture di sostegno laterali, fornitura e posa nuovo cancello di ingresso carraio, elementi di sostegno in ferro e fornitura e posa nuova recinzione perimetrale, carico, trasporto e smaltimento alle PPDD materiale di risulta;
- Centro sportivo “S. Pertini” in via Sandro Pertini n. 1: rimozione e messa in sicurezza recinzione campo a cinque con fornitura e posa nuova recinzione di delimitazione e protezione, compreso opere di sostegno strutturali, carico e trasporto e smaltimento alle ppdd materiale di risulta, fornitura e posa nuove porte a 11 portatili divelte da alberi caduti, non riparabili, carico trasporto e smaltimento alle ppdd elementi danneggiati, rimozione e messa in sicurezza recinzione lato atletica verso Istituto tecnico superiore per caduta alberi, fornitura e posa nuova recinzione di delimitazione e protezione, compreso opere di sostegno strutturali, carico e trasporto e smaltimento alle ppdd materiale di risulta, ripristino tetto biglietteria scoperchiato, rimozione, carico trasporto e smaltimento alle ppdd elementi danneggiati, fornitura e posa nuove panchine campi da calcio danneggiati non riparabili e smaltimento elementi danneggiati, rifacimento copertura degli spogliatoi n. 5 e 6 in quanto fortemente danneggiati con carico e trasporto e smaltimento alle ppdd materiale di risulta, fornitura e posa di nuovi teli di protezione cancellate antipallone con carico trasporto e smaltimento dei teli esistenti danneggiati non riparabili, manodopera per sistemazione, pulizia, rimozione all’interno del centro sportivo di alberi, rami divelti con carico, trasporto e smaltimento di tutte le parti danneggiate e del materiale vegetale di risulta alle PPDD;



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Il tutto come da quadro economico sotto riportato:

	LAVORI		
1	Importo totale netto lavori presunti	€ 27.300,00	
2	Oneri di sicurezza compresi	€ 0,00	
3	Imprevisti	€ 0,00	
4	IVA 22%	€ 6.006,00	
5	TOTALE	€ 33.306,00	

VITTUONE 12 luglio 2021

x IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Arch. Daniele Ciacci



