

Comune di Valgoglio
Provincia di Bergamo



RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Art. 14 comma 1 e) del Decreto n. 49 del 7 marzo 2018

LAVORI: D.G.R. n. 1033/2013 e d.d.u.o. n. 12755 del 24 dicembre 2013 _ opere di pronto intervento (L.R. 14/1973 e s.m.i.) - Evento franoso del 26 aprile 2022 lungo la SP 49bis tra Colarete e Valgoglio

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

R.U.P.: Bosatelli Angelo

IMPRESA: Lizzardi Vittorio srl, via San Bartolomeo, 25 - Gromo (BG)

CONTRATTO: Verbale di deliberazione della giunta comunale n. 22 datata 07/05/2022

Visto

- la relazione dettagliata di pronto intervento redatta da Geom. Paolo Titta di importo di € 61475,41 di cui € 2275,41 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)			
Geom. Paolo Titta cognome e nome		TTTTPLA64P10D952U codice fiscale/Partita IVA	
Gazzaniga		Bergamo	10.09.1964
nato/a a		provincia	il
Geometri		Bergamo	3026
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Piazza Tiraboschi, 4		24020	Valgoglio Bergamo
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
0346/41053	0346/41182	comune.valgoglio@legalmail.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

PROGETTISTA			
Geom. Paolo Titta cognome e nome		TTTTPLA64P10D952U codice fiscale/Partita IVA	
Gazzaniga		Bergamo	10.09.1964
nato/a a		provincia	il
Geometri		Bergamo	3026
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Piazza Tiraboschi, 4		24020	Valgoglio Bergamo
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
0346/41053	0346/41182	comune.valgoglio@legalmail.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Lizzardi Vittorio srl		03708840164	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
Vittorio Lizzardi		Gromo	12/12/1938
legale rappresentante		nato/a a	il
via San Bartolomeo, 25		24020	Gromo (BG) BG
sede legale in via		cap	comune prov.
0346/467097	---	scavilizzardivittoriosrl@pec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
I lavori furono consegnati il giorno **27/04/2022** come da verbale di somma urgenza firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:**
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **15** naturali e consecutivi.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **12/05/2022**.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**
I lavori NON subirono le seguenti sospensioni
- **Termini dei lavori:**
Non essendoci state sospensioni la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 12/05/2022.
- **Ultimazione dei lavori:**
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data **12/05/2022** e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro**€ 61475.41**Valgoglio, **12/05/2022**

Il Direttore dei Lavori

